

Problematika dotací pro projekty města Slavičín z fondů EU

Dana Kabelová

Bakalářská práce
2011



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

Vyšší odborná škola ekonomická
akademický rok: 2010/2011

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **Dana KABELOVÁ**
Osobní číslo: **M080225**
Studijní program: **B 6208 Ekonomika a management**
Studijní obor: **Finanční řízení podniku**

Téma práce: **Problematika dotací pro projekty města Slavičín z fondů EU**

Zásady pro vypracování:

Úvod

I. Teoretická část

- Prostudujte odbornou literaturu týkající se územně samosprávních celků a jejich financování.
- Prostudujte odbornou literaturu týkající se čerpání finančních prostředků z Evropské unie.

II. Praktická část

- Představte město Slavičín.
- S využitím odborné literatury popište konkrétní zdroje financování, které město Slavičín využívá v rámci Evropské unie.
- Zhodnoťte projekty města Slavičín realizované z dotačních prostředků Evropské unie.
- Vypracujte návrh další etapy nově připravovaných projektů města Slavičín.

Závěr

Rozsah bakalářské práce:

Rozsah příloh:

Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná**

Seznam odborné literatury:

[1] JURAJDOVÁ, H., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. 132 s. ISBN 8021035838.

[2] MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1. vyd. Brno : Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007. 210 s. ISBN 978-80-87029-13-8.

[3] ČESKO. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Průvodce fondy Evropské unie. 1. vyd. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, odbor vnějších vztahů, 2004. 145 s. ISBN 8023932853.

[4] PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. vyd. Praha : ASPI, a. s., 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.

[5] SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010. 1. vyd. Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2010. 184 s. ISBN 978-80-254-8660-3.


[6] WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I. 1. vyd. Praha : ASPI, a. s., 2006. 146 s. ISBN 80-7357-138-2.

Vedoucí bakalářské práce: **Ing. Alena Viktorinová**

Datum zadání bakalářské práce: **25. února 2011**

Termín odevzdání bakalářské práce: **26. dubna 2011**

Ve Zlíně dne 22. března 2011


PaedDr. Josef Rydlo
zast. děkanka




Ing. Eva Heczková, Ph.D.
zast. ředitel ústavu

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Beru na vědomí, že:

- odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby¹;
- bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k nahlédnutí:
 - bez omezení;
 - pouze prezenčně v rámci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně;
- na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. § 35 odst. 3²;
- podle § 60³ odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;

¹ zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, § 47b Zveřejňování závěrečných prací:

- (1) Vysoká škola nevydělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.
- (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.
- (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

² zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:

- (3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo).

³ zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:

- (1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.

- podle § 60⁴ odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – bakalářskou práci – nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše);
- pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tj. k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům.

Prohlašuji, že:

- jsem bakalářskou práci zpracoval/a samostatně a použité informační zdroje jsem citoval/a;
- odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

Ve Zlíně

.....

⁴ zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:

- (2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.
- (3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výtěžku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výtěžku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.

ABSTRAKT

Tématem této bakalářské práce je problematika dotací z fondů EU zaměřená na projekty města Slavičín. Teoretická část definuje specifika územně samosprávních celků v oblasti rozpočtu a jeho financování. Je zde popsáno, který způsob financování je nejvhodnější.

V analytické části je teorie aplikována do praxe na konkrétním případě města. Tato část charakterizuje město a popisuje dosavadní úspěchy při získávání dotací na financování investic souvisejících s jeho rozvojem. V závěru je doporučen návrh další etapy v realizaci projektu města.

Klíčová slova: obec, rozpočet obce, financování, dotace, Evropská unie, strukturální fondy, operační programy, projekt

ABSTRACT

The aim of the bachelor thesis is to analyse an issue of gaining grants from the EU funds accomplished by the town Slavicein. The theoretical part defines aspects of municipalities, their budget and financing. The most effective methods of funding are described in this part. An analytic part focuses on the application of theory into practice and is shown on one particular example. This section characterizes the town Slavicein, refers to the existing achievements of gaining grants in relation to financing investments of the town and its development. Suggestion of a next phase in realization of projects carried out by the town is offered in the conclusion.

Keywords: municipality, municipal budget, financing, subsidies, European union, Structural Funds, operational programmes, project

Poděkování, motto

Ráda bych poděkovala konzultantce paní Ing. Haně Šedové, PhD. a zároveň vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Aleně Viktorinové za jejich cenné rady a připomínky. Dále zaměstnancům Městského úřadu Slavičín za pomoc při psaní této práce.

OBSAH

ÚVOD	9
I TEORETICKÁ ČÁST	10
1 ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	11
1.1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED	11
1.2 ROZPOČET OBCE.....	12
1.2.1 Vyrovnaný rozpočet	12
1.2.2 Přebytkový rozpočet.....	12
1.2.3 Schodkový rozpočet	13
1.3 ROZPOČTOVÝ PROCES	13
1.4 PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČTU	14
1.4.1 Příjmy	15
1.4.2 Výdaje	16
2 FINANCOVÁNÍ A ZDROJE FINANCOVÁNÍ	18
2.1 DOTACE.....	18
3 POLITIKA HSS A FONDY EVROPSKÉ UNIE	20
3.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY	21
3.1.1 Evropský fond regionálního rozvoje – ERDF.....	21
3.1.2 Evropský sociální fond – ESF.....	22
3.1.3 Fond soudržnosti – FS.....	22
3.1.4 Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond – EAGGF.....	22
4 FINANČNÍ RÁMEC PRO ČR V LETECH 2007 – 2013	23
4.1 FINANČNÍ ALOKACE PRO NAVRHOVANÉ OPERAČNÍ PROGRAMY	23
4.2 OPERAČNÍ PROGRAMY	24
II ANALYTICKÁ ČÁST	27
5 CHARAKTERISTIKA MĚSTA SLAVIČÍN	28
5.1 HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2011.....	29
5.1.1 Investiční dotace.....	30
5.1.2 Financování investičních akcí	30
5.2 ZHDNOCENÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2002 – 2006.....	31
5.3 ÚSPĚŠNOST MĚSTA V SOUČASNÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ.....	35
5.3.1 Operační program životní prostředí	36
5.3.2 Operační program přeshraniční spolupráce SR – ČR	36
5.3.3 Regionální operační program Střední Morava	39
5.3.4 Státní zemědělský intervenční fond	42
6 ZPRACOVÁNÍ DALŠÍ ETAPY PROJEKTŮ MĚSTA SLAVIČÍN	45
6.1 PROJEKT SLAVIČÍN STŘED – REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ.....	45
6.1.1 Popis projektu.....	46
6.1.2 Navrhované rozdělení nákladů.....	48

6.1.2.1	Vysvětlení provedených změn	50
6.1.3	Navrhované řešení plateb	51
6.1.3.1	1. navržené opatření	51
6.1.3.2	2. navržené opatření	52
6.1.4	Účtování projektu	53
6.2	PROJEKT SBĚRNÝ DVŮR A ROZŠÍŘENÍ SEPARACE ODPADŮ – SLAVIČÍN	54
6.2.1	Popis projektu.....	54
6.2.2	Navrhované rozdělení nákladů.....	57
6.2.3	Navrhované řešení plateb	58
6.2.3.1	1. navržené opatření	59
6.2.3.2	2. navržené opatření	59
6.2.4	Účtování projektu	60
ZÁVĚR	62
RESUMÉ	64
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	65
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK	67
SEZNAM OBRÁZKŮ	68
SEZNAM TABULEK	69
SEZNAM PŘÍLOH	70

ÚVOD

Dotace je v současné době slovo velmi často skloňované. V ekonomii se pod pojmem dotace rozumí peněžítý dar nebo daru podobná peněžítá úhrada.

Drtivá většina finančních dotací na rozvoj pochází z EU. Je tedy snahou široké veřejnosti na tyto zdroje dosáhnout a v maximální možné míře je využít, protože není daleko doba, kdy budou tyto zdroje vyčerpány.

Obec jako jeden z možných oprávněných žadatelů se musí umět v systému evropský dotačních titulů orientovat, zvládat problematiku přípravy a řízení projektů a umět úspěšně žádat o dotační prostředky.

Tématem bakalářské práce je „Problematika dotací pro projekty města Slavičín z fondů EU“. K výběru tématu přispěla sympatie k rodnému městu Slavičín a možnost pomoci s jeho rozvojem.

Cílem práce je zpracovat návrh další etapy nově připravovaných projektů města.

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretická a analytická část. První čtyři kapitoly jsou založeny na teorii a zbývající jsou zavedeny do praxe. První kapitola je zaměřena na územně samosprávné celky a jejich hospodaření obecně. Ve druhé kapitole popisují zdroje financování se zaměřením právě na dotace. Třetí kapitola pojednává o politice a fondech Evropské unie. Čtvrtá kapitola definuje rozložení finančních prostředků poskytovaných EU. První analytická část přináší charakteristiku města Slavičín a jeho rozpočet pro rok 2011. Druhá analytická část se zabývá operačními fondy, které město využívá pro získávání dotací a jeho úspěšností v této oblasti. Výsledné informace poslouží ke zpracování další kapitoly. V poslední kapitole, která uzavírá bakalářskou práci, navrhuji další, nejvýhodnější návrh etapy připravovaných projektů tak, aby mohl být okamžitě použit.

Při zpracování bakalářské práce bude vycházeno z odborné literatury, platné legislativy dotýkající se této problematiky, z rozhovorů s konzultantkou, z poznatků získaných z praxe a ze spolupráce s vedoucí bakalářské práce, z informací, které budou nalezeny na internetových stránkách a z dalších zdrojů, které budou poskytnuty městem Slavičín.

I. TEORETICKÁ ČÁST

1 ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávní korporace, které mohou mít vlastní majetek a mohou hospodařit podle vlastního rozpočtu. Obce jsou příkladem územní veřejnoprávní korporace. Plní funkce vymezené příslušným zákonem (zákonem č. 218/2000 Sb. o obcích). Jedná se především o vlastní samosprávné funkce, tzv. samostatná působnost. Znamená to, že obec má určité zákonem upravené pravomoci, může samostatně rozhodovat v mnoha oblastech veřejné správy.

Do přenesené působnosti pak náleží úkoly, které obec plní pro stát. Stát je svěřil obcím z toho důvodu, že jsou nejbližší občanům a mohou se tak podílet na některých úkolech státní správy ve svém správním obvodu. [2]

Obec je základní územní jednotkou státu. Tvoří ji obyvatelstvo, které společně užívá vymezené území (katastrální území) a které má právo na samosprávu. [5]

Důležitým úkolem obcí je zajištění dostatečných finančních zdrojů. Jejich povinností je zabezpečit pro své občany potřebný rozsah a strukturu veřejných služeb a veřejných statků. Při rozhodování musí obec zvažovat hospodárnost vynakládání finančních prostředků a užitek občanů. [5] Klíčová práva a povinnosti obcí, které se týkají také financování, jsou vymezena Ústavou ČR. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii jsou taktéž důležité evropské dokumenty, jejichž požadavky byly v rámci předstupních jednání začleňeny do legislativy. Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtovým výhledem a rozpočtem.

1.1 Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. [8]

1.2 Rozpočet obce

Obce využívají své rozpočty jako nástroje zabezpečování své vlastní činnosti a veřejných statků. V místních rozpočtech jsou tak soustředovány peněžní prostředky na principu nedobrovolnosti, nenávratnosti a neekvivalentnosti, které slouží k financování veřejných statků v závislosti na potřebách občanů. Zdroje získávané obcemi k financování jsou různorodé stejně jako jejich úkoly.

Obec zpracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na rozpočtový výhled a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria. Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a peněžní operace obce. V případě, že se obec podílí na realizaci projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování projektu Evropské unie.

Rozpočet územně samosprávného celku je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti. Rozpočet se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový i jako schodkový. [8]

1.2.1 Vyrovnaný rozpočet

O vyrovnaný rozpočet se jedná, rovnají-li se příjmy výdajům, tzn. $P = V$. Tento jev bývá na konci rozpočtového období poměrně vzácný. Vyrovnaný rozpočet, tzn. s nulovým saldem, není vždy to nejlepší. Znamená to, že se netvoří finanční rezervy do dalších let. Může také nastat situace, že obec si bude muset půjčit krátkodobý nebo dlouhodobý úvěr. Krátkodobý úvěr slouží k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji nebo k předfinancování projektů realizovaných v průběhu roku v rámci dotací. Kdežto dlouhodobý úvěr financuje investice obce nebo vlastní podíly k dotacím.

1.2.2 Přebytkový rozpočet

Přebytkový rozpočet znamená, že příjmy jsou větší než výdaje, tzn. $P > V$. Nastane-li tento stav na konci rozpočtového období, rozpočet se formálně vyrovná převedením přebytku do rezerv a do aktiv.

1.2.3 Schodkový rozpočet

Schodkový neboli deficitní rozpočet nastane, jsou-li příjmy menší než výdaje, tzn. $P < V$. To znamená, že se schodek bude muset vyrovnat z finančních rezerv vytvořených v minulých obdobích či návratnými finančními prostředky, nejčastěji úvěrem. To ale vede k zadlužení a případně až k problémům se splácením dluhu včetně úroků.

I v průběhu roku se běžně často opakují období, kdy je rozpočet krátkodobě schodkový a jindy krátkodobě přebytkový. To je dáno, tím že průběh realizace toku příjmů a výdajů kolísá.


Dlouhodobě by měl být roční běžný rozpočet vyrovnaný, respektive přebytkový. Běžné příjmy by měly být důsledným rozpočtovým omezením pro běžné výdaje každého rozpočtu.

1.3 Rozpočtový proces

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nestanovuje, jakým způsobem má být rozpočet zpracován. Pouze stanoví, že se rozpočet sestavuje v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby vyjadřoval potřebné závazné ukazatele.

Sestavováním návrhu obecního rozpočtu je pověřen odborný útvar obecního nebo městského úřadu (ekonomický nebo finanční odbor), a to zhruba $\frac{3}{4}$ roku před začátkem rozpočtového období. Vychází z podkladů jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, z vývoje příjmů a výdajů v minulých letech a z vývoje příjmů a výdajů od začátku roku do doby, kdy se začne pracovat na návrhu rozpočtu. Kromě toho musí obec sledovat údaje z rozpisu platného státního rozpočtu, to vše i v návaznosti na rozpočet kraje, který také určuje vztahy k rozpočtům obcí v kraji. Dále se bere v úvahu vliv předpokládané inflace, vliv případné změny daňového určení a případné finanční prostředky plynoucí z dotací.

Zpracovaný rozpočet je nejdříve předložen finančnímu výboru, který si povinně zřizuje zastupitelstvo obce jako svůj iniciativní a kontrolní orgán. Dále prochází několika čteními rady města, která rozpočet připomínkuje a doporučí ke schválení zastupitelstvu obce. Návrh musí být zveřejněn nejméně 15 dnů předem na úřední desce, aby se k němu mohli vyjádřit občané. Poté je rozpočet schválen zastupitelstvem obce.



Obr. 1. Schéma rozpočtového procesu u rozpočtu obce v ČR [Zdroj: PEKOVÁ, J. *Veřejné finance : úvod do problematiky. 3. přeprac. vyd. Praha : ASPI, a.s., 2005. 527 s. ISBN 8073570491.*]

1.4 Příjmy a výdaje rozpočtu

Při sestavování rozpočtu je nezbytná znalost nejen celkového objemu příjmů, jež budou k dispozici a výdajů potřebných k financování ale také jejich přesné členění. Systematické, jednotné a závazné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje v oblasti veřejných rozpočtů, se označuje jako rozpočtová skladba. [2]

Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska:


- Odpovědnostního
- Druhového
- Odvětvového

- Konsolidačního

1.4.1 Příjmy

Příjmy rozpočtu obce tvoří zejména [6]:

1. příjmy z vlastního majetku a majetkových práv
2. příjmy z výsledků vlastní činnosti
3. příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, zřízených nebo založených obcí
4. příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů a výkonů státní správy, k nimž je obec pověřena podle zvláštních zákonů
5. výnosy z místních poplatků
6. výnosy daní nebo podíly na nich
7. dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů
8. dotace z rozpočtu kraje
9. prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy
10. přijaté peněžní dary a příspěvky
11. jiné příjmy



Obr. 2. Příjmy rozpočtu obce v ČR [Zdroj: PEKOVÁ, J. Veřejné finance : úvod do problematiky. 3. přeprac. vyd. Praha : ASPI, a.s., 2005. 527 s. ISBN 8073570491.]


1.4.2 Výdaje

Z rozpočtu obce se hradí zejména [8]:

1. závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony
2. výdaje na vlastní činnost v samostatné působnosti
3. výdaje spojené s výkonem státní správy
4. závazky z uzavřených smluvních vztahů
5. závazky ze spolupráce s obcemi a dalšími subjekty
6. úhrada úroků z půjček a úvěrů
7. výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů
8. výdaje na podporu subjektů provádějící veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec

9. jiné výdaje

10. splátky půjček, úvěrů a návratných výpomocí a splátky jistin dluhopisů



Obr. 3. Výdaje rozpočtu obce v ČR [Zdroj: PEKOVÁ, J. *Veřejné finance : úvod do problematiky*. 3. přeprac. vyd. Praha : ASPI, a.s., 2005. 527 s. ISBN 8073570491.]

2 FINANCOVÁNÍ A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Současný stav veřejných financí státu a zejména obcí se vyznačuje poměrně vysokým deficitem. Je to dáno povinnostmi zabezpečit veřejné statky a svou vlastní činnost a k tomuto nalézt potřebné finanční zdroje. Obec přitom musí přednostně zajistit krytí všech závazků, které vyplývají z plnění povinností stanovených zákonem.

Prostřednictvím financování se v rozpočtech obcí sleduje zejména saldo, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji, a jeho zdroje krytí. Z toho vyplývá, že financování zobrazuje mimo jiné přijaté půjčené finanční prostředky včetně jejich splátek.

Financování můžeme členit z hlediska časového na krátkodobé (s dobou splatnosti do jednoho roku) a dlouhodobé (s dobou splatnosti nad jeden rok), z hlediska místního na financování z tuzemska a ze zahraničí.

Zdroje získané obcemi k financování jsou stejně různorodé jako jejich poslání. Přičemž celkové finanční hospodaření a zejména jeho rozsah je ovlivněn počtem obyvatel, velikostí obce, vyspělostí a charakterem místní ekonomiky.

Vlastní příjmy obce tvoří asi 80 – 85 % všech finančních prostředků. Nejdůležitějším příjmem obcí je jejich podíl na daňových příjmech státu. Vzhledem k tomu, že dochází k reformě veřejných financí a veřejné správy, dochází také ke změně finančního hospodaření obcí a zejména k podstatným změnám v pojetí daňových příjmů obce.

V případě nedostatku disponibilních finančních prostředků je nutné vytipovat cesty rozšíření příjmové stránky o další doplňkové zdroje, a to ať už úvěrové nebo dotační. Úvěrové financování je však třeba zodpovědně zvažovat, aby se nepřiměřeně nezvyšovalo zatížení obce, nepřenášel se dluh na budoucí zastupitelstvo a orgány obce nebo dokonce na další generace obyvatel obce.

Z toho vyplývá, že nejvhodnějšími zdroji financování jsou právě dotace.

2.1 Dotace

Dotace tvoří významnou část příjmu rozpočtu obce. V současné době se dá říci, že jsou rozhodujícím příjmem, neboť plná ekonomická i finanční soběstačnost obce je nereálná. Obce mohou získávat účelové dotace, a to zpravidla kapitálové povahy, ze státního rozpočtu, krajského rozpočtu a hlavně z fondů Evropské unie. Nejčastěji se jedná o účelové

dotace, které jsou podmíněny využitím i vlastních finančních prostředků obcí na financování investice. Jde o typ tzv. podmíněné dotace. Pro hospodaření územní samosprávy je důležitý nejen objem dotací, ale i způsob jejich uvolňování z rozpočtové soustavy během rozpočtového období.

Vstupem do Evropské unie se České republice otevřela možnost plného využívání finančních prostředků v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS).

HSS patří vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským agendám a EU na ni vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu. [15]

Základní rozložení finančních prostředků, které EU ze svého rozpočtu přerozděluje, je dáno tzv. finančním rámcem (perspektivou). To je dokument, který stanoví kolik peněz bude EU rozdělovat a kam budou směřovat. Finanční rámec navrhuje Evropská komise a schvalují všechny členské státy na zasedání Evropské rady. Na současném rámci na období 2007 – 2013 se členské státy EU dohodly v prosinci 2006. [9]

Konkrétní zaměření finanční pomoci se určuje podle jednotlivých politik – tedy oblastí, do nichž EU soustřeďuje svůj zájem a rovněž se snaží usměrňovat aktivity jednotlivých členských zemí.

Proto je bakalářská práce zaměřena na problematiku získávání a čerpání financí ze strukturálních fondů EU. Rozhodujícím faktorem práce je finanční rámec současného období, a to období let 2007 – 2013.

3 POLITIKA HSS A FONDY EVROPSKÉ UNIE

Evropská unie představuje hospodářsky i politicky propojený celek. Ale i přesto zde přetrvávají výrazné sociální a ekonomické rozdíly. Jedná se o rozdíly v úrovni příjmů mezi regiony EU, problémy nezaměstnanosti a různé výkonnosti národních ekonomik. Prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje EU o rovnoměrný společenský a hospodářský rozvoj všech členských států a jejich regionů. Cílem této politiky je zmírnění rozdílů v ekonomické a životní úrovni mezi bohatšími a chudšími zeměmi EU.

Dále posílení hospodářské a sociální soudržnosti EU, především podporou aktivit v oblasti regionální, strukturální, sociální a zemědělské politiky a politiky na podporu zaměstnanosti. [1] Cíle jsou naplňovány prostřednictvím strukturálních fondů, Fondů soudržnosti a dalších nástrojů (tzv. Iniciativ Společenství a inovačních akcí).

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace HSS. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Finanční zdroje určené pro politiku HSS by měly odrážet ambice EU. Pro programové období 2007 – 2013 je navrženo v rámci finanční perspektivy alokovat částku cca 336,3 mld. €. [7] Podrobné financování operačních programů v ČR v období 2007 2013 je uvedeno v příloze P I.

V roli centrálního koordinátora využívání fondů EU v České republice vystupuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro výkon této funkce byl na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK). Na právě probíhající programové období 2007 – 2013 má ČR z evropských fondů k dispozici 26,69 miliard Eur. [15]

Každý členský stát si s Evropskou komisí dojednává operační programy (OP), které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi hlavními evropskými fondy a již konkrétními příjemci finanční podpory. Jedná se o strategické dokumenty představující průnik priorit HSS a specifických zájmů členských zemí.

Česká republika si pro programové období 2007 – 2013 vyjednala 26 operačních programů. Osm z nich je zaměřeno tématicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí) a sedm zeměpisně (např. na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko, atd.). Ostatní operační programy umožňují přeshraniční, mezinárodní

a nadregionální spolupráci či zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti. [15]

3.1 Strukturální fondy

Strukturální fondy pozitivně přispívají ke snižování regionálních rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů členských států, ke zlepšování životního prostředí a snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů. Různou měrou se podílejí na výstavbě infrastruktury, podpoře výrobního prostředí, investují do lidských zdrojů a podporují podnikatelské prostředí. [7]

Evropská unie disponuje třemi hlavními strukturálními fondy:

- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
- Evropský sociální fond (ESF)
- Fond soudržnosti (FS)

Strukturální fondy mohou podporovat operace následujících typů:

1. investice do vytváření nových pracovních příležitostí
2. služby pro malé firmy
3. základní hospodářská infrastruktura
4. výzkum vývoj, technologické inovace
5. vzdělávání, zdravotnictví, osobní služby
6. ochrana životního prostředí a přírodního dědictví
7. obnova budov, rozvoj kulturních hodnot
8. přeshraniční a nadnárodní spolupráce, výměna zkušeností

3.1.1 Evropský fond regionálního rozvoje – ERDF

Evropský fond regionálního rozvoje je jeden ze čtyř strukturálních fondů, založený v roce 1972. ERDF v současnosti podporuje především projekty směřující mj. do infrastruktury, vytváření pracovních míst, vzdělání, podpora malého a středního podnikání, výzkum, inovace, ochrana životního prostředí.

3.1.2 Evropský sociální fond – ESF

Evropský sociální fond je nejstarší ze všech strukturálních fondů. Už od roku 1957 podporuje aktivity směřující ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce a získávání potřebné kvalifikace. Posláním ESF je předcházet nezaměstnanosti a bojovat pro ní. Pomáhá rozvíjet schopnosti lidí, a to zejména těch, kteří mají zvláštní problémy s hledáním pracovního uplatnění, udržením zaměstnání nebo návratem na pracoviště po delší nepřítomnosti.

3.1.3 Fond soudržnosti – FS

Do strukturálních fondů patří také Fond soudržnosti, někdy též označovaný jako Kohezní fond – KF. Fond byl ustaven Maastrichtskou smlouvou v roce 1993, za účelem pomoci nejméně rozvinutým členským státům v souvislosti s přípravou na vytvoření hospodářské a měnové unie. Možnost čerpat z tohoto fondu mají členské státy, jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU. Z fondu jsou financovány projekty z oblasti životního prostředí a na transevropské dopravní síť. Zasahuje také do energetické politiky a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Ve finanční perspektivě současného programového období 2007 – 2013 je kohezní politika z hlediska výdajů a s podílem 35,7 % na celkovém rozpočtu EU nejvýznamnější politikou EU (po Společné zemědělské politice). [10]

3.1.4 Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond – EAGGF

Jak vyplývá z názvu, EAGGF se dělí na část záruční a podpůrnou. Záruční část tvoří cca 95 % všech výdajů fondu. Do strukturálních fondů patří pouze podpůrná část.

Fond funguje od roku 1962 a jeho hlavním smyslem je podporovat rozvoj venkova. Pomáhá chránit spojení mezi zemědělstvím a půdou, zlepšuje a přispívá ke konkurenceschopnosti zemědělství.

4 FINANČNÍ RÁMEC PRO ČR V LETECH 2007 – 2013 [7]

Finální podoba finanční perspektivy EU na léta 2007 – 2013 byla schválena na summitu Evropské rady dne 16. prosince 2005. Unie hospodaří s částkou téměř 862, mld. € (zhruba 25 miliard korun), což představuje 1,045 % hrubého národního důchodu EU.

Více než třetina této částky (tj. 308,1 mld. €) bude učena právě na regionální politiku EU. Pro Českou republiku je z rozpočtu EU na politiku soudržnosti vyčleněno 688 mld. Kč (tj. ročně cca 98 mld. Kč).

Schválení finanční perspektivy předcházelo složité vyjednávání, které vyvrcholilo třetím balíčkem během britského předsednictví. Velká Británie zvýšila svůj původní návrh rozpočtu o cca 13 mld. € a rozhodla se vzdát až 10,5 mld. € z vlastních slev z příspěvků do unijní pokladny.

Díky navýšení rozpočtu se zvýšily stropy pro čerpání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a nové členské státy tak dostaly o 5,3 mld. € navíc. V případě ČR se jednalo o 3,43 % HDP místo do té doby navrhovaných 3,31 % HDP, což v absolutní částce znamená asi 3 mld. Kč ročně.

4.1 Finanční alokace pro navrhované operační programy [2]

Nejvíce finančních prostředků z fondů EU v letech 2007 – 2013 je určeno na rozvoj dopravy. Finance mají směřovat zejména na vybudování prioritních dopravních staveb, tedy dálnic a železničních koridorů.

Druhou oblastí, kam mohou jít značné finanční prostředky, je životní prostředí. Peníze jdou například na protipovodňová opatření a ochranu ovzduší. Další finance budou směřovat zejména na podporu zaměstnanosti a vzdělávání.

Rozložení prostředků odráží priority ČR ve vztahu ke strategickým dokumentům EU. K faktorům, které významně ovlivnily konečnou výši alokace v jednotlivých kategoriích, patří mimo jiné priority krajů, zkušenosti z dosavadního průběhu čerpání strukturálních fondů, doporučení Evropské komise a závazky vyplývající z přístupové smlouvy.

4.2 Operační programy [15]

Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí definují, jaké problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského rozpočtu řešit a čeho chce v programovém období 2007 – 2013 dosáhnout. Zajišťují, aby projekty nebyly k financování vybírány nahodile, nýbrž podle toho, zda pomáhají uskutečňovat záměry evropské politiky.

V operačních programech jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období. V operačních programech je možné nalézt popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů, včetně výčtu těch, kteří mohou o finanční prostředky žádat.


Operační programy se vyskytují ve dvou variantách – tématické operační programy nebo regionální operační programy. Tematické programy řeší problematiku daného sektoru či oblasti (např. životní prostředí, doprava, podnikání), regionální se vztahují na jeden region (např. Moravskoslezský). [3]

Vláda ČR přijala na základě Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007 – 2013 a Národního strategického referenčního rámce 26 operačních programů, které byly následně předloženy k projednávání Evropské komisi. Jedná se o tyto operační programy:

- Podnikání a inovace
- Výzkum a vývoj pro inovace
- Lidské zdroje a zaměstnanost
- Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- Životní prostředí
- Doprava
- Integrovaný operační program
- Technická pomoc
- sedm Regionálních operačních programů
- dva programy pro region soudržnosti hl. m. Praha
- pět programů přeshraniční spolupráce

- dva programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce
- dva síťové operační programy [3]

OP se dále dělí na prioritní osy, které konkrétně vymezují, na co mohou být finance přidělené danému operačnímu programu vynaloženy. Prioritní osy se dále skládají z oblastí podpory, případně i z podoblastí podpory.



Obr. 4. Schéma zařazení operačních programů a projektů do soustavy strategických dokumentů [Zdroj: [http:// www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz)]

Každý subjekt, jenž chce požádat o finanční podporu z fondů EU, musí předložit projekt řídicímu orgánu operačního programu. Řídící orgány operačních programů jsou u tématicky zaměřených OP resortní ministerstva; u územně vymezených OP regionální rady regionů soudržnosti, což jsou územní celky odpovídající jednomu nebo více členským krajům zřízené za účelem přijímání dotací z evropských fondů.

Projekt je písemnost dokládající, jak aktivity žadatele přispějí k cílům stanoveným v operačním programu a tím i k uskutečňování evropské politiky. Žadatel musí proto znát prováděcí dokumenty operačního programu a řídit se jeho prioritními osami.

Řídící orgány operačních programů pravidelně vyhlašují časově vymezené výzvy k předkládání projektů v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory.

Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další.

II. ANALYTICKÁ ČÁST

5 CHARAKTERISTIKA MĚSTA SLAVIČÍN

Město Slavičín ležící na východě České republiky je součástí Zlínského kraje. Náleží do příhraniční části republiky sousedící na východě se Slovenskem.



město
Slavičín

Obr. 5. Znak města Slavičín [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Město Slavičín vzniklo jako územně samosprávný celek v souladu s ustanovením § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Dle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je město základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, hospodaří podle vlastního rozpočtu, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město je právnickou osobou ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území (hlava VII Ústavy ČR, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Město spravuje své záležitosti samostatně („samostatná působnost“). Město vykonává státní správu („přenesená působnost“) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Město je dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, samostatně spravováno zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad.



Obr. 6. Letecký snímek města Slavičín [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

5.1 Hospodaření a rozpočet města na rok 2011

Rozpočet města Slavičín na rok 2011 byl schválen na IV. zasedání Zastupitelstvem města Slavičín usnesením č. IV/3/2011 dne 23.2.2011 jako schodkový. Saldo rozpočtu příjmů a výdajů je záporné ve výši - 27 480 tis. Kč. V konečném důsledku to však neznamená zůstatek finančních prostředků, neboť toto saldo je zapracováno do oblasti financování.

Schodek bude z části kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let ve výši 9 764 tis. Kč (po odečtení splátek úvěrů a půjček), proto je potřeba výdaje dokrýt úvěrem.

Je počítáno s celkovou výší úvěru 17 716 tis. Kč, z toho krátkodobým překlenovacím úvěrem ve výši 8 000 tis. Kč a dlouhodobým úvěrem na financování investičních záměrů ve výši 9 716 tis. Kč. Splacení krátkodobého překlenovacího úvěru je plánováno v 1. čtvrtletí roku 2012 z prostředků vyplacených dotací po realizaci projektů.

Přijetí úvěrů umožní realizaci zejména projektů, u nichž již bylo schváleno poskytnutí dotace. Jednak překlenutí výdajů, na které bude poskytnuta dotace až v roce 2012 a jednak úhradu vlastních podílů města na těchto projektech, což je částka cca 12 mil. Kč. Úplný rozpočet města Slavičín na rok 2011 je uveden v příloze P II.

5.1.1 Investiční dotace

V rozpočtu pro rok 2011 jsou rozpočtovány investiční dotace na projekty, jejichž realizace přechází z minulého roku a jsou podporovány z evropských fondů:

- Cyklotrasa Slavičín – Nevšová – Luhačovice (dokončeno, v roce 2011 pouze doplatek po konečném vyúčtování)
- Protipovodňová opatření a varovný systém Říka – Vlára – Váh (dokončeno, v roce 2011 pouze doplatek po konečném vyúčtování)
- Jak to dělali naši staříci (dokončeno, v roce 2011 doplatek 2. části projektu)
- Rekonstrukce veřejného prostranství Divnice (dokončeno, v roce 2011 úhrada dotace na základě vyúčtovaných a odsouhlasených výdajů).

Dále jsou rozpočtovány předpokládané příjmy na projekty, kdy byla schválena dotace a již byly zahájeny v roce 2010 nebo budou zahájeny v letošním roce:

- Multifunkční kulturní centrum Slavičín (zahájeno 2010, dokončení 2011, dotace v průběhu realizace a po dokončení)
- Slavičín – regenerace zámeckého parku (zahájeno 2010, dokončení 2011, dotace v průběhu realizace a po dokončení)
- Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů – Slavičín (realizace 2011, dotace v průběhu realizace a po dokončení)
- Slavičín střed – revitalizace veřejného prostranství (realizace 2011, dotace až po dokončení a vyúčtování výdajů – 2012)
- Protipovodňová opatření a varovný systém Říka – Vlára – Váh, II. etapa (zahájeno 2010, dokončení 2011, dotace z části v roce 2011, část až v roce 2012 – dle jednotlivých etap projektu).

5.1.2 Financování investičních akcí

Investice jsou ovlivňovány jak příjmy města, tak dotacemi. Příjmy jsou samozřejmě jen predikovány. Většinu dotovaných akcí je třeba předfinancovat, tzn. realizovat za vlastní finanční prostředky. Je to dáno tím, že dotace přichází až po složitém doložení všech do-

kladů a vyúčtování, a to mnohdy časově přesahuje rozpočtový rok. To se také plně projevuje i v rozpočtu města na rok 2011, kdy nelze do příjmů započíst dotace, které budou obdrženy až v roce 2012, a to ve výši 10,710 mil. Kč.

Rok 2011 bude dalším rokem poměrně intenzivní investiční činnosti. V rozpočtu je vyčleňena částka 6 mil. Kč jako rezerva na financování dalších rozvojových projektů. Podle úspěšnosti v žádostech o dotaci bude rozhodnuto, které z těchto budou realizovány:

- Zateplení dalších veřejných budov
- Odkanalizování obce Divnice
- Odkanalizování obce Nevšová
- Úspora elektrické energie – solární kolektor pro městskou nemocnici
- Úspory elektrické energie ve veřejném osvětlení

5.2 Zhodnocení programového období 2002 – 2006

Do předchozího programového období 2002 – 2006 vstoupila Česká republika až v roce 2004. V této době nebylo samozřejmostí, že obce měly proškolené projektové týmy a manažery, jako je tomu dnes. Pracovníci se s celým dotačním procesem seznamovali přímo za pochodu. Přesto se městu podařilo na evropské peníze dosáhnout. V tomto období bylo ve městě Slavičín realizováno z fondů Evropské unie celkem 7 projektů ve výši cca 25,5 mil. Kč. Jedná se o tyto projekty:

- Po stopách osídlení Slovanů na Jihovýchodní Moravě

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z fondu ERDF, z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR - SR (75 %), Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (5 %) a Městem Slavičín (20 %). Celkové náklady projektu činily 5,4 mil. Kč a poskytnutá dotace byla ve výši 4,3 mil. Kč. Cílem tohoto projektu bylo vybudování cykloturistické trasy Slavičín – Nevšová – Luhačovice. Termín realizace: září – listopad 2005.



*Obr. 7. Odpočívadlo a informační tabule u cykloturistické trasy
[Zdroj: Městský úřad Slavičín]*

- Muzeum archeologie, tradičních řemesel a letecké bitvy nad moravskoslezským pomezím v roce 1944

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z fondu ERDF z programu Iniciativy Společenství INTERREG II A ČR-SR (75 %), Ministerstvem pro místní rozvoj (5 %) a městem Slavičín (20 %). Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 5,087 mil. Kč, z toho poskytnutá dotace činila 3,9 mil. Kč. Projekt byl realizován ve dvou etapách od října roku 2005 do června roku 2006. V rámci projektu byla provedena rekonstrukce Městského muzea Slavičín a zatraktivnění jeho sbírkových předmětů.



Obr. 8. Budova Městského muzea Slavičín před rekonstrukcí a po rekonstrukci [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

- Centrum kulturních a sportovních tradic ve Slavičíně

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - 75 % z fondu ERDF z programu Iniciativy společenství INTERREG II/IA, 5 % Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 20 % Město Slavičín. Byly poskytnuty dotace ve výši 4,8 mil. Kč a celkové náklady projektu činily 6,4 mil. Kč. Díky projektu proběhla první etapa rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu Sokolovna. Projekt byl realizován od června do září roku 2006.



Obr. 9. Vnitřní prostory Sokolovny ve Slavičíně před rekonstrukcí a po rekonstrukci [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

- Ve stopách minulosti k současnému vztahu Čechů a Slováků

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z fondu ERDF z programu Iniciativy společenství INTERREG IIIA ČR-SR. Celkové náklady projektu činily 1,9 mil. Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 1,5 mil. Kč. Projektem byly podpořeny oslavy 750 let od první písemné zmínky o Slavičínu a vydání nové knihy s názvem Slavičín v minulosti a současnosti. Projekt byl realizován od září roku 2005 do června roku 2006.

- Vysokorychlostní internet ve Slavičínském regionu

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z fondu ERDF (75 %), Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (10 %), městem Slavičín a jeho partnery (15 %). Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 2,9 mil. Kč, poskytnuté dotace činily 2,5 mil. Kč. Projekt umožnil využívání internetu pro širokou veřejnost na veřejně přístupných místech, a to na radnici a v knihovnách ve Slavičíně, Nevšové, Hrádku a Divnicích, a v dalších obcích, které jsou partnery. Realizace projektu: od srpna roku 2005 do srpna roku 2006.



Obr. 10. Plošné zasíťování bezdrátovým vysokorychlostním internetem [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

- Vědeckotechnický park Slavičín

Projekt byl spolufinancován v rámci programu Prosperita - Operační program průmysl a podnikání. Projekt Vědeckotechnický park Slavičín se skládá ze dvou projektů. Celkové náklady prvního projektu činily 7,995 mil. Kč, z čehož výše dotace byla 5,995 mil. Kč.

Díky projektu proběhla rekonstrukce objektů č. 4 a 5 v areálu Prabos, které slouží jako podpora drobného a středního podnikání.



Obr. 11. Zrekonstruovaná budova Podnikatelského centra [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

- Kulturními a sportovními aktivitami k rozvoji přátelství Čechů a Slováků

Projekt byl podporován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílé – Biele Karpaty. Náklady projektu činily 371 tis. Kč a dotace 278 tis. Kč. Projekt podpořil sociální aktivity zaměřené na výměnu informací, předávání kulturního dědictví, rozvoj kultury a cestovní ruch, posilování identity a využívání přirozených lidských aktivit k vytváření mezinárodních vztahů mezi ČR a SR. Projekt byl realizován v roce 2006.

5.3 Úspěšnost města v současném programovém období

Pracovníci města postupem času získali zkušenosti se zajišťováním administrativní a účetní činnosti při zpracování agendy k projektům. Splňují tedy veškeré předpoklady pro úspěšnou realizaci projektů včetně jejich provozních částí, které zahrnují udržování a rozvíjení výsledků projektů. Navazující programové období 2007 – 2013 přineslo řadu změn v procesu poskytování dotací. Nejen, že se změnily různé podmínky, ale i operační

programy, ze kterých jsou dotace čerpány. Město se zaměřilo na získávání dotací z následujících operačních programů.

5.3.1 Operační program životní prostředí [11]

Z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) jsou financovány projekty na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Tento program nabízí v období 2007 – 2013 téměř 5 mil. € a je financován ze dvou fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. V rámci OPŽP je k dispozici 7 prioritních os.

Žadatelem o poskytnutí dotace na ekologické projekty se mohou stát obce a města, organizace státní správy a samosprávy, právnické a fyzické osoby, výzkumné a vědecké ústavy i neziskové organizace.

Podpora poskytnutá z programu může dosahovat až 90 % celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je tedy podmínkou veřejné spolufinancování.

Tab. 1. Projekty realizované v rámci programu OPŽP [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Název projektu	Rok realizace	Financování v Kč		
		dotace	město	celkem
Úspory tepla a energií ve veřejných budovách – Zateplení budovy MěÚ Slavičín	2010	3 088 909	343 213	3 432 122
Úspory tepla a energií ve veřejných budovách – zateplení Městské nemocnice Slavičín	2010	3 004 647	333 850	3 338 497
Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů – Slavičín	2011	přesné částky nejsou doposud známy		
Slavičín – regenerace zámeckého parku	2011	přesné částky nejsou doposud známy		

5.3.2 Operační program přeshraniční spolupráce SR – ČR [12]

Operační program přeshraniční spolupráce SR – ČR (OPPS SR – ČR) navazuje na Iniciativu Společenství INTERREG IIIA SR – ČR z minulého programového období 2004 – 2006. Hlavním záměrem společného rozvojového procesu je podporovat společný rozvoj regionu v rámci společného Schengenského prostoru a sblížení přeshraničních regionů. OPPS

SR – ČR je určen pro slovenské kraje Trenčínský, Trnavský a Žilinský, z české strany jde o Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj.

Z OPPS SR – ČR jsou realizované projekty s cílem podporovat udržitelný a kulturní rozvoj přeshraničního regionu prostřednictvím zlepšení dostupnosti a rozvoje informovanosti společnosti, turismu, zachování a rozvoje kulturních tradic.

S rozpočtem 92,7 mil. € podporuje program společensko – kulturní a hospodářský rozvoj, územní dostupnost a životní prostředí ve slovensko – českém příhraničí. Program tvoří 3 prioritní osy a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Žadatelem o finanční příspěvek v rámci OPPS SR – ČR mohou být veřejnoprávní neziskové subjekty, a to obce, sdružení obcí, kraje, organizace zřízené nebo založené státem, nestátní neziskové organizace, školy, hospodářské a agrární komory.

Tab. 2. Projekty realizované v rámci programu OPPS SR – ČR [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Název projektu	Rok realizace	Financování v €		
		dotace	město	celkem
Cyklotrasa Slavičín – Nevšová - Luhačovice	2009	355 413,30	38 249,70	393 663
Protipovodňová opatření a varovný systém Říka – Vlára – Váh	2009	629 926,55	56 227,45	686 154
Čo robíš sused – na návštěve s internetom	2009	192 704,45	14 442,55	207 147
Jak to dělali naši staříčci	2010	143 189,70	13 045,30	156 235
Památník českého a slovenského odboje (1939 – 1945)	2010	8 079,61	1 460,39	9 540
Protipovodňová opatření a varovný systém Říka – Vlára – Váh, II. etapa	2011	366 850,21	31 377,57	398 227,78

- Jak to dělali naši staříčci

Město Slavičín a obec Horné Srnie společně připravili záměr, jehož hlavním cílem bylo představit veřejnosti způsob života našich předků, kteří v přeshraničním regionu žili v období Velké Moravy a poukázat na společné historické události.

Město Slavičín, bohaté na své kulturní a historické památky, je již mnoho let provozovatelem malého, ale svými expozicemi velmi zajímavého muzea. Od roku 1994 je zde trvale

instalována expozice zabývající se leteckou bitvou, která se 29. srpna roku 1944 odehrála ve vzdušném prostoru moravsko-slovenského pomezí. V nainstalovaných vitrínách je možno zhlédnout mnoho součástí a zbraní z amerických a německých letounů, přímých aktérů tohoto souboje. Vše je doplněno bohatou fotodokumentací. Vystaven je zde také originál německého leteckého motoru z letounu Me 109 G6 a spousta jiných, i osobních věcí pilotů obou bojujících stran. Zřizovatelem městského muzea je město Slavičín. V současné době je nedostatek výstavních ploch pro větší muzejní exponáty (části letadel), tak i historické zemědělské stroje, které muzeum vlastní, ale může je přechovávat pouze pod plachtami a nemůže je trvale vystavovat.

Hlavním cílem projektu bylo představit veřejnosti a žákům základních a středních škol způsob života, bydlení a hospodaření našich předků, kteří v přeshraničním regionu žili v období Velké Moravy a dále poukázat na společné historické události – letecká bitva nad moravsko-slovenským pomezím (Bílými Karpaty).

Realizací projektu vznikl prostor pro umístění historických exponátů zemědělské činnosti a pro umístění polozemnice – typu historického obydlí. Polozemnice je zařízena dekoracemi, imitujícími dobové materiály. Dále byla vybudována stálá expozice obce Horné Srnie, kryté zpevněné plochy, expozice česko-slovenských řemesel v rekonstruované místnosti, provedeny sadové úpravy a doplněno vybavení.

Projekt byl realizován v rámci prioritní osy 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, oblasti podpory 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií.



Obr. 12. Nově vybudovaná expozice v Městském muzeu Slavičín [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

5.3.3 Regionální operační program Střední Morava [13]

Regionální operační program je určen pro region soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava) sestávající se z Olomouckého a Zlínského kraje. Pro tento program je vyčleněno 657,39 mil €. ROP SM obsahuje 4 prioritní osy rozčleňující program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podpory rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury a odstraňování ekologických zátěží.

Žadatelem o podporu mohou být obce, kraje, svazky obcí, Správa železniční dopravní cesty, provozovatelé drážní dopravy, zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a vlastníci nemovitostí v památkových zónách.

Tab. 3. Projekty realizované v rámci programu ROP Střední Morava [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Název projektu	Rok realizace	Financování v Kč		
		dotace	město	celkem
Zkvalitnění následné péče v Městské nemocnici Slavičín	2009	2 426 557, 05	428 215,95	2 854 773
Multifunkční kulturní centrum Slavičín	2011	přesné částky nejsou doposud známy		
Slavičín střed – revitalizace veřejného prostranství	2011	přesné částky nejsou doposud známy		

- Zkvalitnění následné péče v Městské nemocnici Slavičín

Městská nemocnice Slavičín je příspěvkovou organizací města. Od 1.1.2008 byly zdravotní služby poskytované nemocnicí změněny z akutní péče na následnou péči. Pro úhradu péče bylo s pojišťovnami nasmlouváno 50 lůžek. Akutní lůžková péče v nemocnici není standardně poskytována.

Nemocnice slouží především pro doléčení pacientů, kteří leželi v jiných nemocnicích a nepotřebují již akutní péči, a k léčení chronicky nemocných pacientů, kteří jsou objednávaní praktickými nebo odbornými lékaři. V provozu je zde interní ambulance a lékař v ní může po vyšetření pacienta rozhodnout o jeho přijetí do nemocnice i bez předchozího objednání. Podobně jsou po dohodě přijímáni i pacienti, kteří byli vyšetřeni v Baťově krajské nemocnici a nevyžadují přijetí na lůžka akutní péče. Obslužnost lůžek dosahuje v současné době úrovně 90-95 %.

Přechodem na poskytování následné péče bylo nezbytně nutné přizpůsobit zdravotnické vybavení potřebám jiného druhu poskytované péče. Snahou nemocnice bylo přizpůsobit své vybavení těmto potřebám, které směřují především k péči o pacienty vyšších věkových kategorií s velmi omezenými pohybovými schopnostmi, až po prakticky samostatně nepohyblivé, ležící pacienty. K omezení pohybových schopností se často přidružuje i pokles mentálních schopností pacientů.

Také z důvodu prevence ke vzniku komplikací z imobilizace (proleženiny, svalové kontraktury, trombosy, infekční komplikace) byly definovány akutní potřeby pro nákup nového zdravotnického vybavení.

Nejednalo se o pouhou obnovu stávajícího vybavení, ale také o vybavení zdravotnického zařízení, které je specializováno k výkonu následné péče. Veškerý pořízený majetek je v nějakém ohledu inovativní, technologicky na vyšší úrovni, nápomocný při výkonech lékařů, usnadňující práci zdravotnického personálu, ale hlavně přínosný pro ty, kteří využívají zdravotnických služeb, tedy pro pacienty.

Cílem projektu bylo zkvalitnění poskytovaných zdravotnických služeb v Městské nemocnici Slavičín. Prostřednictvím pořízení nového zdravotnického vybavení došlo ke zlepšení úrovně ošetřování pacientů, kteří byli přijati na doléčení z jiných zdravotnických zařízení nebo k léčení chronicky nemocných pacientů. Dílčími cíly bylo omezení vzniku komplikací z imobilizace, zvýšení bezpečnosti pacientů a zdravotnického personálu (prevence pádů z postelí, prevence pádů na oddělení, prevence nekontrolovaných odchodů z oddělení u psychicky alterovaných pacientů apod.), zvýšení pohodlí pacientů upoutaných na lůžko (aktivní matrace, jídelní stolky, rehabilitační přístroje) a usnadnění práce personálu (převoz pacientů, manipulace na lůžku, komunikace sestra-pacient).

Projekt plně koresponduje se zaměřením Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Morava. Aktivity projektu zcela odpovídají zaměření podoblasti podpory 2.2.4 ROP a jsou nasměrovány tak, aby přispívaly k naplnění jak cíle programu, tak cíle prioritní osy 2. a cílů oblasti podpory. Projekt spadá pod prioritní téma 76 - Zdravotní infrastruktura. Statistické členění oblastí podle NUTS 2 je uvedeno v příloze P III. Realizací projektu došlo prostřednictvím pořízení nového zdravotnického vybavení ke zvýšení standartu tohoto zdravotnického zařízení a ke zlepšení úrovně poskytovaných zdravotnických služeb. Výše uvedené přínosy jdou ruku v ruce se zvýšením atraktivity města a regionu, a zvýšením kvality života obyvatel.

- Multifunkční kulturní centrum Slavičín

Podstatou projektu je rekonstrukce třípatrového objektu Horákovy vily, která je umístěna v centru města Slavičín. Realizací projektu vznikne multifunkční kulturní centrum. V prvním a třetím nadzemním patře vznikne zázemí pro místní zájmové spolky a organizace. Toto zázemí bude mít podobu multifunkčních sálů, které budou využívány pro pravidelné schůzky spolků a pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Ve druhém nadzemním patře budou vyčleněny prostory pro městskou knihovnu, která bude splňovat požadavky kladené na knihovnu spádového města. Prostory multifunkčního kulturního

centra budou doplněny o potřebné technické zázemí pro pracovníky a úklid, které bude nezbytné pro chod tohoto centra. Celá budova bude řešena bezbariérově. V současně době je již vybudováno zázemí v podobě bezbariérových vchodů, výtahu pro imobilní občany a sociálních zařízení.

Cílem projektu je rekonstrukce Horákovy vily v centru města Slavičín na multifunkční kulturní centrum, které bude zahrnovat městskou knihovnu a zázemí pro místní zájmové spolky a organizace. Posláním projektu je nabídnout cílovým skupinám (stávajícím i potenciálním čtenářům knihovny, zájmovým spolkům a organizacím a obyvatelům města a jeho spádových obcí) moderní multifunkční kulturní centrum, které uspokojí jejich potřeby. To znamená, že umožní: rozvoj knihovnických služeb v rámci komfortních, moderních a kapacitně dostatečných prostor knihovny, přičemž konečným cílem je nárůst registrované čtenářské základny a z toho vyplývající pozitivní dopad na zvýšení vzdělanosti obyvatelstva. Současně je cílem umožnit využití knihovnických služeb v plné míře hendikepovaným osobám, rozvoj spolkové činnosti, posílení práce s dětmi a mládeží a zapojení hendikepovaných obyvatel města do činností realizovaných v nových prostorech (1 a 3 nadzemní podlaží Horákovy vily). Konečným cílem je rozšířit nabídku pořádaných kulturních a vzdělávacích akcí v městě Slavičín, rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro obyvatele města a jeho spádových obcí, kdy bude vytvořeno místo pro setkávání obyvatel různého věku, pohlaví a zdravotního stavu, přičemž konečným cílem je rozvoj mezilidských vztahů a posilování rovných příležitostí. Hlavním strategickým cílem projektu je uspokojit poptávku cílových skupin po nových moderních prostorech, které umožní rozvoj knihovnických služeb, spolkové činnosti a zvýší nabídku volnočasových aktivit v městě Slavičín. V rámci realizace projektu vznikne jedno nové pracovní místo na pozici správce. Ten bude zajišťovat úklid a správu multifunkčního kulturního centra.

5.3.4 Státní zemědělský intervenční fond [14]

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem finanční podpory z EU a národních zdrojů. Jedná se o právnickou osobou se sídlem v Praze.

Tab. 4. Projekty realizované v rámci programu SZIF [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Název projektu	Rok realizace	Financování v Kč		
		dotace	město	celkem
Rekonstrukce lesní cesty Kolelač – Vasilsko 1	2010	2 071 343	1 252 651, 89	3 323 994,89

- Rekonstrukce lesní cesty Kolelač – Vasilsko 1

Jedná se o jedinou přístupovou cestu k lesním pozemkům města Slavičín v trati Vasilsko, které obhospodařuje na základě nájemní smlouvy společnost Slavičínské lesy s. r. o (100% vlastněná městem Slavičín). Cesta se běžným užíváním a minimální údržbou dostala do stavu velmi špatné sjízdnosti. Tím byla narušena dopravní obslužnost při hospodaření na těchto lesních pozemcích, a to z hlediska těžebních, ale i pěstebních prací. V případě požáru nebo jiné živelné pohromy by se do těchto porostů jen stěží dostávaly zásahové jednotky.

Rekonstrukcí této cesty se podstatně snížily náklady na lesní provoz s následným odvozem dříví z lesa. V případě kůrovcové kalamity bude pružnější odvoz dřevní hmoty z napadených lesních porostů a tím se sníží riziko šíření podkorního hmyzu (zejména lýkožrouta smrkového). Tímto se zpřístupnily lesní porosty nejen pro lesní hospodaření, ale i pro ostatní funkce lesa, jako je rekreace, turistika apod. Touto rekonstrukcí se zároveň zpřístupnily lesní pozemky pro zásahové jednotky v případě jakékoliv živelné pohromy.

Projekt byl realizován v rámci opatření I.1.2 Investice do lesů, podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura.



Obr. 13. Nově opravená lesní cesta v lokalitě Kolelač – Vasilsko [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

6 ZPRACOVÁNÍ DALŠÍ ETAPY PROJEKTŮ MĚSTA SLAVIČÍN

Pro rozvoj města, jeho investice, opravy či rekonstrukce majetku jsou dotace bezpochyby velmi důležité. Možnosti čerpat evropské peníze je proto věnována maximální pozornost. Žijeme totiž v jedinečné době, která nabízí městům a obcím velké finanční prostředky. Ale nestačí si o ně říct, je třeba mít dobrou myšlenku, dobře ji zpracovat a předložit. Po přidělení financí realizovat a absolvovat byrokratický proces vyúčtování dotace.

Takovýchto projektů město mnoho připravilo a s většinou z nich uspělo. Je nutné věnovat pozornost věcem, které lze realizovat s podporou evropských fondů. Cílem této kapitoly je rozklíčovat rozpočet připravovaných projektů Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů – Slavičín a Slavičín střed – revitalizace veřejného prostranství.

6.1 Projekt Slavičín střed – revitalizace veřejného prostranství

Město Slavičín se v současné době potýká s problémem, a to nedostatkem aktivních míst v centru města, která by občané mohli využívat k trávení volného času a nedůstojným prostředím před městským úřadem a v okolí multifunkčního kulturního centra. Tento stav má vliv na kvalitu života ve městě a obyvatelé tento fakt negativně vnímají. Prostory svým stavem již nevyhovují běžným standardům, a výrazně tak snižují atraktivitu centra města. Před městským úřadem jsou nevhodně řešeny chodníky, parkovací místa i městský mobiliář. Stav veřejné zeleně je zanedbaný. Současné dispoziční řešení nedovoluje efektivně využít prostory před městským úřadem a stávající počet parkovacích míst je nedostačující. Park v okolí multifunkčního kulturního centra není v současném stavu atraktivní a není dostatečně využíván. Veřejná zeleň a mobiliář nemají patřičný rozsah.

Řešením výše uvedených nedostatků je komplexní revitalizace centra města Slavičín. Proto projektový tým zpracoval nový projekt s názvem „Slavičín – střed – revitalizace veřejného prostranství.“ Žádost o dotaci byla předložena do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Morava.

Realizace projektu povede k vytvoření prostředí podporující pobyt v přírodě k rozšíření možností pro zájmové spolky a organizace ve městě, které budou výstupů projektu využívat ke svým zájmovým činnostem, a napomohou tak k rozšíření kulturně vzdělávacích akcí ve městě. Prostranství přispějí k růstu kvality života obyvatel města a vytvoří nové možnosti trávení volného času.

Tab. 5. Přehled financování projektu [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Položka	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	13 796 198,31	
Celkové způsobilé investiční výdaje	13 796 198,31	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	0,00	
Vlastní podíl žadatele		
Veřejné prostředky	4 828 669,40	35,00
Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
Dotace z rozpočtu regionální rady	8 967 528,91	65,00
Z toho EU	8 474 842,32	61,43
Celkové veřejné prostředky	13 796 198,31	100,00

6.1.1 Popis projektu

Předmětem projektu je fyzická revitalizace území v centru města. Realizací projektu dojde k revitalizaci plochy před městským úřadem a v jeho okolí. Projektem bude revitalizován i park u multifunkčního kulturního centra, které je umístěno v centru města a je s ním propojeno.

Dojde k asanaci budovy č. p. 254 sloužící jako maloobchod potravin před městským úřadem, který je stavebně nevyhovující a architektonicky nezapadá do řešeného území. Poté bude možno realizovat nové urbanistické řešení prostoru před radnicí, zahrnující kromě přístupového chodníku a parkoviště i parkově upravené plochy s městským mobiliářem.

Chodníky před radnicí projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Nově bude provedeno dispoziční řešení vstupního schodiště, ostatní zpevněné plochy budou upraveny dle potřeb a před budovou bude vytvořeno 32 nových parkovacích míst, kterých je v centru města nedostatek. Nově bude řešen mobiliář, sadové úpravy a veřejné osvětlení. S úpravami prostranství před radnicí dojde také k vybudování dvou protilehlých krytých přístřešků zastávek autobusů. Před budovou městského úřadu tak vznikne jednotný veřejný prostor přispívající k atraktivitě centra města.

Součástí projektu jsou úpravy parku v okolí Multifunkčního kulturního centra Slavičín a sadové úpravy u místních komunikací. V okolí budou v rámci realizace projektu řešeny terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, mobiliář a venkovní osvětlení. Součástí úprav

v parku je také dřevěný altán sloužící pro venkovní kulturní akce s literárním a recitačním zaměřením.

Tab. 6. Podrobné členění výdajů projektu [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Kód	Název nákladu	Náklad celkem	Z toho neinvestiční
01	Řízení projektu	0,00	0,00
01.01	Osobní náklady projektového týmu	0,00	0,00
01.02	Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance	0,00	0,00
01.03	Režijní náklady (pronájem, spotřební materiál, telefony / internet, energie, režie)	0,00	0,00
01.04	Cestovní náhrady	0,00	0,00
01.05	Finanční výdaje a poplatky	0,00	0,00
01.06	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
01.07	Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
01.08	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence)	0,00	0,00
02	Publicita a marketing projektu	15 000,00	0,00
02.01	Publicita (informační tabule, pamětní desky)	15 000,00	0,00
02.02	Marketingové a propagační aktivity projektu (do 2 % celkových způsobilých výdajů (CZV))	0,00	0,00
03	Nákup služeb	211 400,00	0,00
03.01	Audit a odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	0,00	0,00
03.02	Poradenství - finanční, ekonomické, právní, technické	176 400,00	0,00
03.03	Překlady a tlumočení	0,00	0,00
03.04	Výběrová řízení - zadávací dokumentace, organizace výběrového řízení	0,00	0,00
03.05	Ostatní služby	35 000,00	0,00
04	Náklady na stavební část a nákup technologií	13 554 798,31	0,00
04.01	Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)	120 000,00	0,00
04.02	Pořízení pozemků do 10% CZV	0,00	0,00
04.03	Pořízení staveb	0,00	0,00
04.04	Dokumentace projektu (do 5 % CZV) z toho dokumentace pro přípravu žádosti (max. 120 tis. Kč)	426 470,00	0,00
04.05	Stavební část stavby, členění dle stavebního objektu	13 008 328,31	0,00
04.06	Technologická zařízení (nákup a leasing technologických zařízení - nové i použité zařízení)	0,00	0,00
04.07	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence)	0,00	0,00
04.08	Náklady na demolice stavebního objektu (SO)	0,00	0,00
05	Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	0,00	0,00
Kód	Název nákladu	Náklad	Z toho

		celkem	neinvestiční
05.01	Nákup nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
05.02	Nákup nebo technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
05.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
05.04	Nákup jiného majetku	0,00	0,00
06	Jiné náklady	15 000,00	0,00
06.01	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu	0,00	0,00
06.02	Ostatní (zabezpečení výstavby)	15 000,00	0,00
07	Křížové financování (do 20% CZV)	0,00	0,00
07.01	Osobní náklady projektového týmu	0,00	0,00
07.02	Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance	0,00	0,00
07.03	Režijní náklady (pronájem, spotřební materiál, telefony / net, energie, režie)	0,00	0,00
07.04	Cestovní náhrady	0,00	0,00
07.05	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu	0,00	0,00
08	Způsobilé výdaje celkem	13 796 198,31	0,00
08.01	Způsobilé výdaje celkem bez křížového financování	13 796 198,31	0,00
08.02	Křížové financování	0,00	0,00
09	Nezpůsobilé výdaje celkem	0,00	0,00
10	Celkové výdaje projektu	13 796 198,31	0,00

Tabulka (Tab. 6) byla zpracována k žádosti o dotaci – I. etapa, kde byly naplánovány všechny nezbytné výdaje. Předseda Regionální rady informoval žadatele (město Slavičín) o rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, že žádost byla schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava. Projekt by schválen s částkou v předpokládané výši 8 967 528,91 Kč. Současně byl žadatel vyzván k dopracování své projektové žádosti, protože pouze projekty, které doplní všechny požadované materiály a přílohy v odpovídající struktuře, podrobnosti a kvalitě mohou být následně schváleny Výborem Regionální rady k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

6.1.2 Navrhované rozdělení nákladů

Před dopracováním projektové žádosti pro II. etapu žadatel již provedl výběrová řízení na dodavatele služeb (inženýrská činnost, publicita, poradenství, atd.). Dále bylo zjištěno, že některé ze stavebních prací, např. zastávkový přístřešek, není uznatelným nákladem, proto bude muset žadatel vynaložit více vlastních prostředků.

Rozpočet projektu pro žadatele zpracovala externí firma. I přes její odbornost se v rozpočtu objevily nepřesnosti, které musí být nyní opraveny a upřesněny. Navrhované změny jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 7).

Tab. 7. Navrhované členění výdajů projektu [Zdroj: vlastní zpracování]

Kód	Název výdaje	Původní hodnoty		Nové hodnoty	
		Členění výdajů v Kč		Členění výdajů v Kč	
		Investiční	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční
01	Řízení projektu	0,00	0	0,00	0
02	Publicita a marketing projektu	15 000,00	0	15 000,00	0
02.01	Publicita (informační tabule, pamětní desky)	15 000,00	0	15 000,00	0
02.01.01	Billboard	0,00	0	10 000,00	0
02.01.02	Pamětní deska	0,00	0	5 000,00	0
03	Nákup služeb	211 400,00	0	176 400,00	0
03.02	Poradenství – finanční, ekonomické, právní, technické	176 400,00	0	176 400,00	0
03.02.01	Dotační poradenství	176 400,00	0	176 400,00	0
03.05	Ostatní služby	35 000,00	0	0,00	0
03.05.01	Technický dozor	0,00	0	0,00	0
03.05.02	Autorský dozor	0,00	0	0,00	0
03.05.03	Koordinátor bezpečnosti práce	35 000,00	0	0,00	0
04	Náklady na stavební část a nákup technologií	13 554 798,31	0	13 222 298,31	0
04.01	Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)	120 000,00	0	155 000,00	0
04.01.01	Autorský dozor	20 000,00	0	20 000,00	0
04.01.02	Technický dozor investora	100 000,00	0	100 000,00	0
04.01.03	Koordinátor bezpečnosti práce	0,00	0	35 000,00	0
04.04	Dokumentace projektu do 5 % CZV	426 470,00	0	418 970,00	0
04.04.01	Dokumentace pro přípravu žádosti	81 600,00	0	81 600,00	0
04.04.02	Projektová dokumentace	344 870,00	0	337 370,00	0
04.05	Stavební části stavby	13 008 328,31	0	12 648 328,31	0
04.05.01	SO 001 Asanace čp. 254	1 080 000,00	0	1 080 000,00	0
04.05.02	SO 002 Příprava území	1 373 101,00	0	1 373 101,00	0
04.05.03	SO 003 Vstupní schodiště	1 542 951,58	0	1 542 951,58	0
Kód	Název výdaje	Původní hodnoty	Nové hodnoty	Kód	Název vý-

					daje
04.05.04	SO 004 Zpevněné plochy a terénní úpravy	3 552 456,16	0	3 552 456,16	0
04.05.05	SO 005 Veřejné osvětlení	1 025 167,00	0	1 025 167,00	0
04.05.06	SO 006 Sadové úpravy	707 976,50	0	707 976,50	0
04.05.07	SO 007 Mobiliář	1 334 201,00	0	974 201,00	0
04.05.08	SO 03 Altán	206 161,07	0	206 161,07	0
04.05.09	SO 04 Zpevněné plochy I.	804 789,46	0	804 789,46	0
04.05.10	SO 06 Venkovní osvětlení	741 601,00	0	741 601,00	0
04.05.11	SO 07 Terénní a sadové úpravy	503 393,54	0	503 393,54	0
04.05.12	SO 08 Mobiliář venkovní zóny	136 530,00	0	136 530,00	0
05	Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	0,00	0	0,00	0
06	Jiné náklady	15 000,00	0	15 000,00	0
06.02	Ostatní	15 000,00	0	15 000,00	0
06.02.01	Zabezpečení výstavby (geometrický plán)	0,00	0	10 000,00	0
06.02.02	Zabezpečení výstavby (vytýčení sítí)	0,00	0	5 000,00	0
07	Křížové financování	0,00	0	0,00	0
08	Způsobilé výdaje celkem	13 796 198,31	0	13 428 698,31	0
	Způsobilé výdaje celkem – součet (investiční + neinvestiční)	13 796 198,31		13 428 698,31	
09	Nezpůsobilé výdaje celkem	0,00	0	360 000,00	0
	Nezpůsobilé výdaje celkem – součet (invest.+ neinvestiční)	0,00		360 000,00	
10	Celkové výdaje projektu	13 796 198,31		13 788 698,31	

6.1.2.1 Vysvětlení provedených změn

U kapitoly Publicita a marketing projektu byla upřesněna položka Publicita (informační tabule, pamětní desky). Položka byla rozdělena na dvě podpoložky Billboard a Pamětní deska. Částka zůstala nezměněna.

U kapitoly Ostatní služby byla uvedena položka koordinátor bezpečnosti práce, která patří do kapitoly Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost).

Bylo zjištěno, že žadatel již provedl výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace, kde byly taktéž zjištěny nesrovnalosti v ceně. Položka projektová dokumentace se skládá z projektové dokumentace (PD) pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizačních dokumentů stavby na stavbu č.1 Revitalizace ploch před městským úřadem v hodnotě 324 870,- Kč a z PD pro odstranění stavby čp. 254 v hodnotě 12 500,- Kč, což

v součtu činí 337 370,- Kč, a ne původních 344 870,- Kč. A proto byla tato položka opravena a upřesněna z čeho se skládá.

I kapitola Jiné náklady by měla být upřesněna, protože je požadována specifikace této položky. Je navrženo následující upřesnění. Kapitola bude rozdělena na 2 položky, a to zabezpečení výstavby (geometrický plán) a zabezpečení výstavby (vytyčení sítí). Cena nebude změnou ovlivněna.

Pro provedení změn bude také i částečně upřesněna částka předpokládané dotace, ale k úplnému upřesnění předpokládané částky dotace dojde až po výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Oproti původní částce může dojít ke snížení až o cca 23 %.

6.1.3 Navrhované řešení plateb

V I. etapě si žadatel navrhl jen jednu Žádost o platbu – „ex-post“. U platby ex-post se jedná o následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem tzn., že příjemce nejprve uhradí dodavatelské faktury související s projektem a následně si je nechá proplatit z dotace prostřednictvím Žádosti o platbu.

Zatímco žadatel čekal na vyhodnocení žádosti Výborem Regionální rady, byla zavedena možnost provádět i modifikované platby.

Modifikovaná platba je definována tak, že příjemce nemusí před předložením žádosti o platbu na Úřad Regionální rady provést úhradu faktur dodavatelů. Kontrolovány jsou neproplacené faktury, vystavené dodavatelem. Podmínkou proplácení žádosti o platbu zůstává přednostní uhrazení části spolufinancování příjemcem na speciální (technický) účet. Po uhrazení podílu příjemce a vystavení Příkazu k úhradě je provedena platba celé částky faktury na účet dodavatele.

6.1.3.1 1. navržené opatření

V původní žádosti, kterou zpracovala externí firma byla navržena platba ex-post. Pokud by žadatel vycházel z tohoto opatření, bude výrazně zatížen rozpočet města, protože žadatel musí provést předfinancování projektu. Tzn. finanční prostředky musí být připraveny v celé výši objemu projektu, což nejspíše povede k přijetí úvěru a omezení realizace dalších investičních akcí.

Tab. 8. Předběžný harmonogram Žádosti o platbu [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Číslo Žádosti o platbu	Datum podání Žádosti o platbu	Výše dotace v Kč	Vlastní podíl (Kč)	Předpokládaný typ platby
1/0xxxx	28.02.2011	8 967 528,91	4 828 669,40	Ex-post

6.1.3.2 2. navržené opatření

Pokud žadatel bude soutěžit podle kritérií ekonomické výhodnosti, je doporučeno, aby z jedním z kritérií byla lhůta délky výstavby, přičemž u této stavby je minimální doba výstavby 3 měsíce. Poté si může žadatel požádat o kombinaci plateb, tzn. při ukončení stavby požádat o modifikovanou platbu a po shromáždění všech dokladů požádat o platbu ex-post.

Při využití modifikované platby nemusí žadatel mít v rozpočtu připraveny finanční prostředky na celý projekt, stačí pouze finanční prostředky odpovídající vlastnímu podílu.

Je navrženo provést modifikovanou platbu jen jednomu dodavateli a nejvýhodněji dodavateli stavby, který má obvykle nejvyšší finanční podíl na celém projektu. Ostatní dodavatelé služeb mají nižší podíl částek, a ty budou vyřešeny platbou ex-post.

Uvedené opatření je navrženo proto, že o platbu ex-post nelze požádat do té doby, dokud není stavba nejenom ukončena, ale i zkolaudována. I když bude žádáno o platbu ex-post, je část těchto finančních prostředků již uhrazena. Tímto navrženým opatření nebude rozpočet žadatele tolik zatížen, proto se 2. navržené opatření jeví jako výhodnější než 1. navržené opatření.

Tab. 9 . Navrhovaný harmonogram žádosti o platbu [Zdroj: vlastní zpracování]

Číslo Žádosti o platbu	Datum podání Žádosti o platbu	Výše dotace 65 % (Kč)	Vlastní podíl 35 % (Kč)	Předpokládaný typ platby
1/0xxxx	06.09.2011	8 221 413,40	4 426 914,91	Modifikovaná platba
2/0xxxx	13.10.2011	507 240,50	273 129,50	Ex-post

Pokud se žadatel rozhodne aplikovat navrhované změny, musí být zaneseny do Oznámení žadatele o změnách v projektové žádosti s patřičným odůvodněním.

6.1.4 Účtování projektu

Přijetí investiční dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava bude v účetnictví města Slavičín účtováno takto:

Tab. 10. Přehled účtování investiční dotace [Zdroj: vlastní zpracování]

Položka	MD / DAL	ORJ / paragraf / položka / ÚZ
Předpis schválené výše dotace – pohledávka	348.00/403.00	
Přijetí prostředků – podíl dotace z evropských fondů	231.00/348.00	6258/-----/4223/38587505
Přijetí prostředků – podíl dotace ze státního rozpočtu	231.00/348.00	6258/-----/4223/38187501

Majetek, pořízený z evropských fondů v rámci projektu „Slavičín střed – revitalizace veřejného prostranství“, bude v účetnictví města Slavičín účtován po dobu realizace projektu odděleně pod organizační jednotkou (ORJ) 6258 a v analytickém členění takto:

Tab. 11. Přehled účtování majetku [Zdroj: vlastní zpracování]

Budovy, stavby	MD / DAL	ORJ / paragraf / položka
Faktura za dodávku	042.00/321.00	
Úhrada faktury – veřejná zeleň	321.00/231.20	6258/3745/6121
Úhrada faktury – chodníky, parkoviště, plochy	321.00/231.20	6258/2219/6121
Úhrada faktury – veřejné osvětlení	321.00/231.20	6258/3631/6121
Zařazení do majetku	021.20/042.00	

Provozní výdaje, které se vztahují k projektu „Slavičín střed – revitalizace veřejného prostranství“, budou v účetnictví města Slavičín účtovány po dobu udržitelnosti projektu odděleně pod organizační jednotkou (ORJ) 6258 takto:

Tab. 12. Přehled účtování provozních výdajů [Zdroj: vlastní zpracování]

Běžné provozní výdaje	MD / DAL	ORJ / paragraf / položka
Služby – údržba veřejné zeleně		
Úhrada faktury	5xxxx/231.20	6258/3745/5xxx
Úhrada v hotovosti	5xxxx/261.100	6258/3745/5xxx
Služby – údržba chodníků, parkovišť		
Úhrada faktury	5xxxx/231.20	6258/2219/5xxx
Úhrada v hotovosti	5xxxx/261.100	6258/2219/5xxx
Služby – veřejné osvětlení – energie, údržba		
Úhrada faktury	5xxxx/231.20	6258/3631/5xxx
Úhrada v hotovosti	5xxxx/261.100	6258/3631/5xxx

6.2 Projekt Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů – Slavičín

Město Slavičín se v posledních letech potýká s nevyhovujícím sběrným dvorem, kde se odpad třídí a částečně vyváží na skládku. Neodpovídá současnému trendu – vylepšení třídění odpadků.

6.2.1 Popis projektu

Předmětem projektu je výstavba a vybavení standardně řešeného sběrného dvora odpadů. Na zpevněných plochách budou umístěny sběrové nádoby pro sběr jednotlivých komodit odpadů. Za účelem zvýšení technické vybavenosti pro nakládání s odpady je navržena nová nevytápěná hala a manipulační technika. Odpady zde budou dotřídovány tak, aby byla zabezpečena možnost jejich maximálního materiálového využití.

Pro manipulaci bude používán kolový nakladač s příslušenstvím a kontejnerový nosič. Budované zařízení je umístěno do areálu, kde již v současné době dochází ke shromažďování a manipulaci s některými druhy odpadů. Jedná se o areál společnosti Služby města Slavičína, s.r.o., která je 100% vlastněna městem Slavičín.

Cílem projektu je vybudovat sběrný dvůr, který bude sloužit ke shromažďování vytříděných odpadů od obyvatel města Slavičína. Stejně tak budou moci občané města Slavičína do sběrného dvora dovážet nebezpečné velkoobjemové odpady.

Dalším cílem je zvýšení technické vybavenosti pro nakládání s odpady, zejména doplnění svozovou technikou a manipulační technikou a vhodnými prostory pro separaci a dotřídování.

Tab. 13. Finanční rámeček projektu [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Zdroje financování	Celkové výdaje	Celkové způsobilé výdaje	Celkové způsobilé veřejné výdaje	Celkem
	%	%	%	
Celkové výdaje	100,00	-	-	9 236 126
Nezpůsobilé výdaje	-	-	-	-
Způsobilé výdaje	100,00	100,00	-	9 236 126
Způsobilé veřejné výdaje	100,00	100,00	100,00	9 236 126
Podpora	90,00	90,00	90,00	8 312 512,40
Dotace Fondu soudržnosti	85,00	85,00	85,00	7 850 707,10
Dotace Státního fondu životního prostředí	5,00	5,00	5,00	461 806,30
Vlastní zdroje (VZ) žadatele veřejné	10,00	10,00	10,00	923 612,60

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí. Realizace záměru přispěje k naplňování cílů plánu odpadového hospodářství České republiky, a to hned v několika bodech jeho závazné části:

- motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
- zabránit mísení odpadních olejů v místech vzniku, soustředování a skladování s ohledem na jejich následné využití
- při sběru, shromažďování a třídění použitých baterií a akumulátorů uplatňovat postupy umožňující zvyšování účinnosti zpětného odběru a jejich využití
- navrhovaná zařízení jsou v souladu s nejlepší dostupnou technikou jako nedílnou součástí integrovaného systému nakládání s odpady
- zajistit tříděný sběr a materiálové využití u všech skupin odpadů, kde je to s ohledem na ekologické, technické, ekonomické a sociální podmínky možné

- zvýšit úroveň sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení z domácností
- snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky jen v případě, že s odpady nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem
- vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) vznikajících v domácnostem, živnostech, úřadech, mimo směsný odpad
- snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky

Projekt plně koresponduje se zaměřením Operačního programu Životní prostředí. Aktivitě projektu zcela odpovídají zaměření podoblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady a jsou nasměrovány tak, aby přispívaly k naplnění jak cíle programu, tak cíle prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a cílů oblasti podpory.

Tab. 14. Přehled zkvalitnění nakládání s odpady [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Ukazatel	Měrná jednotka	Komunální odpad		Nebezpečný odpad	
		Stav před realizací	Stav po realizaci	Stav před realizací	Stav po realizaci
Kapacita sběrného dvora	t/rok	800	1 500	4	100
Plocha sběrného dvora	m ²	83	1 110	7	12

Před podpisem Smlouvy si musí žadatel sestavit finanční plán, který potvrdí projektový manager a jeho schválení je teprve připravena smlouva k podpisu.

Tab. 15. Kumulativní propočet nákladů projektu [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Název položky	Náklady bez DPH v Kč	Náklady včetně DPH v Kč
Stavební objekty	3 199 983	3 839 980
Provozní soubory	4 102 789	4 923 346
Jiné náklady výstavby (geodet a vytyčení sítí)	15 000	18 000
Celkem stavební práce a provozní soubory:	7 317 772	8 781 326
Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby: (služby)		
PD: dokumentace pro územní řízení	144 000	172 800
PD: jednostupňový projekt stavby	162 000	194 400

Název položky	Náklady bez DPH v Kč	Náklady včetně DPH v Kč
PD: analýza tvorby odpadů a materiálových toků	15 000	18 000
IČ (investiční činnost): technický dozor investora	40 000	48 000
IČ: autorský dozor	8 000	9 600
Publicita	10 000	12 000
Celkem služby včetně publicity	379 000	454 800
Celkem rozpočtované náklady za projekt	7 696 772	9 236 126

6.2.2 Navrhované rozdělení nákladů

Před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP musí žadatel provést všechna výběrová řízení na dodavatele služeb (inženýrská činnost, publicita, poradenství, atd.) a dodavatele stavebních prací. Bylo zjištěno, že některé služby (položka Jiné náklady výstavby (geodet a vytyčení sítí)), nejsou uznatelným nákladem, proto bude muset žadatel vynaložit více vlastních prostředků (Tab. 13.). Podrobnější členění výdajů je uvedeno v další tabulce (Tab. 14.).

Tab. 16. Navrhovaný finanční rámeček projektu [Zdroj: vlastní zpracování]

Zdroje financování	Celkové výdaje	Celkové způsobilé výdaje	Celkové způsobilé veřejné výdaje	Celkem
	%	%	%	
Celkové výdaje	100,00	-	-	8 321 840,60
Nezpůsobilé výdaje	0,38	-	-	32 000,00
Způsobilé výdaje	99,62	100,00	-	8 289 840,60
Způsobilé veřejné výdaje	89,62	100,00	100,00	8 289 840,60
Podpora	89,65	90,00	90,00	7 460 856,51
Dotace Fondu soudržnosti	84,67	85,00	85,00	7 046 364,51
Dotace Státního fondu životního prostředí	4,98	5,00	5,00	414 492,00
VZ žadatele veřejné	9,96	10,00	10,00	828 984,09

Tab. 17. Navrhovaný kumulativní propočet nákladů [Zdroj: vlastní zpracování]

Název položky	Náklady včetně DPH v Kč	
	Původní hodnoty	Nové hodnoty
Stavební objekty	3 839 980	3 689 787,60
Provozní soubory	4 923 346	4 211 293
Jiné náklady výstavby (geodet a vytyčení sítí)	18 000	18 000
Celkem stavební práce a provozní soubory:	8 781 326	7 919 080,60
Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby: (služby)		
PD: dokumentace pro územní řízení	172 800	171 360
PD: jednostupňový projekt stavby	194 400	162 000
PD: analýza tvorby odpadů a materiálových toků	18 000	0
IČ: technický dozor investora	48 000	47 800
IČ: autorský dozor	9 600	9 600
Publicita	12 000	12 000
Celkem služby včetně publicity	454 800	402 760
Celkem RN za projekt	9 236 126	8 321 840,60

6.2.3 Navrhované řešení plateb

Podmínkou zahájení administrace Žádosti o platbu je zpracování plánu realizace a finančně platebního kalendáře. Z hlediska plánovaného čerpání finanční podpory je finančně platební kalendář zpracován až do úrovně jednotlivých čtvrtletí. Další podmínkou je i vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Z hlediska metodiky finančních toků jsou u OPŽP prováděny dvě metody ex-post plateb nebo tzv. modifikované ex-ante na bankovní účty příjemců.

V rámci administrace jedné žádosti o platbu lze předložit:

- faktury pouze uhrazené, doložené bankovními výpisy (ex-post platby)
- faktury pouze neuhrazené, nebo faktury pouze částečně uhrazené, popřípadě jakoukoliv kombinaci fakturace neuhrazené/ částečně uhrazené/ kompletně uhrazené (modifikované ex-ante platby).

Předfinancování (úhrada) fakturace příjemcem podpory před předložením faktury a žádosti o platbu není povinné, ale je možné. SFŽP na základě prověření věcné, finanční a formální správnosti fakturace a žádosti o platbu poskytne podíl podpor (ERDF/FS, SFŽP/SR-MŽP)

na bankovní účet příjemce podpory do 10 pracovních (tj. cca 15 kalendářních) dnů od data podání žádosti o platbu v papírové podobě finančnímu manažerovi. Příjemce pokud žádá o platbu a doložil faktury neuhrazené je povinen do 10 pracovních dní provést úhradu na účet dodavatele.

6.2.3.1 1. navržené opatření

Před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP je žadatel vyzván, aby vytvořil finančně platební kalendář. Žadatel si zde navrhl Žádost o platbu na 3. čtvrtletí kalendářního roku a plánoval kombinaci platby faktur uhrazených a faktur částečně uhrazených. Pokud by žadatel vycházel z tohoto opatření, bude výrazně zatížen rozpočet města, protože žadatel musí provést částečné předfinancování projektu.

Tab. 18. Předběžný harmonogram Žádosti o platbu [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

Číslo Žádosti o platbu	Datum podání Žádosti o platbu	Výše dotace v Kč	Vlastní podíl (Kč)
1	15.09.2011	7 460 856,51	828 984,09

6.2.3.2 2. navržené opatření

Stavba bude zahájena v měsíci dubnu a ukončena v září. Lze doporučit provedení žádost o platbu 2x, tzn. za 2. a 3. čtvrtletí. Stavba by měla být ukončena již v srpnu, aby mohla být připravena druhá žádost o platbu. Finanční manager na kontrolu věcné, finanční a formální správnosti fakturace potřebuje minimálně 10 dní. Žadatel by již při podpisu smlouvy měl myslet na četnost fakturace a délku splatnosti faktur. A poté může provést kombinaci platby faktur uhrazených a faktur neuhrazených.

Dříve úhrada ze strany SFŽP trvala 30 pracovních (tj. cca 45 kalendářních) dnů od data podání žádosti o platbu a nyní trvá pouhých 10 pracovních (tj. cca 15 kalendářních) dnů od data podání žádosti o platbu v papírové podobě finančnímu manažerovi.

Tímto navrženým opatření nebude rozpočet žadatele tolik zatížen, proto se 2. navržené opatření jeví jako výhodnější než 1. navržené opatření. Pokud žadatel si správně nastaví četnost fakturace, délku splatnosti faktur, termín dokončení stavby (není nutné mít zkolaudováno), dosáhne toho, že projekt není třeba předfinancovat.

Tab. 19. Navrhovaný harmonogram Žádosti o platbu [Zdroj: vlastní zpracování]

Číslo Žádosti o platbu	Datum podání Žádosti o platbu	Výše dotace (v Kč)	Vlastní podíl (v Kč)
1	15.06.2011	3 936 384,00	437 376,00
2	14.10.2011	3 524 472,54	391 608,06

6.2.4 Účtování projektu

Přijetí investiční dotace z Operačního programu životní prostředí bude v účetnictví města Slavičín účtováno takto:

Tab. 20. Přehled účtování investiční dotace [Zdroj: vlastní zpracování]

Položka	MD / DAL	ORJ / paragraf / položka / ÚZ
Předpis schválené výše dotace – pohledávka	346.00/403.00	
Přijetí prostředků – podíl dotace z evropských fondů	231.00/346.00	6261/-----/4216/15839
Přijetí prostředků – podíl dotace ze státního rozpočtu	231.00/346.00	6261/-----/4213/90877

Majetek, pořízený z evropských fondů v rámci projektu „Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů“, bude v účetnictví města Slavičín účtován po dobu realizace projektu odděleně pod organizační jednotkou (ORJ) 6261 a v analytickém členění takto:

Tab. 21. Přehled účtování majetku [Zdroj: vlastní zpracování]

Položka	MD / DAL	ORJ / paragraf / položka
Budovy, stavby		
Faktura za dodávku	042.00/321.00	
Úhrada faktury	321.00/231.20	6261/3723/6121
Zařazení do majetku	021.20/042.00	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		
Faktura za dodávku	042.00/321.00	
Úhrada faktury	321.00/231.20	6261/3723/6122
Zařazení do majetku	022.00/042.00	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
Faktura za dodávku	501.500/321.20	
Úhrada faktury	321.00/231.20	6261/3723/5137
Zařazení do majetku	028.00/088.00	

Provozní příjmy a výdaje, které se vztahují k projektu „Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů“, budou v účetnictví města Slavičín účtovány po dobu udržitelnosti projektu odděleně pod organizační jednotkou (ORJ) 6261 takto:

Tab. 22. Přehled účtování příjmů a výdajů [Zdroj: vlastní zpracování]

Položka	MD / DAL	ORJ / paragraf / položka
Příjmy		
Příjmy za poskytované služby a činnosti	231.30/602.400	6261/3723/2111
Běžné výdaje		
Provozní výdaje (mzdy, energie, služby, opravy...)		
Úhrada faktury	5xxxx/231.20	6261/3723/5xxx
Úhrada v hotovosti	5xxxx/261.100	6261/3723/5xxx

ZÁVĚR

S dotacemi se setkáváme na každém kroku, aniž bychom si to nějak zvlášť uvědomovali. Pokud je člověk všímavější, zahlédne cedule informující, že tato silnice byla vybudována díky evropským financím, že veřejná budova byla opravena za pomoci dotací z EU. A podobných příkladů lze uvést nespočet. Evropské dotace výrazně ovlivňují dění nejen ve městech, ale i v soukromém sektoru, který se snaží na ně rovněž dosáhnout. Rozpočty měst jsou omezené a někdy nezbyvají finance ani na potřebné rozsáhlé investiční akce. Proto musí vhodně využít všechny nabízené příležitosti. Jedná se o poměrně dlouhý, složitý a pracný proces pro „trochu“ peněz.

Může se zdát, že vypracováním žádosti o dotaci pro určitý projekt, jsou již všechny potřebné podklady zpracovány. V průběhu dotačního řízení mohou ale nastat různé změny, jak už ze strany poskytovatele dotací, tak ze strany žadatele. Je v zájmu žadatele na tyto změny reagovat, neboť správným načasováním financování je možné ušetřit spoustu vlastních prostředků.

Také není pravidlem, že pokud žádost o dotaci zpracuje renomovaná firma zabývající se touto problematikou, bude vše v pořádku. Příkladem toho je město Slavičín, pro které jsou v této bakalářské práci zpracovány návrhy dalších etap projektů.

Rozpočet příjmů a výdajů města Slavičín pro rok 2011 je schválen jako schodkový se záporným saldem – 27 480 tis. Kč (výdaje jsou vyšší než příjmy).

Schodek je zčásti kryt zůstatkem finančních prostředků na účtech města z minulých let a zčásti přijetím úvěrů.

Je rozpočtováno jednak přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9,7 mil. Kč, který je určen na dofinancování vlastních podílů města na realizaci projektů se schválenou dotací.

Dále je rozpočtováno přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru ve výši 8 mil. Kč, který je určen na překlenutí časového nesouladu mezi výdaji na realizaci projektů se schválenou dotací a přijetím dotace.

Celkem schválený rozpočet předpokládá realizaci investičních projektů se schválenou dotací ve výši cca 43 mil. Kč a dále realizaci dalších investičních i neinvestičních akcí a projektů ve výši cca 20 mil. Kč financovaných pouze z vlastních zdrojů města. Z hlediska

finančních toků příjmů a výdajů rozpočtu to znamená značnou zátěž na zajištění dostatečného objemu finančních prostředků a plynulost financování všech výdajů města, tj. nejen investičních, ale také běžného provozu. Zejména se to týká letní části roku, kdy je soustředěn největší objem realizace projektů (vzhledem k charakteru prací) a tím i výdajů do poměrně krátkého období, přičemž základní příjmy rozpočtu jsou rozloženy průběžně v roce.

Z tohoto pohledu se jeví jako optimální řešení využít maximálně možnosti tzv. modifikovaných plateb či ex-ante plateb, kdy jsou podíly dotací uvolňovány dle vystavených faktur na odsouhlasené a dosud neproplacené výdaje. K jejich úhradě pak dochází přímo z přijatých prostředků dotace a město tak nemusí výdaje předfinancovat z vlastních zdrojů. To konkrétně v roce 2011 zlepšilo městu možnosti operativního financování ostatních projektů z vlastních zdrojů a případně snížilo potřebu čerpání překlenovacího úvěru a tím dojde k úspoře výdajů na úroky.

Výstupem bakalářské práce jsou zpracované návrhy rozpočtů projektu Slavičín střed - revitalizace veřejného prostranství a projektu Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů - Slavičín, které jsou obsaženy v kapitole č. 6. Navržené změny a postupy vychází z již zpracovaných rozpočtů projektů, ve kterých byly objeveny chyby a nepřesnosti. Tyto změny byly zaneseny do nových rozpočtů s patřičným odůvodněním.

RESUMÉ

Diese Bakalarabschlussarbeit befasst sich mit Problemen der EU Fondzuführung, die sich auf Projekte der Stadt Slavicin konzentrieren.

Die Mehrheit der Finanzführungen für die Entwicklung stammen aus EU. Die breite Öffentlichkeit bemüht sich deshalb diese Quellen im Maximalmaß zu erreichen, da nicht weit in die Zukunft die Zeit steht, wann diese Quellen ausgeschöpft werden.

Das Thema der Bakalarabschlussarbeit heißt also „Zuführungproblematik für Projekte der Stadt Slavicin aus EU Fonds.“ Zur Auswahl dieses Thema hat meine Sympatie zur Heimatstadt beigetragen und auch die Möglichkeit bei ihrer Entwicklung zu helfen. Das Ziel meiner Arbeit war einen Vorschlag der weiteren Etappe der neu vorbereiteten Stadtprojekte aufzubereiten.

Vorgeschlagene Änderungen und Vorgänge gehen von schon aufbereiteten Projektkostenvorschlägen aus, in denen Fehler und Ungenauigkeiten erfunden worden sind. Diese Änderungen waren schon in die neuen Kostenvorschläge mit der passenden Begründung eingetragen. In der Schlußfolgerung heißt die Fehlerkorrektur auch die Herabsetzung von Zuführungsmitteln.

Es war festgestellt, dass als Optimallösung erscheint die Verwendung einer Höchstmöglichkeit der sogenannten veränderlichen Zahlungen oder ex-ante Zahlungen auszunutzen. Zu ihrer Deckung kommt dann direkt von den aufgenommenen Zuführungsmitteln und die Stadt braucht also die Ausgaben von eigenen Quellen nicht mehr vorzufinanzieren. Das verbessert unserer Stadt konkret im Jahre 2011 die Möglichkeiten der flexibelen Finanzierung der sonstigen Projekte aus ihren eigenen Quellen und setzt eventuell auch die Bedürfnissausbezahlung des Zwischenkredites aus, wodurch zur Kosteneinsparung für Zinsen kommt.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Monografické publikace:

- [1] ČESKO. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. *Průvodce fondy Evropské unie*. 1. vyd. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, odbor vnějších vztahů, 2004. 145 s. ISBN 8023932853.
- [2] JURAJDOVÁ, H., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. *Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru*. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. 132 s. ISBN 8021035838.
- [3] MAREK, D., KANTOR, T. *Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie*. 1. vyd. Brno : Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007. 210 s. ISBN 978-80-87029-13-8.
- [4] PEKOVÁ, J. *Veřejné finance : úvod do problematiky*. 3. přeprac. vyd. Praha : ASPI, a.s., 2005. 527 s. ISBN 8073570491.
- [5] PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. *Veřejná správa a finance veřejného sektoru*. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : ASPI, a. s., 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.
- [6] SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. *Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010*. 1. vyd. Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2010. 184 s. ISBN 978-80-254-8660-3.
- [7] WOKOUN R. *Strukturální fondy a obce I*. 1. vyd. Praha : ASPI, a. s., 2006. 146 s. ISBN 80-7357-138-2.

Zákon:

- [8] Zákon č. 250/2000 Sb. ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Elektronická monografie:

- [9] *Evropská komise: možnosti financování* [online]. [cit. 2011-02-24]. Dostupný z <http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/financing_opportunities/index_cs.htm>
- [10] *Ministerstvo pro místní rozvoj: budoucnost kohezní politiky* [online]. [cit. 2011-02-24]. Dostupný z <<http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-a-Uzemni-agenda-EU>>

- [11] *Operační program životního prostředí: aktuální nabídka podpory* [online]. [cit. 2011-02-24]. Dostupný z <<http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/>>
- [12] *Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika: o programe 2007 -2013* [online]. [cit. 2011-02-24]. Dostupný z <<http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/o-programe-2007-2013/>>
- [13] *Regionální operační program Střední Morava: programový dokument ROP* [online]. [cit. 2011-02-24]. Dostupný z <<http://www.rr-strednimorava.cz/rop-sm/programovy-dokument>>
- [14] *Státní zemědělský intervenční fond: co je SZIF* [online]. [cit. 2011-02-24]. Dostupný z <<http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/o-nas/co-je-szif>>
- [15] *Strukturální fondy EU: informace o fondech EU* [online]. [cit. 2011-02-22]. Dostupný z <<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>>

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

EU	Evropská unie.
P	Příjmy.
V	Výdaje
ČR	Česká republika.
HSS	Hospodářská a sociální soudržnost.
NOK	Národní orgán pro koordinaci.
OP	Operační program.
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj.
ESF	Evropský sociální fond.
FS	Fond soudržnosti.
KF	Kohezní fond.
EAGGF	Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond.
SR	Slovenská republika.
OPŽP	Operační program životního prostředí.
OPPS	Operační program přeshraniční spolupráce.
ROP	Regionální operační program.
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond.
BRKO	Biologicky rozložitelný komunální odpad.
CZV	Celkové způsobilé výdaje.
SO	Stavební objekt.
PD	Projektová dokumentace.
VZ	Vlastní zdroje.
IČ	Inženýrská činnost.
RN	Rozpočtované náklady.

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1. Schéma rozpočtového procesu u rozpočtu obce v ČR.....	14
Obr. 2. Příjmy rozpočtu obce v ČR.....	16
Obr. 3. Výdaje rozpočtu obce v ČR.....	17
Obr. 4. Schéma zařazení operačních programů a projektů do soustavy strategických dokumentů.....	25
Obr. 5. Znak města Slavičín.....	28
Obr. 6. Letecký snímek města Slavičín.....	29
Obr. 7. Odpočívadlo a informační tabule u cykloturistické trasy.....	32
Obr. 8. Budova Městského muzea Slavičín před rekonstrukcí a po rekonstrukci.....	33
Obr. 9. Vnitřní prostory Sokolovny ve Slavičíně před rekonstrukcí a po rekonstrukci.....	33
Obr. 10. Plošné zasíťování bezdrátovým vysokorychlostním internetem.....	34
Obr. 11. Zrekonstruovaná budova Podnikatelského centra.....	35
Obr. 12. Nově vybudovaná expozice v Městském muzeu Slavičín.....	39
Obr. 13. Nově opravená lesní cesta v lokalitě Kolelač – Vasilsko.....	44
Obr. 14. Rozdělení statistických oblastí – NUTS 2.....	79

SEZNAM TABULEK

Tab. 1. Projekty realizované v rámci programu OPŽP	36
Tab. 2. Projekty realizované v rámci programu OPPS SR – ČR	37
Tab. 3. Projekty realizované v rámci programu ROP Střední Morava	40
Tab. 4. Projekty realizované v rámci programu SZIF	43
Tab. 5. Přehled financování projektu	46
Tab. 6. Podrobné členění výdajů projektu	47
Tab. 7. Navrhované členění výdajů projektu	49
Tab. 8. Předběžný harmonogram Žádosti o platbu	51
Tab. 9 . Navrhovaný harmonogram žádosti o platbu	52
Tab. 10. Přehled účtování investiční dotace	53
Tab. 11. Přehled účtování majetku	53
Tab. 12. Přehled účtování provozních výdajů.....	54
Tab. 13. Finanční rámec projektu	55
Tab. 14. Přehled zkvalitnění nakládání s odpady.....	56
Tab. 15. Kumulativní propočet nákladů projektu	56
Tab. 16. Navrhovaný finanční rámec projektu.....	57
Tab. 17. Navrhovaný kumulativní propočet nákladů.....	58
Tab. 18. Předběžný harmonogram Žádosti o platbu	59
Tab. 19. Navrhovaný harmonogram Žádosti o platbu	60
Tab. 20. Přehled účtování investiční dotace	60
Tab. 21. Přehled účtování majetku	60
Tab. 22. Přehled účtování příjmů a výdajů	61
Tab. 23. Seznam operačních programů v ČR v období 2007 – 2013	71
Tab. 24. Rozpočet města Slavičín na rok 2011	72

SEZNAM PŘÍLOH

P I Operační programy v ČR v období 2007 – 2013

P II Rozpočet města Slavičín na rok 2011

P III Statistické oblasti – NUTS 2

PŘÍLOHA P I: OPERAČNÍ PROGRAMY V ČR V OBDOBÍ 2007 – 2013

Tab. 23. Seznam operačních programů v ČR v období 2007 – 2013 [Zdroj: <http://www.strukturalni-fondy.cz/>]

Operační program	%	Příspěvek EU (€)
Cíl Konvergence (celá ČR kromě Prahy)		
OP Podnikání a inovace (OP PI)	11,75 %	3 041 312 546
OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VVI)	8,00 %	2 070 680 884
OP Životní prostředí (OP ŽP)	19,00 %	4 917 867 098
OP Doprava (OP D)	22,25 %	5 759 081 203
Integrovaný operační program (IOP)	6,00 %	1 553 010 664
Regionální operační programy (ROP) – 7	18,00 %	4 659 031 986
ROP Střední Čechy	12,00 %	559 083 839
ROP Jihozápad	13,30 %	619 651 254
ROP Severozápad	16,01 %	745 911 021
ROP Jihovýchod	15,12 %	704 445 636
ROP Severovýchod	14,09 %	656 457 606
ROP Moravskoslezsko	15,37 %	716 093 217
ROP Střední Morava	14,11 %	657 389 413
OP Technická pomoc (OP TP)	1,00 %	263 026 044
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)	7,00 %	1 837 421 405
OP Vzdělávání a konkurenceschopnost (OP VK)	7,00 %	1 828 714 781
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha)		
OP Konkurenceschopnost (OP PK)	70,90 %	264 072 631
OP Adaptabilita (OP PA)	29,10 %	108 385 242
Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony)		
Přeshraniční spolupráce – 5 OP	90,37 %	351 589 957
Transnárodní a meziregionální spolupráce – 4 OP	9,63 %	37 461 150
Celkem		26 691 655 591

PŘÍLOHA P II: ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2011

Tab. 24. Rozpočet města Slavičín na rok 2011 [Zdroj: Městský úřad Slavičín]

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2011

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

A. PŘÍJMY

v tis. Kč

rozp. skladba	PŘÍJMY	SCHVÁLENO
pol. 1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	11 300
pol. 1112	DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ)	2 000
pol. 1113	DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů	1500
pol. 1121	DP právnických osob	10 000
pol. 1122	DP právnických osob - město Slavičín (během roku RO)	nerozpočtováno
pol. 1211	DPH	23 300
pol. 1333	Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.)	3 700
pol. 1341	Místní poplatky ze psů	130
pol. 1343	Místní poplatky za užívání veřejných prostranství	40
pol. 1347	Místní poplatky za provozování VHP - hrací automaty	550
pol. 1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - hrací automaty	150
pol. 1361	Správní poplatky	700
pol. 1511	Daň z nemovitostí	3 300
	Daňové příjmy celkem	56 670
paragr. 1039	Lesní hospodářství - pronájem pozemků	1 150
paragr. 2310	Vodovodní zařízení - pronájem	10
paragr. 2419	Vysokorychlostní internet - podíl UnArt na pojištění majetku	40
paragr. 3314	Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny	80
paragr. 3326	Muzeum - vstupné a prodej reklamních předmětů a tiskovin	10
paragr. 3392	Kultura - vstupné, finanční dary	30
paragr. 3419	Tenisové kurty - vstupné	25
paragr. 3612	Bytové hospodářství - příjmy za služby (teplo, voda, elektřina,...)	6 100
paragr. 3612	Bytové hospodářství - vyúčtování služeb 2009 - převod doplateků	187
paragr. 3612	Bytové hospodářství - nájemné z bytů	3 281
paragr. 3613	Nebytové prostory - nájemné	2 497
paragr. 3613	Kotelny - pronájem budov a ploch (BTH)	1 000
paragr. 3613	Hotel - pronájem budovy	142
paragr. 3613	Hrádek - pronájem části MŠ (prodejna)	24
paragr. 3613	Speciální škola Hrádek - pronájem budovy	70
paragr. 3613	Letní kino - pronájem zkušeben	10
paragr. 3613	Areál CO - pronájem zkušeben	30
paragr. 3613	Charita - pronájem budovy	75
paragr. 3613	Radnice - pronájem suterénu a kanceláří	100
paragr. 3639	Pozemky - pronájem	70
paragr. 3722	Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice	2 450
paragr. 3727	Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol	800
paragr. 3725	Skládka TKO - pronájem	120
paragr. 5311	Pokuty - Městská policie	15

paragr. 6171	Pokuty - přestupky PK, stavební úřad	30
paragr. 6310	Úroky	50
položka 2420	Splátka půjčky - od R-Ego (poskytnuta 2010)	422
položka 2451	Splátka půjčky - od ZŠ Slavičín-Vlára (poskytnutí 2011)	1 800
položka 2460	Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček	1 014
položka 2460	Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům	100
x	Úhrada faktur splatných v předchozím roce	130
	Nedaňové příjmy celkem	21 862
rozp. skladba	PŘÍJMY	SCHVÁLENO
paragr. 3612	Prodej bytů	1 300
paragr. 3639	Prodej pozemků	1 950
x	Prodej ostatního majetku	8 501
	Příjmy z prodeje celkem	11 751
pol. 4112	Dotace SR - školství, státní správa	5 026
pol. 4116	Dotace SR - sociální dávky	2 300
pol. 4116	Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce)	672
pol. 4121	Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ	775
pol. 4121	Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ	80
pol. 4121	Dotace obce - provoz pohřebnictví	43
pol. 4121	Dotace obce - Vysokorychlostní internet	22
pol. 4122	Dotace Zlínský kraj - transfer dotace ZŠ Vlára-projekt knihovny	170
pol. 4122	Dotace Zlínský kraj - účelová neinvestiční dotace JPO II	nerozpočtováno
	Neinvestiční dotace celkem	9 088
	<u>Dotace SR a EU - doplatky v r. 2011:</u>	
x	Cyklotrasa SL-NE-LUH	25
x	Protipovodňová opatření a varovný systém I. etapa	15
x	Jak to dělali naši staříčci	1 075
x	Rekonstrukce veřejného prostranství Divnice	499
	<u>Dotace SR a EU - předpoklad plnění v r. 2011:</u>	
x	Multifunkční kulturní centrum Slavičín	8 745
x	Regenerace zámeckého parku	1 500
x	Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů	7 461
x	Revitalizace veřejného prostranství Slavičín – střed až 2012	0
x	Protipovodňová opatření a varovný systém II. etapa část až 2012	3 800
	Investiční dotace celkem	23 120
	PŘÍJMY 2011 celkem	122 491
pol. 8115	Zůstatek finančních prostředků z r. 2010 (mimo účelové fondy)	15 034
pol. 8115	Prostředky z účelových fondů města	2 304
pol. 8113	Krátkodobý překlenovací úvěr - předfinancování projektů s dotací	8 000
pol. 8123	Dlouhodobý investiční úvěr - investiční záměry města	9 716
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	157 545

B. VÝDAJE

v tis. Kč

rozp. skladba	VÝDAJE	SCHVÁLENO
<i>Běžné provozní výdaje:</i>		
paragr. 1039	Lesní hospodářství - příspěvek za užívání cest (Bojkovice, Brumov)	30
paragr. 2212	MK - smlouva SMS (zimní údržba a úklid v zimním období)	1 338
paragr. 2212	MK - zimní údržba - zvýšené náklady za r. 2010	445
paragr. 2212	MK - smlouva SMS (čištění MK, chodníků, zastávek, dopr. značení)	1 537
paragr. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (lávky, mosty)	83
paragr. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - opravy a výtluky	400
paragr. 2219	Chodníky - zimní údržba mimo smlouvu SMS (u bytových domů)	230
paragr. 2321	Městská kanalizace	260
paragr. 2419	Vysokorychlostní internet - pojištění	74
paragr. 3313	Areál letního kina	95
paragr. 3313	Obnovení činnosti městského kina od 1.4.2011 - smlouva od dílo	75
paragr. 3314	Městská knihovna	393
paragr. 3322	Opravy památek (sochy, kříže, památníky) - mimo dotace	7
paragr. 3326	Městské muzeum	125
paragr. 3349	Zpravodaj	270
paragr. 3392	Sokolovna	670
paragr. 3392	Kulturní a sportovní akce	430
paragr. 3392	Městský klub a Infocentrum	105
paragr. 3399	Komise pro občanské záležitosti	110
paragr. 3419	Tenisové kurty u Sokolovny	55
paragr. 3419	Technické zařízení u tenisových kurtů - odkup kotlů	56
paragr. 3419	Sportoviště u ZŠ Vlára	34
paragr. 3421	Sportoviště a dětská hřiště - smlouva SMS (údržba)	472
paragr. 3429	Koupaliště - smlouva SMS (provoz)	468
paragr. 3612	Bytové hospodářství - platby za služby (teplo, voda, elektřina,...)	6 100
paragr. 3612	Bytové hospodářství - vyúčtování služeb 2009 - úhrada doplatku	403
paragr. 3612	Bytové hospodářství - platby za správu (BTH)	484
paragr. 3612	Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ	156
paragr. 3613	Nebytové prostory - platby za správu (BTH)	383
paragr. 3613	Nebytové prostory - platby za služby (podíly města - energie)	600
paragr. 3613	Prádelna	60
paragr. 3613	Areál CO	115
paragr. 3613	Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea)	25
paragr. 3613	Areál Army park - opravy a údržba areálu	50
paragr. 3613	Horákova vila - provozní náklady vč.multifunkčního centra po dokončení	150
paragr. 3613	Ostatní nebytové prostory (ZvlŠ, hotel,..)	58
paragr. 3631	Veřejné osvětlení - el. energie (SMS + ostatní VO)	1 100
paragr. 3631	Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba)	1 395
paragr. 3632	Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova)	197
paragr. 3639	Pozemky - geometrické zaměření, daně z převodu, nájemné	420
paragr. 3639	Změny územního plánu	280
paragr. 3721	Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS	150
paragr. 3722	Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - JOGA (popelnice, pytle)	2 380
paragr. 3722	Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - SMS (kontejnery, koše)	423
paragr. 3723	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - údržba a doplnění hnízd	50
paragr. 3723	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA (pytle+svoz)	650
paragr. 3729	Sběr a svoz odpadů - ostatní (recykl.dvůr M.P., černé skládky,...)	506

paragr. 3745	Veřejná zeleň - údržba veřejné zeleně - smlouva SMS	1 846
paragr. 3745	Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS	256
paragr. 3745	Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS	100
paragr. 3745	Veřejná zeleň - výsadba záhonů (letničky a dvouletky)	80
paragr. 3745	Veřejná zeleň - doplnění výsadby, zdravotní řezy stromů	45
paragr. 3745	Veřejná prostranství - opravy a údržba v Pivečkově lesoparku	30
paragr. 3745	Veřejná prostranství - provoz veřejných WC - smlouva SMS	303
rozp. skladba	VÝDAJE	SCHVÁLENO
paragr. 3745	Veřejná prostranství - el. energie, voda	100
paragr. 3745	Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace	100
paragr. 3745	Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění nové	50
paragr. 3745	Veřejná prostranství - opravy a obnova laviček, truhlíků, odp. košů	42
paragr. 3745	Veřejná prostranství - ostatní služby a práce dle objednávek	350
paragr. 41xx	Sociální dávky a výpomoci	2 300
paragr. 5311	Městská policie	41
paragr. 5512	Požární ochrana - JPO II	325
paragr. 5512	Požární ochrana - JPO V	188
paragr. 5512	Požární ochrana - podíl provozu budovy vč. MěK, ostatní služby PO	150
paragr. 6171	Místní a státní správa - činnost, provoz (radnice, OD, MěÚ)	5 162
paragr. 6310	Poplatky bankám	70
paragr. 6310	Úroky z překlenovacího úvěru z r. 2011 (předfinancování projektů)	100
paragr. 6310	Úroky z úvěru KB (z r. 2010-investiční projekty)	250
paragr. 6310	Úroky z úvěru KB (z r. 2005-odkup čp.255, výstavba cyklostezky)	95
paragr. 6310	Úroky z úvěru ČS (z r. 2004-odkup polikliniky)	145
paragr. 6402	Vratky nedočerpaných dotací z min. roku	44
x	Ostatní výdaje - daň z příjmů za město (během roku RO)	nerozpočtováno
	Běžné provozní výdaje celkem	36 069
	<i>Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění:</i>	
paragr. 6112	Zastupitelstvo města Slavičín	2 015
paragr. 6171	Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace	12 955
paragr. 6171	Mzdové výdaje hrazené z dotace Úřadu práce (VPP)	673
	Osobní výdaje celkem	15 643
	<i>Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:</i>	
	Převody dotací z jiných rozpočtů (Zlínský kraj, SR, Regionální rada)	170
paragr. 3113	Základní škola Slavičín - Vlára	5 459
paragr. 3113	Základní škola Slavičín - Malé Pole	1 185
paragr. 3111	Mateřská škola Slavičín - Malé Pole	1 196
paragr. 3111	Mateřská škola Slavičín - Vlára	830
paragr. 3421	Dům dětí a mládeže Slavičín	398
paragr. 3522	Městská nemocnice Slavičín - provozní příspěvek	2 500
	Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	11 738
	<i>Dotace, finanční dary, půjčky:</i>	
paragr. 2221	Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost	485
paragr. 3319	Granty - oživení kulturního života ve městě	158
paragr. 3419	Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti	336
paragr. 3421	Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže	168
paragr. 3799	Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit	11
paragr. 3419	FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost	500
paragr. 3725	SOS s.r.o. - dotace na financování úvěru na výstavbu skládky	1 480

paragr. 3799	Příspěvky na kastrace koček	10
paragr. 4339	Příspěvky rodičům na narozené děti	270
paragr. 4357	Dotace a finanční dary - domovy důchodců, sociální ústavy	16
paragr. 4359	Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz	230
paragr. 4359	Charita sv. Vojtěcha Slavičín - mimořádná dotace na projekt	75
paragr. 5512	Příspěvek Sdružení hasičů ČMS	5
paragr. 5512	Finanční dar Nevšová - výročí 110 let založení	35
paragr. 6171	Dotace Gymnázium J.P. - vchodový systém	100
paragr. 6171	Finanční příspěvek na dokumentární film o Milanu Švrčinovi	20
paragr. 6171	Příspěvky mikroregionům a sdružením	100
paragr. 3113	Půjčka ZŠ Slavičín-Vlára na předfinancování projektu	1 800
	Dotace, finanční dary, půjčky celkem	5 799
rozp. skladba	VÝDAJE	SCHVÁLENO
<u>Čerpání účelových fondů města:</u>		
paragr. 3612	Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček	2 000
paragr. 6171	Fond zaměstnavatele	658
	Účelové fondy celkem	2 658
	Běžné výdaje celkem	71 907
	Rozpočtová rezerva	600
	<i>Peněžní vklad do s.r.o. - zvýšení majetkového podílu BTH</i>	8 271
	<i>Daň z převodu nemovitostí - prodej kotelny Malé Pole BTH</i>	230
Jmenovité výdaje pro r. 2011		
paragr. 3639	Výkup pozemků - výkupy schválené v r. 2010 + nové záměry	800
paragr. 3639	Rozvojové projekty - studie, dokumentace, kalkulace, žádosti,...	2 500
paragr. 3612	Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum Slavičín	900
paragr. 3613	Nebytové prostory - opravy a údržba (splátka závazku z min.let)	1 000
paragr. 3613	Odkup garáže od Sportovních klubů Slavičín	190
	Nedokončené akce přecházející z r. 2010:	
	Cyklotrasa Slavičín-Hrádek - dodatečné odvodnění	181
	Mobilita - budova radnice - dodatečné stavební práce	445
	Úpravy budovy radnice - dodatečné stavební práce	695
	Osvětlení interiéru radnice	350
	Zateplení MĚN - opravy vad	100
	Vybudování dětského hřiště Zahradní čtvrť	120
	Sanace sesuvu Nevšová	77
	Jak to dělali naši staříci	30
	Multifunkční kulturní centrum Slavičín	14 253
	Regenerace zámeckého parku	1 444
	Protipovodňová opatření a varovný systém - II. etapa	5 640
	Celkem výdaje na akce z r. 2010	23 335
	Jmenovité výdaje místních částí:	
x	Hrádek	1 273
x	Divnice	529
x	Nevšová	1 153
	Celkem výdaje místních částí (dle propočtu)	2 955
	Nemovitosti ve správě BTH:	

paragr. 3612	Bytové hospodářství-opravy a údržba majetku z vybraných nájmu	1 193
paragr. 3613	Nebytové prostory-opravy a údržba majetku z vybraných nájmu	
	Celkem výdaje na nemovitosti ve správě BTH	1 193
	Nové jmenovité výdaje:	
	Projekty s již schválenou dotací	
	Revitalizace veřejného prostranství Slavičín - střed	13 411
	Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů	8 150
	Památník českého a slovenského odboje (mikroprojekt - NIV)	248
	<u>Celkem akce s dotací:</u>	<u>21 809</u>
	Jmenovité akce bez dotací	
	oprava dláždění cesty na Horním náměstí+místně parkoviště	600
	rekonstrukce Ševcovské ulice	1 610
	městská nemocnice - kanalizace, chodník, vytápění svodů	306
	lavičky a odpad. koše cyklostezka Slavičín-Hrádek	30
	dětské hřiště Mladotická	250
	Základní umělecká škola - rekonstrukce střechy	1 800
	dokončení rekonstrukce ulice Luhačovská	90
rozp. skladba	VÝDAJE	SCHVÁLENO
	odkanalizování čp. 30 - Hrádek - průmyslová zóna	100
	rekonstrukce kotelny - hasičárna Slavičín	70
	omítka a strop v hasičské místnosti SDH Divnice	55
	oprava garáže Horákova vila	50
	MŠ Vlára - zastřešení terasy	150
	MŠ Malé Pole - okna přízemí	240
	MŠ Malé Pole - dveře přízemí	170
	ZŠ Malé Pole - bezpečnostní kamera pro okolí školy	160
	rekonstrukce vybavení obřadní síně radnice - zahájení	300
	sálový dataprojektor - promítání kina	130
	rekonstrukce rozvodů vody - městské koupaliště	400
	odstranění závad z revize - rezavé sloupy veřejného osvětlení	50
	oprava schodiště pod ZŠ Vlára - II.etapa	78
	oprava kanalizačních šachet, bahenní koše	40
	výměna oken a dveří v čp. 564-6	882
	rekonstrukce kotelny - radnice	720
	<u>Celkem akce bez dotace:</u>	<u>8 281</u>
	Dofinancování projektů v případě získání dotace:	
x	Zateplení ZŠ Vlára	vlastní podíl města na těchto
x	Zateplení DDM	projektech 4 600 tis. Kč
x	Zateplení Sokolovna	je předpoklad schválení dotací
x	Divnice - odkanalizování a čištění odpadních vod	
x	Nevšová - odkanalizování a čištění odpadních vod	
x	Územní plán města Slavičín - PD	
x	Sportovní areál Nevšová - rozšíření sportovní plochy	
x	Regulace VO města Slavičín	
x	Osvětlení rizikových míst v zámeckém parku	
x	Veselo přes kotáry	
	<u>Celkem finanční rezerva na dofinancování projektů:</u>	<u>6 000</u>
	Nové jmenovité výdaje pro r. 2011 celkem	36 090
	Jmenovité výdaje celkem	68 963

	VÝDAJE 2011 celkem	149 971
pol. 8115	Převody do účelových fondů města	1 019
pol. 8113	Splátky krátkodobých úvěrů a půjček	0
pol. 8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	6 555
	FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM	157 545

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2011


-27 480

C. FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

rozp. skladba	FINANCOVÁNÍ	SCHVÁLENO
	Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru	8 000
pol. 8113	Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček	8 000
pol. 8114	Úhrada splátek krátkodobých přijatých úvěrů a půjček	0
	Převod do Fondu rozvoje bydlení	0
	Převod z Fondu rozvoje bydlení zpět do rozpočtu města	0
	Převod do Fondu zaměstnavatele - záloha na r. 2011	-300
	Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací	-719
	Převod z Fondu obnovy vodovodů a kanalizací	660
	Změna stavu finančních prostředků na účtech fondů-tvorba a čerpání fondů	1 644
	Zapojení finančních prostředků z minulých let	15 034
pol. 8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem	16 319
	Přijetí dlouhodobého úvěru	9 716
pol. 8123	Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů	9 716
	Půjčka SFŽP - kotelná na biomasu a rekonstrukce rozvodů CZT	-1 640
	Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky (z r. 2004)	-1 200
	Úvěr KB, a.s. - odkup čp. 255 a výstavba cyklostezky (z r. 2005)	-2 000
	Úvěr KB, a.s. - investiční projekty 2010	-1 715
pol. 8124	Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček	-6 555
	FINANCOVÁNÍ 2011 celkem	27 480

PŘÍLOHA P III: STATISTICKÉ OBLASTI – NUTS 2



Obr. 14. Rozdělení statistických oblastí – NUTS 2 [Zdroj: <http://www.mmr.cz>]