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ABSTRAKT 

Cílem mé bakalářské práce je analýza nákladového řízení a kalkulačního systému ve sta-

vební firmě XY. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické 

části práce jsou vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k analýze nákladů, jejich čle-

nění, alokaci nákladů a dále pak kalkulacím, kalkulačním metodám a rozpočetnictví. 

V praktické části je zahrnuto představení společnosti, další část je věnována analýze nákla-

dů z pohledu jejich členění a řízení ve společnosti. Na závěr jsou uvedeny návrhy na zlep-

šení řízení nákladů a optimalizaci kalkulačního systému ve společnosti. 

 

Klíčová slova: náklady, členění nákladů, kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, řízení ná-

kladů, rozpočet.   

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this Bachelor thesis is the analysis of cost management and calculating system 

in the construction company XY. There are two parts of Bachelor thesis, the theoretical and 

practical. In the theoretical section explains the basic concepts related to cost analysis, their 

classification, cost allocation and further calculations, calculation methods and budgeting. 

The practical part includes introduction of the company, the next section is devoted to the 

analysis of costs in terms of their structure and management of the company. Finally, the 

proposals to improve cost control and optimization of calculating system in the company. 

  

 

Keywords: costs, cost classification, allocation of costs, cost calculation, calculation for-

mula, cost control, budget. 
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ÚVOD 

Podnikatelské prostředí, do kterého podniky vstupují, vyžaduje ucelené informace, pohledy 

a různá rozhodnutí. Aby byl podnik úspěšný, konkurenceschopný a udržel si dobré posta-

vení na trhu, mu slouží řada nástrojů. Jedním z těchto nástrojů je efektivní nákladové řízení 

společně s kalkulačním systémem a systémem rozpočetnictví. Cílem správného řízení ná-

kladů je hospodárnost a účelnost s vynaloženými ekonomickými zdroji.  

Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části 

objasním základní pojmy související s jednotlivými nákladovými členěními. V další kapi-

tole přiblížím pojmy kalkulace, alokace nákladů a kalkulační systém a metody kalkulací. 

Poslední část teorie je věnována rozpočetnictví, kde vysvětlím pojmy jako je rozpočet a 

budu se věnovat jednotlivým druhům rozpočtů a metodám sestavení rozpočtů. 

Cílem této bakalářské práce je zejména analýza nákladů a jejich řízení, systém tvorby kal-

kulací a rozpočetnictví ve společnosti XY. V praktické části představím společnost XY a 

vyvodím silné a slabé stránky společnosti, uvedu základní finanční ukazatele a provedu 

analýzu nákladů v jejich základním členění ve společnosti. Zaměřím se zejména na druho-

vé a účelové členění a členění v závislosti na objemu prováděných výkonů. V další části 

mé bakalářské práce uvedu problematiku současného kalkulačního vzorce a systému roz-

početnictví používaného ve společnosti XY. V poslední části na základě analýzy současné-

ho řízení nákladů navrhnu doporučení a možný způsob, který by vedl k lepšímu řízení ná-

kladů. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 CHARAKTERISTIKA NÁKLADŮ 

Náklady hrají v podnikové ekonomice důležitou úlohu, neboť, prakticky každé manažerské 

rozhodnutí vychází ze srovnání nákladů (kolik něco stojí) s výnosy (kolik z toho získáme). 

Náklady jsou významným syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku. Úlohou ma-

nagementu je usměrňovat je a řídit. A proto jejich řízení vyžaduje podrobné třídění. (Synek 

et al., 2007, s. 78, 82) 

„Náklady se obecně definují jako v penězích vyjádřené vynaložení (obětování) ekonomic-

kých zdrojů, uskutečněné za určitým předem vymezeným užitečným účelem.“ (Král et al., 

1997, s. 39) 

V teoretické části se budu zabývat charakteristikou nákladů, jejich členěním a dále se za-

měřím na význam a pojem kalkulace a její metody a v závěru zmíním význam rozpočetnic-

tví. 

1.1 Vymezení pojmu náklady 

Obecně rozlišujeme dvojí pojetí nákladů: z pohledu finančního účetnictví, které je určeno 

především pro externí uživatele se náklady vymezují jako úbytek ekonomického prospě-

chu, jehož důsledkem je pokles aktiv nebo přírůstek dluhu, který v hodnoceném období 

vede ke snížení vlastního kapitálu. 

V manažerském účetnictví se oproti finančnímu účetnictví klade větší důraz na potřebné 

informace o nákladech, nutných k rozhodování a řízení, které využívají vedoucí pracovníci, 

se naopak vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově vyjádřeného, účelného vyna-

ložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího s ekonomickou činností. Dů-

raz je kladen nejen na potřebu jejich reálného zobrazení, ale i na nutnosti jejich racionální-

ho hospodárného vynakládání. Z tohoto pohledu se vymezují dva základní rysy: 

1. účelnost vyjadřuje takové vynaložení nákladů, které by mělo být vždy racionální a 

přiměřené výsledku činnosti, 

2. účelový charakter, vyjadřuje skutečnost, že smyslem vynaložení ekonomických 

zdrojů je jejich zhodnocení, a k tomuto zhodnocení dojde jen při vytvoření takové 

složky majetku, která přinese větší ekonomický prospěch, než kolik činil původní 
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náklad. Důležitou vlastností takto chápaného nákladu je jeho úzký vztah 

k výkonům, které tvoří předmět činnosti podniku. (Král et al., 2006, s. 44-45)  

1.2 Klasifikace nákladů 

Základním předpokladem účinného řízení nákladů je jejich podrobnější rozčlenění do stej-

norodých skupin. Způsobů, kterými lze toto členění provést, existuje hned několik. Je však 

důležité si uvědomit, že členění jakýchkoliv jevů musí být vyvoláno účelovou potřebou – 

vztahem k řešení určitých otázek a důležitých rozhodnutí. Klasifikace nákladů podle růz-

ných kritérií je základním předpokladem pro aplikaci dalších nástrojů manažerského účet-

nictví. Náklady lze členit podle různých hledisek a kritérií. (Popesko, 2009, s. 34) 

1.2.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů je jejich soustřeďování do stejnorodých skupin spojených se spo-

třebou jednotlivých výrobních faktorů (materiál, práce, investiční majetek). Toto členění 

odpovídá na otázku, co bylo spotřebováno. (Synek et al., 2007, s. 79) 

Mezi základní nákladové druhy patří: 

 náklady představující spotřebu hmotných statků (např. spotřeba materiálu, spotřeba 

energie, paliv a provozních látek), 

 náklady na spotřebu prací a služeb cizích (externích) subjektů, dopravné, opravy a 

udržování, nájemné, cestovné, ekonomické a právní služby aj., 

 náklady na mzdy zaměstnanců, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění a jiné 

náklady související s prací zaměstnanců, 

 náklady odpovídající opotřebení předmětů dlouhodobé spotřeby (odpisy budov, 

strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného investičního majetku), 

 finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky aj.). (Čechová, 2011, s. 73) 

Pro vstupující nákladové druhy jsou charakteristické tyto vlastnosti: 

Externí nákladové druhy vstupují do příslušné aktivity zvenčí a nemohou tak vznikat uv-

nitř podniku. Náklady vznikající uvnitř podniku jsou náklady interní, které jsou důsledkem 

výkonů vytvořených uvnitř podniku.  

Mezi externí náklady patří: 
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 spotřeba nakupovaných prostředků (materiál, energie, polotovary apod.), 

 spotřeba nakupovaných výkonů (služby zajišťované dodavatelem), 

 mzdové náklady a náklady s nimi související, 

 opotřebení nakoupeného dlouhodobého majetku přímo spojeného s danou aktivitou. 

Mezi interní náklady patří: 

 spotřeba polotovarů vyrobených v podniku, 

 spotřeba výkonů jiných středisek v podniku, 

 režijní náklady podniku vyjádřené ve formě režií. (Čechová, 2011, s. 73-74) 

Z hlediska jejich zobrazení se jedná o náklady prvotní, které vznikají při svém vstupu do 

podniku na jeho hraniční vazbě s okolím. Dále rozlišujeme nákladové druhy jako jedno-

duché, z důvodu, že nelze tyto náklady z úrovně podnikového řízení rozlišit na jednodušší 

složky, ze kterých se skládají. (Král et al., 2006, s. 66) 

Při vhodném využití analytického členění základních nákladových druhů, můžeme získat 

podrobnější informace nejen o tom, co bylo spotřebováno, ale i od koho a kdy. Pro druhové 

členění nákladů je významné a důležité zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi po-

třebou zdrojů podniku a jejich zabezpečením od externích partnerů. 

Předností druhového členění nákladů je průkaznost a jednoznačnost vykázané spotřeby 

zdrojů podniku. Nevýhodou druhového členění nákladů je, že se nezabývá příčinou vyna-

ložení nákladů k prováděným výkonům, činnostem či procesům. Nelze přesně určit hospo-

dárnost a efektivnost podnikových výkonů. Proto je nezbytné druhové členění nákladů 

kombinovat s dalším členěním nákladů. (Fibírová et al., 2007, s. 101) 

1.2.2 Účelové členění nákladů 

Účelové členění nákladů vyjadřuje přímý vztah nákladů k účelu jejich vynaložení. Tedy co 

má být výsledkem procesu, ve kterém budou vynaložené náklady spotřebovány. Je důležité 

vědět, k jakému konečnému účelu jsou peněžní prostředky vynaloženy. (Čechová, 2011, s. 

75) Král uvádí, že jednou z nejdůležitějších skupin rozhodovacích úloh jsou úlohy založe-

né na kontrole hospodárnosti vynaložených nákladů a základem stanovení racionálního 

nákladového úkolu, se kterým se poměřuje skutečná spotřeba nákladové složky, je účelové 

členění nákladů. (Král et al., 2006, s. 68) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 16 

 

Z hlediska účelovosti můžeme náklady sledovat ve vztahu k výkonům nebo ve vztahu 

k útvarům. 

Členění nákladů ve vztahu k výkonům 

V rámci tohoto členění rozlišujeme následující typy sledovaných nákladových vazeb: 

 náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

 náklady jednicové a režijní 

Podstatou členění na náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení je, že náklady na 

obsluhu a řízení jsou obvykle vynaloženy současně s náklady technologickými, ale mohou 

být spojeny s více technologickými procesy. (Čechová, 2011, s. 75) 

 Náklady technologické jsou bezprostředně vynaloženy na tvorbu výkonů, jsou vy-

volané technologií dané činnosti a výkonu. Nejjednodušším příkladem je spotřeba 

základního materiálu, mzdové náklady výkonných pracovníků, spotřeba energie 

technologického zařízení a jeho odpisy. 

 Náklady na obsluhu a řízení jsou náklady, které jsou vynaloženy za ´účelem vytvo-

ření, zajištění a udržení podmínek racionálního průběhu výrobního procesu. Příkla-

dem můžou být náklady na mzdy řídících pracovníků na všech úrovních řízení, ná-

klady související s provozem budov jako je topení, osvětlení úklid. (Fibírová et al., 

2007, s. 103) 

Členění nákladů na technologické a na obsluhu a řízení se může při rozhodovacích proce-

sech jevit jako příliš obecné, a na druhé straně je toto členění výchozím bodem pro určení 

nákladů ve vztahu k jednotce výkonu daného podniku. (Popesko, 2009, s. 37) 

Ve vztahu k jednotlivým výkonům je zaměřeno podrobnější členění nákladů na náklady 

jednicové a režijní. Ty v podstatě navazují na náklady technologické a na obsluhu a řízení. 

 Náklady jednicové jsou součástí nákladů technologických, které lze přiřadit k urči-

tému výkonu, se kterým přímo souvisejí. Vykazují se v samostatných konkrétních 

položkách ve vztahu ke stanovené jednici výkonu. 

 Náklady režijní jsou vyjádřeny v komplexních položkách, nikoliv samostatných ja-

ko je tomu nákladů jednicových a jsou členěny podle jejich funkce v daném proce-

su. 
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Patří sem: 

 zásobovací režie – související s nákupem, skladováním a výdejem materiálu, 

 výrobní režie – související s výrobním procesem v jednotlivých výrobních útvarech, 

 správní režie – vzniká v útvarech, které nevykazují přímé výkony (mzdy řídicích 

pracovníků, účtáren, ekonomického úseku atd.), 

 odbytová režie – vzniká v souvislosti s prodejem, expedicí a skladováním hotových 

výrobků (Čechová, 2011, s. 79). 

Členění nákladů ve vztahu k útvarům 

Rozlišujeme členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik. Uskuteč-

ňování podnikových aktivit je rozděleno do různých útvarů a organizačních složek. Nákla-

dy a s nimi související výkony vznikají v určitém útvaru, které lze sledovat ve vztahu 

k těmto útvarům, takovému členění říkáme členění podle místa vzniku. 

U větších podnikových útvarů, kde jsou rozloženy pravomoci v rozhodování, ale také od-

povědnosti za chod daného místa, může být využito členění nákladů podle odpovědnosti. 

(Čechová, 2011, s. 80) 

1.2.3 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů říká, na co byly náklady vynaloženy (na které výrobky nebo 

služby). Kalkulační členění nákladů je důležité pro řadu manažerských rozhodnutí „zda 

výrobek koupit nebo vyrobit“, „zrušit či zavést výrobu určitého sortimentu“. V rámci těch-

to rozhodovacích úloh se posuzuje příčinná souvislost nákladů s určitým buď finálním, 

nebo dílčím výkonem. Toto přiřazování nákladů k výkonu nebo jeho části nazýváme kalku-

lačním členěním nákladů. Kalkulační členění je zvláštním typem účelového členění nákla-

dů. 

Z hlediska příčinných vazeb nákladů k výkonu, který je objemově, druhově a jakostně spe-

cifikován jako tzv. kalkulační jednice a z hlediska praktických početně technických mož-

ností, lze rozdělit náklady na dvě základní skupiny: (Popesko et al., 2010, s. 23) 

 Přímé náklady, které bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu a lze je 

jednoznačně a spolehlivě vyčíslit současně s příslušným výkonem. 
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 Nepřímé náklady, které nejsou vázány k jednomu druhu výkonu a zajišťují průběh 

podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech. Nelze je přímo přiřadit k 

určitému výkonu nebo aktivitě. K určité aktivitě se přiřazují pomocí matematicko-

technických metod, jako jsou stanovení rozvrhové základny a rozdělení nepřímých 

nákladů ve vztahu k této základně nebo pomocí různých ekvivalentů. (Král et al., 

2006, s. 72), (Čechová, 2011, s. 76-77) 

Je zřejmé, že do skupiny přímých nákladů patří téměř všechny jednicové náklady, které 

jsou vyvolány jak určitým druhem výkonu, tak přímo jeho jednotkou. (Král et al., 2006, s. 

72) Do skupiny nepřímých nákladů můžeme zařadit režijní náklady, neboť nejsou přiřazo-

vány přímo jednotlivě podle druhů, ale seskupují se v útvaru a dále jako celek se rozpočí-

távají na jednotlivé výkony a mění se podle toho, jak se mění zvolená rozvrhová základna. 

(Čechová, 2011, s. 79) 

1.2.4 Členění nákladů dle závislosti na změnách objemu výkonů 

Členění nákladů dle závislosti na změnách objemů výkonů je považováno za jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. (Popesko, 2009, s. 39) 

V závislosti na změnách objemu výkonů lze náklady rozdělit do dvou základních skupin: 

 Náklady variabilní, které se v závislosti na objemu výkonů mění. Král (2006, s. 75) 

uvádí že: „nejdůležitější a v praxi nejsnáze kvantifikovatelnou část variabilních ná-

kladů tvoří náklady proporcionální. Obecně se při řízení těchto nákladů předpo-

kládá, že jsou vyvolané jednotkou výkonu; náklady připadající na tuto jednotku 

jsou tedy konstantní a jejich celkový objem roste přímo úměrně počtu výkonů. Pro-

porcionální a fixní náklady jsou základními typy nákladů tohoto členění. Při roz-

kladu každého nákladu na nejjednodušší složky by zřejmě všechny projevovaly fixní 

nebo proporcionální závislost. Vzhledem k jejich smíšenému charakteru rostou tyto 

nákladové složky v absolutní výši zpravidla pomaleji než objem prováděných výko-

nů, a jejich průměrný podíl na jednotku produkce tedy klesá. Tento typ tzv. podpro-

porcionálních nákladů je v praxi poměrně častý. Průběh podnikatelského procesu 

může být dále ovlivněn některými faktory, které způsobují, že absolutně vyjádřené 

náklady rostou rychleji než objem výkonů. Vznik těchto tzv. nadproporcionálních 

nákladů není tak častý. Na první pohled vyvolávají tyto náklady dojem nehospo-

dárnosti, která pak snižuje i celkovou efektivnost podniku. Tato skutečnost však ne-
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platí obecně. Rychlejší růst těchto nákladů může zabránit větším ztrátám, resp. sní-

žením efektivnosti, které by nastaly, pokud by se jim podnik chtěl vyhnout za každou 

cenu.“ 

 

Obr. 1 Průběh celkových variabilních nákladů (Popesko et al., 2010, s. 25) 

 

 Náklady fixní zůstávají během účetního období při dané kapacitě neměnné a vznika-

jí i v případě, kdy se v podniku nic nevyrábí. Fixní náklady jsou označovány jako 

kapacitní náklady nebo náklady provozní připravenosti. Se vzrůstajícím vyrobeným 

množstvím se průměrné fixní náklady na jednotku snižují. Tento efekt nazýváme 

degrese fixních nákladů. Jedná se o efekt, kdy přírůstek vyrobeného množství sni-

žuje fixní náklady na kus. (Lang, 2005, s. 49) 

V praxi je velmi obtížné přesně rozdělit náklady na variabilní a na fixní. Některé náklady 

mají nebo mohou mít částečně charakter variabilní a částečně fixní. Příkladem může být 

spotřeba elektrické energie, která může být stálá a je výrobním zařízením spotřebovávána 

v každém případě. Tato část nákladů má fixní charakter. Po překročení výrobní kapacity je 

nutné zapojit další zařízení. Zde může působit cenový faktor v podobě změny cen od doda-

vatele energie a nelze jej ovlivnit. Tento faktor činí část nákladů variabilními. (Čechová, 

2011, s. 81) 

Informace o závislosti na změnách objemu výkonů rozšiřují kvalitu hodnotového řízení ve 

všech oblastech podnikatelského procesu. Členění fixních a variabilních nákladů tvoří zá-

klad progesivních postupů a metod, které se využívají při řešení různých rozhodovacích 
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úlohách. Nejdůležitějším momentem řešení těchto úloh, od kterého se odvíjí nespočet dal-

ších závěrů a rozhodnutí, je kvantifikace a analýza tzv. bodu zvratu, to je takový objem 

výkonů, při kterém dosažené výnosy pokryjí vynaložené náklady. (Král et al., 2006, s. 79-

80) 

1.2.5 Členění nákladů z hlediska rozhodování 

Podkladem pro manažerské rozhodovaní o budoucnosti, je typické, že vychází nikoliv 

z dosavadních předchozích metod a z reálných nákladů, ale z nákladů budoucích, které jsou 

odhadovány v souvislosti zvažovaných variant. Základem při porovnávání těchto variant je 

posouzení, které náklady budou tímto rozhodnutím ovlivněny a které ne. Podle odpovědi 

na otázku rozdělujeme tyto náklady na relevantní a irelevantní. 

 Relevantní náklady jsou z hlediska našeho rozhodnutí důležité, protože se při usku-

tečnění různých variant daného rozhodnutí budou měnit. 

 Irelevantní náklady nejsou z hlediska daného rozhodnutí významné, protože změna 

varianty neovlivní jejich výši. 

Zvláštní skupinu relevantních nákladů tvoří tzv. rozdílové náklady, které vyjadřují rozdíl 

mezi náklady před uvažovanou změnou a po ní. (Popesko et al., 2010, s. 38-39) 

Další skupinou relevantních nákladů jsou: 

 Imputované náklady jsou náklady připisované danému rozhodnutí, které ovlivní vý-

sledky podniku v širších souvislostech a jsou s rozhodnutím spojeny. Jedná se např. 

o náklady spojené s omezením nebo zastavením výroby. 

 Vázané náklady jsou takové náklady, které se na základě současného rozhodnutí 

projeví v dlouhodobém horizontu, tedy vzniknou v budoucnosti. Příkladem může 

být vývoj a konstrukční technologické řešení výrobku determinující budoucí úroveň 

nákladů při výrobě. 

 Oportunitní náklady (tzv. náklady obětované příležitosti) charakterizují ušlý výnos, 

o který se podnik připravuje tím, že své zdroje nepoužije na nejlepší ušlou alterna-

tivu. Např. ušlá mzda podnikatele, kterou by dostal, kdyby zůstal zaměstnancem. 
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S oportunitními náklady souvisí další členění nákladů: 

 Explicitní náklady jsou náklady, které jsou skutečně evidovány v účetním systému, 

jsou závazkem a musí se uhradit. 

 Implicitní náklady nejsou v účetním systému vykazovány, nemají měřitelnou formu 

a nemají podobu explicitních nákladů. Vyjadřují se ve formě ekonomických nákla-

dů. (Popesko et al., 2010, s. 41-43) 
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2 KALKULACE 

2.1 Vymezení základních kalkulačních pojmů 

2.1.1 Kalkulace  

Kalkulace je považována za nejstarší, nejčastější a zároveň za nerozšířenější nástroj hodno-

tového řízení. Kalkulaci můžeme definovat jako propočet nákladů marže, zisku, ceny nebo 

jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu či jinak naturálně vyjádřenou jed-

notku výkonu, tj. kalkulační jednici nebo nákladovému objektu. (Popesko, 2009, s. 55) 

Zásadní význam kalkulace je zobrazení vzájemného vztahu věcné a hodnotové stránky 

podnikání, protože vyjadřuje vzájemný vztah mezi naturálně vyjádřeným výkonem a jeho 

finančním ohodnocením. 

Pojem kalkulace se užívá ve třech základních významech: 

1. jako činnost, směřující k zjištění nákladů na určitý výkon podniku, který je přesně 

druhově, objemově a jakostně vymezen, 

2. jako výsledek této činnosti, 

3. jako část informačního systému podniku, která je vyčleněna a úzce spjata s mana-

žerským účetnictvím. (Čechová, 2011, s. 86) 

Základní rozhodovací úlohy, pro které se kalkulace využívá, jsou následující: 

 rozhodování o změnách v objemu a struktuře sortimentu, 

 stanovení propočtu (plné) nákladové náročnosti jednotlivých výkonů, 

 stanovení hranice ceny, 

 stanovení vnitropodnikových cen jednotlivých výkonů, 

 řešení reprodukčních úloh (hranice nákladů, které unesou ceny výkonů apod.). (Fib-

írová et al., 2007, s. 114-115) 
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2.1.2 Metoda kalkulace 

Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení předpokládané výše nebo následného zjiš-

tění skutečné výše hodnotové veličiny na konkrétní výkon. Obecně je metoda kalkulace 

závislá na: 

 vymezení předmětu kalkulace, 

 způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace, 

 na struktuře nákladů, ve které se zjišťují nebo stanovují náklady na kalkulační jed-

nici. (Král et al., 2006, s. 120) 

2.1.3 Předmět kalkulace 

Předmětem kalkulace mohou být všechny druhy dílčích i finálních výkonů, které podnik 

vykonává. V některých podnicích se širokým sortimentem podobných a stejně proveditel-

ných výrobků, se kalkulují náklady jen nejdůležitějších druhů výkonů nebo jejich skupin. U 

zákaznicky orientované kalkulace, kde je předmět kalkulace vymezen nejen druhem výko-

nu, ale i odběratelem, jemuž je zakázka určena. 

Předmět kalkulace je vymezen kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. 

Kalkulační jednice je konkrétní výkon, vymezený měrnou jednotkou a druhem, na který se 

stanovují a zjišťují náklady a další hodnotové veličiny. 

Kalkulované množství vyjadřuje určitý počet kalkulačních jednic, pro které se stanovují 

nebo zjišťují celkové náklady. (Král et al., 2006, s. 122) 

Některé modernější kalkulační metody místo pojmu předmět kalkulace používají pojem 

nákladový objekt. Je to v podstatě volnější vyjádření synonyma pojmu předmět kalkulace. 

Jde o předmět jednotlivých výpočtů nástrojů nákladového řízení. (Popesko et al., 2010, s. 

50) 

2.2 Alokace nákladů 

Přiřazování nákladů příslušnému objektu, je základním problémem řešeným v rámci kalku-

lačního procesu. Způsob přiřazování nákladů byl tradičně spjat zejména s členěním nákla-

dů na přímé a nepřímé. Základní charakteristikou je skutečnost, že přímé náklady mají 

přímý a adresný vztah k výkonu, kdežto u nepřímých nákladů tento vztah není identifiko-
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vatelný nebo neexistuje vůbec. Z tohoto důvodu je možné přímé náklady jednoduše a přes-

ně přiřadit danému výkonu, u nepřímých nákladů toto jednoduché přiřazení není možné, a 

proto musíme hledat nějakou zprostředkující veličinu nebo vztah, který nám toto přiřazení 

umožní provést. V současné době klasifikace nákladů na přímé a nepřímé ustupuje do po-

zadí. Stále důležitější se stává členění nákladů na jednicové a režijní, variabilní a fixní, 

relevantní a irelevantní.  

Značná část přímých nákladů v sobě zahrnuje určité prvky fixních nákladů. Z hlediska 

úvah o změnách objemu a sortimentu je proto účelné v kalkulacích sledovat přímé jedni-

cové a přímé režijní náklady. 

Nepřímé náklady jsou vynakládány pro více druhů výrobků, výkonů a souvisí s širokým 

sortimentem výkonů. Většinou platí, že menší část tzv. variabilní režie, je ovlivněna stup-

něm využití kapacity. Zvlášť s ohledem na řešení rozhodovacích úloh na existující kapacitě 

by výše variabilních režií měla být kalkulována odděleně od fixní režie, která může být pro 

tento typ úloh irelevantním nákladem. 

Cílem alokace nákladů je získat a upřesnit informace o nákladech určitého objektu s ohle-

dem na rozhodovací úlohu, nutnou řešit a zároveň neexistuje univerzálně správný ani špat-

ný způsob přiřazení nákladů příslušnému výkonu. (Popesko et al., 2010, s. 51-52) 

2.2.1 Principy alokace 

Společným cílem všech metod kalkulace je nalézt vztah mezi kalkulovanými náklady a 

výkony. (Fibírová et al., 2007, s. 121) 

Rozlišujeme tři principy přiřazování nákladů  výkonům: 

 princip příčinné souvislosti nákladů 

 princip únosnosti (reprodukce) nákladů 

 princip průměrování 

Nejúčinnějším principem přiřazování nákladů je princip příčinnosti, který vychází 

z úvahy, že každý výkon by měl být zatížen jen takovými náklady, které příčinně vyvolal. 

V případě, kdy není možné nebo účelné použít principu příčinnosti, lze použít principu 

únosnosti nákladů. Využívá se zejména v reprodukčních úlohách a úlohách zabývajících 
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se obhajobou ceny. Cena by měla dosahovat takové úrovně, aby pokryla jak náklady, tak 

očekávaný zisk podniku. 

Teprve v případě, kdy předchozí principy nelze použít, je možné aplikovat princip průmě-

rování. V podstatě se zde jedná o určení průměrného podílu nákladů na jeden výrobek. 

Princip průměrování je obvykle uplatněn u výsledných kalkulací. (Čechová, 2011, s. 92-93) 

2.2.2 Alokační fáze 

Jednou z cest ke zpřesnění pohledu na příčinu a ovlivnitelnost nákladů na výkon, je analýza 

alokačních fází. Pod pojmem alokační fáze se rozumí dílčí část celkového procesu přiřazo-

vání nákladů finálním výkonům. Zpravidla rozlišujeme tři alokační fáze: 

1. Cílem první fáze alokace dochází k přiřazení přímých nákladů objektu alokace, kte-

rý příčinně vyvolal jejich vznik. U jednicových nákladů může být objektem alokace 

i finální výrobek. 

2. Cílem druhé fáze je pak co nejpřesnější určení vztahu mezi dílčími objekty alokace 

a objektem, který vyvolal jejich vznik. Tento objekt je pak zprostředkující veliči-

nou, která vyjadřuje souvislost mezi finálními výkony jejich nepřímými náklady. 

3. Cílem třetí fáze alokace je co nejpřesnější vyjádření podílu nepřímých nákladů při-

padajících na určitý druh výkonu. (Král et al., 2006, s. 129) 

Veličina, pomocí které jsou nepřímé náklady přiřazovány jednotce výkonu, je tzv. rozvr-

hová základna. Rozvrhová základna umožňuje zvolit druh přímého nákladu, podle jehož 

podílu na jednotku výkonu se vypočítávají podíly nepřímých nákladů na jednotku výkonu. 

V zásadě by měla být zvolena taková základna, která má největší vypovídací schopnost. 

(Čechová, 2011, s. 93) 

U peněžních základen je vypočtena přirážka nepřímých nákladů vyjádřená v procentech ve 

vztahu ke zvolené peněžní základně (např. přímý materiál, přímé mzdy). U naturálních 

základen je vypočtena sazba nepřímých nákladů v peněžních jednotkách na jednu naturální 

jednotku základny (např. hodina práce, kilogram materiálu). (Fibírová et al., 2007, s. 126) 
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2.3 Metody kalkulace 

Všeobecně se metodou kalkulace rozumí způsob stanovení jednotlivých složek nákladů na 

kalkulační jednici. Jednotlivé metody kalkulace jsou závislé na předmětu kalkulace, způso-

bu přičítání nákladů výkonům a na požadavcích, které jsou kladeny na strukturu a podrob-

né členění nákladů. 

Podle Synka (2007, s. 101) se tradičně kalkulační metody člení takto: 

1. kalkulace dělením - prostá kalkulace dělením, stupňovitá (stupňová) kalkulace dě-

lením, kalkulace dělením s poměrovými  

2. kalkulace přirážkové, 

3. kalkulace ve sdružené výrobě – zůstatková (odečítací) metoda, rozčítací metoda, 

metoda kvantitativní výtěže, 

4. kalkulace rozdílové – metoda standardních nákladů, metoda normová. 

Základní typy nákladových kalkulací uvádí Popesko (2009, s. 60) takto: 

 absorpční kalkulace – je kalkulace úplných nákladů, která zahrnuje v sobě veškeré 

náklady podniku nebo organizační jednotky. Mezi absorpční kalkulace je zahrnuta 

tradiční přirážková kalkulace a moderní metoda kalkulace podle aktivit (Activity-

Based-Costing). 

 neabsorpční kalkulace – neboli kalkulace neúplných nákladů zahrnující jen část 

podnikových nákladů (variabilní náklady) a ostatních nákladů (fixní náklady), se na 

výkony nerozpočítávají.  

2.3.1 Kalkulace dělením 

V podstatě se jedná o nejjednodušší metodu nákladové kalkulace. Ve své základní podobě, 

kdy se celkové náklady organizace vydělí počtem vyprodukovaných výrobků, se tato meto-

da nazývá prostá kalkulace dělením. V praxi se tato metoda uplatňuje velmi minimálně, 

protože podmínkou, kdy ji můžeme použít je, homogenní výroba. Např. výroba elektrické 

energie, těžba uhlí, dřeva apod. (Popesko, 2009, s. 62) 

V případě, kdy oddělíme výrobní, správní nebo odbytové náklady, u nichž se liší počet vy-

robených a prodaných výrobků, je možné použití stupňovité kalkulace dělením. Tímto 
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způsobem se zajistí, aby neprodané výrobky nebyly zatěžovány odbytovými resp. správní-

mi náklady. Tato metoda nachází hlavní uplatnění ve stupňové (fázové) výrobě, kdy výro-

bek prochází několika výrobními stupni (fázemi). Kalkulace je pak sestavována pro jednot-

livé stupně. (Synek et al., 2007, s. 103) 

Kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalenčními) čísly se používá u výroby, kde nej-

sou výkony zcela homogenní. Jedná se o hromadnou výrobu technologicky podobných 

výrobků, lišících se od sebe pouze hmotností, velikostí, pracností nebo jakostí. Metoda je 

založena na určení představitele výrobků, u kterého se stanoví ekvivalent nákladů a pomocí 

něhož se přepočtem určí ekvivalentní čísla u ostatních výrobků. (Popesko, 2009, s. 62) 

2.3.2 Přirážková kalkulace 

Přirážková kalkulace je v praxi nejpoužívanější metodou. Používá se pro kalkulování režij-

ních nákladů při výrobě různorodých výrobků, a to především v sériové a hromadné výro-

bě. Přímé náklady jsou kalkulovány přímo na kalkulační jednici, režijní náklady se zjistí 

pomocí zvolené základny a zúčtovací přirážky (sazby) jako přirážka k přímým nákladům. 

Přirážka je stanovena procentuálně jako podíl režijních nákladů zvolené rozvrhové základ-

ny v peněžní formě, nebo sazbou, která se vypočte jako podíl režijních nákladů na jednotku 

naturální rozvrhové základny. (Synek et al., 2007, s. 105) 

Přirážková kalkulace se používá ve dvou variantách, v sumační a diferencované variantě. U 

sumační přirážkové kalkulace se přirážka nebo sazba nepřímých nákladů zjišťuje ze 

vztahu mezi nepřímými náklady a jedinou (tzv. univerzální) rozvrhovou základnou. Přitom 

se předpokládá, že veškeré nepřímé náklady či režijní náklady se vyvíjejí úměrně jediné 

veličině, která je zvolena jako rozvrhová základna. 

Ve své podstatě je sumační metoda přirážkové kalkulace velmi jednoduchá, ale na úkor její 

přesnosti, proto se v současné době uplatňuje spíše diferencovaná metoda přirážkové 

kalkulace. Základem této metody je, rozdělení různých skupin nepřímých (režijních) ná-

kladů do různých rozvrhových základen. Cílem této metody je zpřesnění kalkulace tím, že 

identifikuje pro jednotlivé skupiny režijních nákladů samostatné rozvrhové základny. Nej-

častěji se používá rozdělení podle podnikových funkcí na zásobovací, výrobní, odbytovou 

a správní režii. (Popesko, 2009, s. 70-71) 
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2.3.3 Kalkulace sdružených výkonů 

Ve sdružené výrobě vzniká při výrobě jednoho výrobku z technologického postupu výroby 

další a někdy i nežádoucí výrobky. Příkladem může být zemědělská výroba nebo zpracová-

ní ropy a chemikálií. 

Ve sdružené výrobě se rozlišují dvě varianty: 

1. Zůstatková (odečítací) metoda kalkulace – tato metoda se využívá ve výrobě, kde 

můžeme jeden výrobek považovat za hlavní a ostatní za vedlejší. Metoda je založe-

na na tom, že se od celkových nákladů odečtou náklady na vedlejší výrobky oceně-

né prodejními cenami a zůstatek se považuje za náklady hlavního výrobku. 

2. Rozčítací metoda – ve sdružené výrobě, kde nelze rozdělit jednotlivé výrobky na 

hlavní a vedlejší využíváme tuto metodu. Celkové náklady se rozčítají na jednotlivé 

výrobky pomocí poměrových čísel. Jedná se aplikaci kalkulace za použití ekviva-

lenčních čísel. (Popesko, 2009, s. 64-65) 

2.3.4 Rozdílové kalkulace 

Rozdílové metody stanovují výši nákladů předem jako úkol (normu, standard) a následně 

zjišťují skutečné rozdíly nákladů s tímto úkolem. Rozdílové metody se využívají pro řízení 

přímých (jednicových) nákladů v hromadné a sériové výrobě s montážní technologií. 

V rámci rozdílových metod se používají tyto metody: 

 Normová metoda spočívá v tom, že jsou předem stanoveny normy přímých nákladů 

a zjišťují se odchylky skutečných nákladů od těchto norem a změny norem. Nor-

mová kalkulace a evidence nákladů se zakládá na principu řízení odchylek, přičemž 

vedoucí pracovníci se při běžném řízení zaměřují na vzniklé odchylky od norem a 

tím je mohou účinněji řídit. 

 Metoda standardních nákladů je obdobou normové metody kalkulace, avšak zahr-

nuje i standardy režijních nákladů, standardy využití výrobní kapacity, cenové stan-

dardy. Zahrnují se i plné standardní náklady určitého výkonu, které slouží přede-

vším ke kontrole a jejich řízení. (Synek et al., 2007, s. 109-111) 
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2.3.5 Kalkulace variabilních nákladů 

Kalkulace variabilních nákladů je někdy označována také jako kalkulace krycího příspěv-

ku. Reaguje na nedostatky přirážkové kalkulace. Podstatou této metody je, že odděluje fix-

ní náklady příčinně nesouvisející s kalkulační jednicí, ale s časovým obdobím. Používá 

členění nákladů na fixní a variabilní. Mezi variabilní náklady začleňuje jednicové náklady 

a variabilní část režie. Fixní náklady se považují za nedělitelný celek, související s časo-

vým obdobím, který je třeba uhradit z prodejní ceny výrobku a variabilními náklady vyna-

ložených na prodaný výrobek, bez ohledu na objem prodeje.  

Rozdíl mezi prodejní cenou výrobku a jeho variabilními náklady vyjadřuje příspěvek na 

úhradu fixních nákladů a zisku. Příspěvek na úhradu udává, do jaké míry je schopen výro-

bek z ceny uhradit část fixních nákladů a zisku, které není možné přímo přičíst. (Popesko 

et al., 2010, s. 79)  

Metoda variabilních nákladů je z praktického hlediska využívána v několika variantách 

lišících se odlišným přístupem ke strukturalizaci fixních nákladů.  

Kalkulace variabilních nákladů se rozděluje na dvě varianty: 

 Jednostupňová metoda pracuje s fixními náklady jako s nedělitelným celkem. 

 Vícestupňová metoda rozděluje fixní náklady do více vrstev podle určitého vztahu 

k objektu. V rámci této metody jsou fixní náklady členěny do několika vrstev, 

v souvislosti přiřazení fixních nákladů k výrobku, skupině výrobků nebo celého 

podniku. (Popesko, 2009, s. 93) 

2.4 Moderní metody řízení nákladů 

Změny v oblasti podnikání, ke kterým v poslední době dochází, kladou vysoké nároky na 

management firem. Informace v manažerském účetnictví jsou omezené v souvislosti se 

skutečnou příčinnou a strukturou nákladů. Tradiční metody kalkulace nejsou schopny ob-

sáhnout správné informace o nákladech, které souvisí s činnostmi a výkony podniku a pro-

to základním požadavkem vzniku moderních kalkulačních metod, je přiřazení nákladů vý-

konům podle skutečných příčin vznikajících nákladů. (Popesko, 2009, s. 99) 

Řízení na základě dílčích aktivit v posledních letech významně ovlivňuje mnoho nástrojů a 

metod manažerského účetnictví. Jedním z prvních nástrojů reagujících na změny v podni-
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katelském prostředí je kalkulace dílčích aktivit (Activity Based Costing). (Šoljaková, 2003, 

s. 29) 

2.4.1 Kalkulace na základě dílčích aktivit (Activity Based Costing) 

Metoda kalkulace dílčích aktivit vznikla v 80. letech minulého století v USA jako reakce 

na nedostatky tradičních kalkulačních systémů, kterým bylo vytýkáno, že nepodávají přes-

né informace o ziskovosti zákazníků produktů a jiných nákladových objektů. Manažeři 

postrádali rychlou a zpětnou vazbu pro kontrolu především režijních nákladů. 

Zásadním rozdílem ABC od tradičních kalkulačních systémů je skutečnost, že ABC přidá-

vá do vztahu mezi nákladem a produktem určitou aktivitu resp. činnost, která je  příčinnou 

spotřeby zdrojů. (Popesko et al., 2010, s. 89-90) 

Aplikace metody ABC se skládá z následujících kroků: 

1. V prvním kroku je vynaložený ekonomický zdroj – nepřímý náklad – přiřazen jed-

notlivým aktivitám. Přiřazení se provádí na základě vztahové veličiny, která se 

označuje jako vztahová veličina nákladů. 

2. Ve druhém kroku se zjistí celkové náklady na jednotlivé aktivity, vymezí se vzta-

hová veličina aktivity a stanoví se náklady na jednotku aktivity. 

3. Ve třetím kroku se určí náklady na předmět alokace, tj. nákladový objekt (výkon, 

službu zákazníka) na základě nákladů na jednotku aktivity a objemu aktivity poža-

dované předmětem alokace. (Šoljaková, 2003, s. 31-32) 

Hlavní předností metody ABC je mimo zpřesnění informací o nákladech na jednotlivé vý-

kony, zejména také analýza příčin vzniku nákladů, která pomáhá nalézt možnosti úspor 

nákladů, které zároveň zvyšují hospodárnost podnikatelských procesů. Nevýhoda této me-

tody spočívá v náročnosti rozsahu získaných dat spojených s množstvím dílčích aktivit a 

vztahových veličin. (Popesko et al., 2010, s. 91-92) 

2.5 Struktura nákladů v kalkulaci 

Struktura nákladů v kalkulaci je v každém podniku vyjádřena individuálně, protože každá 

účetní jednotka má jinou strukturu nákladů. Jednotlivé položky jsou sestaveny v tzv. kalku-

lačním vzorci. (Čechová, 2011, s. 96) 
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2.5.1 Typový kalkulační vzorec 

Typový kalkulační vzorec byl určitou standardizovanou variantou kalkulace před rokem 

1990 s cílem zajistit centrální dohled státu nad podniky nařízením ministerstva hospodář-

ství. Tento kalkulační vzorec postupně stal základem pro kalkulační vzorce dnes používa-

né. (Popesko, 2009, s. 59) 

Struktura typového kalkulačního vzorce je následující: 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

Cena výkonu (základní) 

 

Členění typového kalkulačního vzorce je nedostačující a nemůže sloužit jako kvalitní pod-

klad pro důležité rozhodovací úlohy v manažerském účetnictví. V současnosti se používají 

cenové kalkulace a kalkulace nákladů, které jsou v podstatě odlišné. (Čechová, 2011, s. 96) 

2.5.2 Retrográdní kalkulační vzorec 

Aby byl podnik konkurenceschopný, je nucen akceptovat cenu výkonu vyvolanou trhem, a 

proto musí využít pro kalkulaci retrográdní kalkulační vzorec, který kalkuluje náklady vý-

konu jako rozdíl mezi cenou výkonu a očekávaným ziskem. (Popesko, 2009, s. 59) 
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Retrográdní kalkulační vzorec má následující podobu: 

Základní cena výkonu 

- Dočasná cenová zvýhodnění 

- Slevy zákazníkům (sezónní, množstevní) 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

- Náklady 

ZISK (nebo jinak vyjádřený výnos) 

 

2.5.3 Kalkulační vzorce oddělující fixní a variabilní náklady 

Tento kalkulační vzorec podrobnější struktury vykazovaných nákladů je vhodný pro řešení 

rozhodovacích úloh na existující kapacitě. Účelně odděluje náklady ovlivněné změnami 

v objemu výkonů (variabilní náklady) a náklady fixní. (Král et al., 2006, s. 137) 

Základní podoba této tzv. kalkulace variabilních nákladů je následující: 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

- Variabilní náklady výrobku 

- přímé (jednicové) náklady 

- variabilní režie  

Marže (krycí příspěvek) 

- Fixní náklady v průměru připadající na 

výrobek 

Zisk v průměru připadající na výrobek 

 

2.5.4 Dynamická kalkulace 

Dynamická kalkulace vychází ze základního členění nákladů na přímé a nepřímé náklady. 

Základem je typový kalkulační vzorec, který je rozšířen o odpověď na otázku, jak budou 
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náklady v jednotlivých fázích ovlivněny změnami objemu prováděných výkonů. (Král et 

al., 2006, s. 137)  

Podoba dynamické kalkulace je následující: 

Přímé (jednicové) náklady 

Ostatní přímé náklady  - variabilní 

- fixní 

Přímé náklady celkem 

Výrobní režie - variabilní 

- fixní 

Náklady výroby 

Prodejní režie 

 

- variabilní 

- fixní 

Náklady výkonu 

Správní režie 

Plné náklady výkonu 
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3 KALKULAČNÍ SYSTÉM 

Kalkulace v manažerském řízení má všestranné využití. Nejedná se jen o kalkulace finál-

ních výkonů, ale i o kalkulace nedokončené výroby, polotovarů, jednotlivých aktivit a ope-

rací. Je zřejmé, že nestačí pouze jeden druh kalkulace, a proto se v podnicích vytváří kom-

binovaný systém kalkulací ve vztahu k účelu, kterému mají sloužit. Jednotlivé prvky kalku-

lačního systému se pak liší jednak zobrazením plných nebo dílčích nákladů, metodami při-

řazení nákladů jednotce výkonu, ale také časovým horizontem využití a dobou sestavení. 

Základním rozlišením je to, zda slouží jako podklad pro strategické rozhodování, preven-

tivní nebo operativní řízení či následného ověření průběhu prováděných procesů. (Čechová, 

2011, s. 97-98) 

 

Obr. 2 Kalkulační systém a jeho členění (Popesko et al., 2010, s. 60) 

 

3.1 Prvky kalkulačního systému 

3.1.1 Propočtová kalkulace 

Propočtová kalkulace se sestavuje ve fázi výzkumu, vývoje a přípravy výroby nového vý-

robku, kdy ještě není zaveden vlastní prodej a výroba. Z hlediska řízení nákladů má zásadní 
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význam propočtová kalkulace sestavená ještě před zahájením konstrukční a technologické 

přípravy výroby. V případě, že se podnik rozhodne vyrábět a prodávat na základě propoč-

tové kalkulace, pokračuje proces řízení nákladů sestavením plánové a operativní kalkulace. 

3.1.2 Plánová kalkulace 

Plánová kalkulace se sestavuje na určité rozpočtové období, ve kterém je vyjádřena úroveň 

nákladů výkonu během daného období na tvorbu výkonu. Využití plánové kalkulace je u 

výkonů, jejichž výroba či provádění se opakují v průběhu delšího časového horizontu (pře-

devším v hromadné a velkosériové výrobě). Plánová kalkulace se obvykle sestavuje v do-

bě, kdy již jsou známy spotřební a výkonové normy. Významem plánové kalkulace je, že 

slouží jako podklad pro zpracování hlavního podnikového rozpočtu. Z hlediska obsahu a 

struktury nákladů, které jsou zahrnuty do plánové kalkulace, je její využití jako nástroje 

řízení jednicových nákladů. (Fibírová et al., 2007, s. 226-227) 

3.1.3 Operativní kalkulace 

Operativní kalkulace zahrnuje předem stanovené náklady odpovídající určitým konstrukč-

ním a technologickým podmínkám. Výše nákladů u operativní kalkulace se určuje podle 

konstrukční a technologické dokumentace a zpracovává se v útvarech zodpovědných za 

přípravu výroby. Sestavuje se na základě přímých jednicových nákladů a vychází z výko-

nových norem, které vyjadřují spotřebu času a práce, mzdových tarifů vyjádřených na ča-

sovou jednotku práce. 

Operativní kalkulace stejně jako plánová kalkulace je využívána především jako nástroj 

řízení jednicových nákladů.  

3.1.4 Výsledná kalkulace 

Výsledná kalkulace udává skutečně vynaložené náklady v průměru na jednotku výkonů 

vyrobenou v daném období nebo dávce. Výsledná kalkulace představuje podklad pro ná-

slednou kontrolu hospodárnosti. Největší vypovídací schopnost zajišťuje výsledná kalkula-

ce v oblasti jednicových nákladů, avšak sestavuje se i na úrovni plných nákladů s cílem 

zjistit skutečné konečné náklady výkonu. Tyto informace se používají při střednědobém a 

dlouhodobém rozhodování o přínosu jednotlivých výkonů a dalším zaměřením činnosti 

podniku. (Fibírová et al., 2007, s. 228- 229) 
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3.1.5 Kalkulace ceny 

Kalkulace ceny je součástí rozhodovacích úloh. Na rozdíl od kalkulace nákladů, kde jsou 

vyjádřeny předpokládané či skutečně vynaložené náklady, tak cenová kalkulace zobrazuje 

návratnost nákladů a tvorbu zisku v podobě výnosů. V tržním hospodářství mají zásadní 

vliv podmínky trhu na cenu, která se odráží v cenových rozhodovacích úlohách. Pokud 

chce podnik vstoupit na trh, je nucen akceptovat cenu, která je dána trhem. (Čechová, 

2011, s. 100) 
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4 ROZPOČETNICTVÍ 

Rozpočetnictví lze označit jako hlavní nástroj pro řízení finančních a vnitropodnikových 

útvarů. Dříve bylo rozpočetnictví považováno za nástroj krátkodobého řízení a postupem 

času se ukázalo, že je vhodné i sestavování rozpočtů na dlouhé období. (Synek et al., 2002, 

s. 283) 

Úkolem rozpočetnictví je stanovit, budoucí náklady, výnosy, hospodářský výsledek, příjmy 

a výdaje, které jsou součástí krátkodobých a dlouhodobých cílů podniku. Rozpočetnictví se 

zabývá sestavením, sledováním a následnou kontrolou rozpočtů pro jednotlivé vnitropod-

nikové útvary nebo podniku jako celku. (Popesko et al., 2010, s. 120) 

„Rozpočet je plán, jehož pomocí zjišťujeme náklady a výnosy podniku nebo vnitropodniko-

vých útvarů na jejich plánovanou činnost v určitém období.“ (Synek et al., 2007, s. 121) 

4.1 Formy rozpočtů 

4.1.1 Předběžný rozpočet 

Předběžné rozpočty se vyhotovují v předprojektové fázi stavby (investiční záměr a územní 

řízení) a slouží investorovi jako podklad pro ekonomické rozhodování s ohledem na její 

financování. 

Předběžné rozpočty vyjadřují pouze přibližné výsledky, protože se vychází pouze z přibliž-

ných objemových ukazatelů (zastavěná plocha, délka trasy, apod.).  

4.1.2 Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet stavby je jeden z nejdůležitějších dokumentů stavby. Zpravidla se 

zpracovává ve fázi projektu. Položkový rozpočet vychází z výkazu výměr stavby oceněný 

pomocí ceníků stavebních prací, materiálu a dodávek. Výkaz výměr je specifická součást 

rozpočtu nebo kalkulace. 

Jednotlivé ceny položek rozpočtu jsou zásadní pro stanovení fakturační ceny v souvislosti 

s objemem provedených prací za určité období a odčerpáním množství provedených prací 

z položkového rozpočtu.  
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Stavební rozpočet může být poměrně rozsáhlý a složitý, a proto se doporučuje jej zpracovat 

a spravovat prostřednictvím moderního rozpočtového programu.  

Účelem položkového rozpočtu je nabídka stavebních prací stavební organizace, kontrola a 

zadání zakázky investorem a zároveň může sloužit jako podklad žádosti o stavební úvěr. 

4.1.3 Slepý rozpočet 

Slepý rozpočet se využívá zejména ve výběrových řízeních na dodavatele nebo subdodava-

tele stavby. Slepý rozpočet obsahuje stejné údaje jako rozpočet položkový, ale s vynecha-

nými cenami. Ceny jsou následně doplněny uchazeči ve výběrovém řízení. Výsledné na-

bídkové rozpočty jsou porovnány a na základě podmínek výběrového řízení je vybrán ví-

těz.  

4.1.4 Kontrolní rozpočet 

Zpracovává se dle skutečného provedení stavby a slouží k cenové a obsahové konfrontaci 

dodavatele se skutečností. Čerpání rozpočtu slouží jako nástroj, který umožňuje přehled o 

aktuálním stavu toku peněz a materiálu v průběhu realizace díla a zároveň zpětnou vazbu 

kontroly prováděné zakázky. (Gabriela Hrehorovská, © 2007) 

4.2 Sestavení rozpočtů 

4.2.1 Metody sestavení rozpočtů režijních nákladů středisek 

Rozpočtování různorodých nákladových položek, které jsou zahrnovány do režijních ná-

kladů, se nejvíce projevuje v jejich variabilitě. Tyto metody se v praxi využívají v řadě 

kombinací. Rozlišujeme dva hlavní postupy sestavení rozpočtů. Ten první je založen na 

údajích o nákladech vynaložených v minulosti a druhý zaměřen na budoucnost. 

1. Indexní metoda je nejjednodušším způsobem sestavení rozpočtů na základě skuteč-

nosti v minulém období. Pomocí aplikace indexů očekávaného nárůstu či poklesu 

nákladových položek, se upravují údaje o dosažené skutečnosti minulých období. 

(Fibírová et al., 2007, 379) Tyto údaje se při stanovení rozpočtu na budoucí období 

upraví o procentní podíl, který bere v potaz cenové změny a změny rozpočtovaného 

objemu činnosti či aktivity. (Král et al., 2006, s. 305) 
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2. Rozpočet nákladů s nulovým základem ( Zero-Based Budgeting) vychází z údajů o 

očekávaných budoucích nákladech. Tato metoda nebere v úvahu údaje získané 

v minulosti, ale vychází z přehledu výkonů a činností, které daný útvar provádí. 

(Fibírová et al., 2007, s. 376) Nevýhodou této metody je značná pracnost a časová 

náročnost. Metoda rozpočtování s nulovým základem slouží jako nástroj hospodár-

nosti v rámci zefektivnění rozpočtovacího a kontrolního procesu, přispívá k odstra-

ňování a omezování neefektivních činností a následně i ke snižování nákladů. 

(Šoljaková, 2003, s. 137) 
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5 SHRNUTÍ TEORETICKÉ PRÁCE 

Zpracováním teoretické části bakalářské práce jsem si prohloubila znalosti z oblasti analý-

zy nákladů a jejich řízení, metod a tvorby kalkulací a rozpočetnictví, které jsem získala 

během studia. 

Na začátku jsem provedla stručnou charakteristiku nákladů podniku, které jsou významné 

pro různá manažerská rozhodování o dalším řízení a vývoji podniku. Provedla jsem rozbor 

důležitých členění nákladů, která jsou využívána v podniku nejčastěji, např. vymezení ná-

kladů podle druhového, účelového nebo kalkulačního členění. 

V další části jsem se věnovala oblasti kalkulace a kalkulačnímu systému a jednotlivým 

prvkům. Kalkulace je základním nástrojem řízení nákladů. V oblasti kalkulací existuje 

mnoho metod a každá se liší skladbou nákladů uvnitř kalkulace. A proto nelze přesně určit, 

která, metoda je nejlepší. Záleží na okolnostech a podmínkách v daném podniku. 

V závěru teoretické části jsem nastínila problematiku rozpočetnictví. Rozpočetnictví je 

považováno za další důležitý nástroj řízení nákladů. Existují různé druhy rozpočtů, metody 

sestavení rozpočtů a jejich následné kontroly se zjišťováním odchylek od skutečného stavu. 

Získané poznatky z teoretické části bakalářské práce budu aplikovat v praktické části s cí-

lem navrhnout zlepšení současného kalkulačního systému a systému rozpočetnictví. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI XY 

6.1 Představení společnosti 

Společnost XY, se sídlem na střední Moravě byla založena v roce 1996 v rámci restruktu-

ralizace Společenství XY. V roce 2002 se společnost zcela osamostatnila a jako ryze česká 

společnost bez zahraničního kapitálu s jediným vlastníkem, který vlastní 100% základního 

kapitálu, který činí 5.000 000 Kč, působí na českém trhu a řadí se mezi významné stavební 

firmy v České republice. Je uznávaným konkurentem v oblasti průmyslové, občanské a 

bytové výstavby, dopravních a inženýrských staveb. Zaměření společnosti je od malých 

zakázek až po velké projekty. 

Za svou několikaletou působnost si společnost vybudovala velmi dobré postavení na trhu, 

díky vysoké profesní odbornosti pracovníků a schopnosti vyhovět nejnáročnějším poža-

davkům. Společnost je mnohostranně orientována na zákazníka a jeho individuální poža-

davky. Systém projektového řízení je založený na jednoznačném vymezení organizace a 

odpovědnosti členů zakázkového týmu a v průběhu výstavby zaručuje efektivnost, dobrou 

kvalitu služeb, transparentnost ekonomiky a finančních toků. 

Prioritou společnosti je dosažení smluvně sjednaných cílů a uspokojování potřeb zákazní-

ka. Od roku 2010 má organizace zaveden a udržován systém managementu odpovídající 

požadavkům dle normy ISO 9001:2009 a v témže roce se společnost XY, a.s. stala držite-

lem certifikátu dle normy ISO 14001:2005.  

Společnost XY získala hned několik ocenění. V roce 2009 v soutěži Stavba roku Zlínského 

kraje 2008 získala Čestné uznání v kategorii "Průmyslové a zemědělské stavby". Jako nej-

větší úspěch zaznamenala společnost v roce 2011, kdy obdržela v soutěži Stavba roku Zlín-

ského kraje 2010 Hlavní cenu v kategorii "Stavby občanské vybavenosti" za realizaci stav-

by Kongresové centrum Zlín: budova restaurace. Jako poslední ocenění získala společnost 

XY opět v již zmiňované soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2011 Čestné uznání za vý-

stavbu Rozhledny Bohdanka. 

Společnost zaměstnává přibližně 78 kmenových zaměstnanců a z toho 3 jsou řídící pracov-

níci.  
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6.2 Předmět podnikání 

Základním předmětem činnosti je: 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

- projektová činnost ve výstavbě 

Společnost podniká v těchto oborech: 

 Průmyslové výstavby 

výrobní haly a provozy, skladové haly, administrativní budovy, kogenerační jednotky  

 Občanské stavby 

občanské výstavby, administrativní budovy, nákupní centra, hotely, sportovní objekty, ško-

ly, divadla, polyfunkční domy 

 Bytová výstavba  

rodinné domy, bytové domy  

 Dopravní stavby 

komunikace a zpevněné plochy, dráhy 

 Inženýrské stavby 

Komunikace, demolice, zemní práce a úpravy území  
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Obr. 3 Polyfunkční dům Uherské Hradiště (Zdroj: interní) 

6.3 Organizační struktura společnosti 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, ta je složena z jednoho vlastníka společ-

nosti, který má rozhodující a absolutní pravomoc. Statutárním orgánem je představenstvo. 

Předseda představenstva je současně ředitelem společnosti a 100% vlastníkem akcií spo-

lečnosti. Jako kontrolní orgán je dozorčí rada, která se skládá ze tří členů. 

Společnost je rozdělena na tři řídící útvary: 

Výrobní ředitel řídí, dohlíží a koordinuje výrobní divize, které mají za úkol přímou realiza-

ci zakázek, pod které spadají vedoucí divizí, příprava zakázek, stavbyvedoucí a technický 

úsek. 

Ekonomický ředitel má ve svém týmu hlavní a mzdovou účetní, personálního a ekonomic-

kého manažera a dále pak správce IS. 

Obchodní ředitel zajišťuje získávání zakázek a cenové nabídky. Součástí útvaru obchodní-

ho ředitele je marketingový tým, který zajišťuje zakázkovou náplň, provádí průzkum trhu 

pro firmu a vyhledává potenciální investory.  
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6.4 SWOT analýza společnosti XY 

Silné stránky: 

 významné a stabilní postavení na trhu 

 široká nabídka služeb- od výstavby rodinného domu až po výstavbu průmyslové vý-

robní haly 

 know how a dobrá pověst firmy 

 dlouholetá tradice firmy 

 systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009 a dále certifikace dle normy 

14001:2005 

 garance kvalitních služeb a efektivnosti 

 flexibilita zaměstnanců 

Slabé stránky: 

 nutnost vysokých investic  

 vysoké náklady na zakázce 

 spolupráce s odběrateli 

 malá marketingová propagace 

Příležitosti: 

 expanze na zahraniční trh 

 flexibilita a úroveň českého stavebnictví 

 potencionální investiční výstavba v nejbližších letech 

 možnost využití státních investic do stavebnictví 

Hrozby: 

 stavební odvětví je závislé na stavu ekonomiky a jejímu vývoji 

 energetický vývoj- úbytek přírodních zdrojů a jejich úspor 

 minimalizace negativních vlivů stavění na životní prostředí 

 značná konkurence ve stavebnictví 
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 změny cen vstupních materiálů a surovin 

6.5 Základní ekonomické ukazatele 

Vývoj celkových výnosů a nákladů měl v letech 2008 – 2010 klesající charakter, v důsled-

ku celosvětové ekonomické krize, která stavební odvětví velmi zasáhla. Největší propad 

společnost zaznamenala v roce 2010, kdy ekonomická krize se ve stavebním odvětví nejví-

ce projevila, ale i přesto byla společnost mírně zisková. V roce 2011 se počet zakázek zvý-

šil a tím i obrat firmy téměř o 60%. To je patrné i z vývoje čistého zisku firmy, který v 

tomto roce dosáhl nejvyšší hodnoty ve sledovaných letech.  

 

 

Obr. 4 Vývoj celkových nákladů a výnosů v letech 2008 - 2011 (vlastní zpracování) 
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Obr. 5 Vývoj čistého zisku v letech 2008 – 2011 (vlastní zpracování) 

6.6 Ekonomická struktura 

Ekonomická struktura společnosti je rozdělena na jednotlivá střediska. Společnost XY vy-

povídá o centralizovaném přístupu k odpovědnostnímu řízení. Mezi tyto rysy patří zejména 

poměrně úzké vedení, které se skládá s ředitele a řídících útvarů výrobního, ekonomického 

a obchodního ředitele. Dalším rysem je podpora motivace a spolupráce mezi středisky. 

Náklady mezi jednotlivými středisky jsou zachycovány ve finančním účetnictví za společ-

nost jako celek. Některé náklady (např. nákup vozidel) jsou evidovány na základě leasin-

gových smluv. Společnost využívá účetní programový produkt IPOS společně s produktem 

RTS, které slouží jako informační podpora managementu firmy pro řízení nákladů po linii 

odpovědnostního řízení. Oblast kalkulace a rozpočetnictví zastřešuje programový produkt 

RTS, který společnost využívá k ocenění zakázek. 
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7 ANALÝZA NÁKLADŮ 

Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti je velmi důležitá pro dobré hospodaření 

podniku a pro různé rozhodovací úlohy. Evidencí nákladů se ve společnosti XY zabývá 

ekonomický úsek, který provádí rozbor hospodaření na základě výkazů zisku a ztrát, roz-

vahy a především cash-flow. Uvedené výkazy a především pak finanční tok jsou pak pravi-

delně konzultovány s ředitelem společnosti minimálně jedenkrát týdně. 

Evidenci nákladů firma vede v rámci komplexního účetního programu IPOS. Všechny úda-

je jsou evidovány v účetních knihách na syntetických a analytických účtech a v hlavní kni-

ze účtů. 

Materiálové náklady společnost eviduje formou dodacích listů a nákladových faktur. Vni-

tropodnikově na základě výdejky a příjemky materiálu ze skladu. 

Mzdové náklady dělníků jsou zaznamenávány ve stavebním deníku, dále pak v měsíčních 

výkazech a na mzdových listech. Mzdové náklady dělníků jsou součástí výrobních režií a 

mzdové náklady ostatních technických a vedoucích pracovníků jsou evidovány ve správní 

režii.  

7.1 Druhové členění nákladů 

O přehledu a výši celkových nákladů společnosti XY v letech 2009 – 2011 a jejich rozdě-

lení podle jednotlivých nákladových druhů informuje následující tabulka. V tabulce je za-

chycen vývoj jednotlivých nákladových položek ve sledovaném období a změny jejich po-

dílu na celkových nákladech. Na celkových nákladech se nejvíce podílí služby a to téměř 

z 80%. Přibližně 12% pak tvoří osobní náklady a dále pak 10% tvoří spotřeba materiálu a 

energie podílu na celkových nákladech, což je pro nevýrobní podnik typické. Stejný podíl 

na celkových nákladech mají pak finanční náklady, ostatní provozní náklady a odpisy. Ve 

sledovaném období zaznamenaly největší nárůst náklady externích služeb a spotřeba mate-

riálu a energie v důsledku zvyšování cen energií, nájemného, stavebního materiálu a prací a 

cestovného.  
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Tab. 1 Druhové členění nákladů v letech 2009 – 2011  

Údaje v tis. Kč 2009 2010 2011 

Spotřeba materiálu a energie 19 854 5% 43 191 13% 100 733 12% 

Náklady externích služeb 306 335 78% 240 580 72% 660 187 78% 

Osobní náklady 52 082 13% 41 031 12% 61 092 7% 

Odpisy  2 781 1% 2 009 1% 3 462 1% 

Finanční náklady 5 995 2% 2 087 1% 5 419 1% 

Ostatní provozní náklady 5 370 1% 3 658 1% 8 664 1% 

CELKEM 392 417 100% 332 556 100% 839 557 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obr. 6 Struktura druhového členění nákladů (vlastní zpracování) 
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7.1.1 Struktura položek nákladů v druhovém členění 

Druhové členění nákladů je společností využíváno především při sestavování výkazu zisku 

a ztrát. Poskytuje zejména informace širšího pojetí pro řízení nákladů ve společnosti. Čle-

nění zobrazuje následující nákladové druhy: 

 Spotřeba materiálu a energie – zahrnuje veškerý materiál, který souvisí s realizací 

stavební zakázky, jako je stavební materiál, betonové směsi, osobní vozy, pohonné 

hmoty a oleje, které jsou spojené přímo s výkonem a jako režijní materiál, který za-

hrnuje, náhradní díly, materiál kancelářských potřeb, materiál na propagaci a re-

klamu, publikace a časopisy a dále spotřebu elektrické energie a vody. 

 Náklady externích služeb – představují náklady na opravy a údržbu osobních a 

nákladních vozidel a strojů, cestovné, náklady na reprezentaci, a dále pak služby ja-

ko je nájemné kanceláří, strojů a mechanismů, subdodavatelů, projektových geode-

tických prací a ostatní služby, kde patří telefonní služby, internet, poštovné, pře-

pravné, servisní služby, odpady, náklady na propagaci, softwarové služby, vzdělá-

vání a školení pracovníků. 

 Osobní náklady – představují mzdové náklady dělníků a technickohospodářských 

pracovníků, odměny členů statutárních orgánů, zákonné a ostatní sociální pojištění 

a ostatní zákonné a sociální náklady (např. stravenky, osobní ochranné pomůcky). 

 Odpisy – zahrnují odpisy dlouhodobého hmotného majetku, (vybavení kanceláří, 

informační technologie, osobní vozidla). 

 Finanční náklady – placené úroky z úvěrů, bankovní výlohy, daně a poplatky 

 Ostatní provozní náklady – tvoří zůstatková cena prodaného majetku, dary, ode-

psané pohledávky, manka a škody, tvorba zákonných a ostatních opravných polo-

žek, pojištění majetku a staveb, vozidel, pojištění pracovního úrazu. 

7.2 Členění nákladů v závislosti na objemu výroby 

Významným členěním nákladů, které je důležitým předpokladem analýzy řízení nákladů, je 

členění v závislosti na objemu výroby. Následující část zahrnuje přehled vývoje nákladů 

v závislosti na změně objemu výroby ve sledovaném období 2009 – 2011. Rozčlenění cel-

kových nákladů na variabilní a fixní část v jednotlivých letech stanovuji z hlediska krátké-
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ho období, protože z pohledu dlouhodobého fixní náklady neexistují.  Rozdělení celkových 

nákladů na variabilní a fixní část jsem provedla pomocí metody klasifikační analýzy. Jako 

podklad pro rozčlenění na variabilní a fixní náklady jsem použila analytické účty účtové 

třídy 5 v hlavní účetní knize. Každou položku jsem hodnotila podle její výše, která je 

ovlivněna změnou prováděných výkonů. Mezi nejvýznamnější položky variabilních nákla-

dů v podniku, které se mění v závislosti na objemu výroby, jsem zařadila spotřebu materiá-

lu, který přímo souvisí s výkonnou činností podniku (např. spotřeba betonové směsi, po-

honné hmoty, osobní vozy), dále pak služby související s výkonem jako jsou nájemné za 

stroje, mechanismy, přepravné, projektové geodetické práce, práce prováděné subdodavate-

li a v neposlední řadě mzdové náklady dělníků včetně pojištění.  

Do fixních nákladů jsem zahrnula položky, které v závislosti na změně objemu výroby zů-

stávají neměnné. Jedná se o položky, jako je spotřeba materiálu, který přímo nesouvisí 

s výrobou (spotřeba kancelářských potřeb, propagace, reklama, ochranné pracovní pomůc-

ky), mzdy a pojištění technickohospodářských pracovníků, ostatní služby (nájem kanceláří, 

stání vozidel, leasing, poradenství, audit), cestovní náhrady, odpisy, úroky a poplatky, 

ostatní náklady (např. pojištění, dary, daně a zůstatková cena prodaného majetku). 

 

Tab. 2 Podíl variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech společnosti 

Údaje v tis. Kč 2009 2010 2011 

Variabilní náklady 306 967 78% 279 647 84% 757 329 90% 

Fixní náklady  85 450 22% 52 909 16% 82 228 10% 

CELKEM 392 417 100% 332 556 100% 839 557 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 7 Procentuální podíl variabilních a fixních nákladů v roce 

2009 (vlastní zpracování) 

 

 

 

Obr. 8 Procentuální podíl variabilních a fixních nákladů v roce 

2010 (vlastní zpracování) 
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Obr. 9 Procentuální podíl variabilních a fixních nákladů v roce 

2011 (vlastní zpracování) 

Z uvedených grafů vyplývá, že podíl fixních nákladů na celkových nákladech se pohybuje 

ve sledovaném období v průměru kolem 15% a zároveň má klesající charakter. V roce 

2011 můžeme pozorovat klesající trend fixních nákladů, kde oproti roku 2009 se snížil 

podíl fixních nákladů o 10%. To bylo zapříčiněno nárůstem objemu stavebních zakázek, 

kde s počtem zakázek rostou i variabilní náklady, kdežto fixní náklady nárůstem objemu 

prováděných výkonů zůstávají stejné a vznikají i v případě, že je malý počet zakázek.  

Podíl variabilních nákladů ve sledovaných letech zaujímá v průměru přibližně 80% 

na celkových nákladech podniku. V roce 2010 došlo k mírnému poklesu variabilních ná-

kladů v důsledku celosvětové ekonomické krize, která měla na stavebnictví dopad s mír-

ným zpožděním, než tomu bylo u jiných odvětví. Důvodem bylo, to, že firma měla v roce 

2009 již rozestavěné, získané nebo začínající stavební zakázky, a proto krize zasáhla spo-

lečnost až v roce 2010, kdy zájem o stavební investiční činnost byl velmi malý. Naopak 

v roce 2011 firma zaznamenala vysoký nárůst objemu zakázek a s tím i spojený nárůst va-

riabilních nákladů, které samozřejmě rostou s objemem prováděných výkonů. To způsobilo 

rostoucí mzdové náklady dělníků, kdy firma musí při větším počtu zakázek najímat sezon-

ní pracovníky nebo pracovníky s živnostenským oprávněním. Ve snaze snížit náklady na 

materiál a dodávané služby, vyjednává společnost s dodavateli o lepších cenových pod-

mínkách individuálně na každé realizované zakázce.  
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7.3 Členění ve vztahu k jednotlivým výkonům 

K rozdělení celkových nákladů na jednicové a režijní náklady jsem opět použila konečné 

zůstatky všech analytických účtů účtové třídy 5 v hlavní účetní knize. Toto členění společ-

nost využívá pro snadnější řízení nákladů na zakázce a s tím spojenou kalkulaci a tvorbou 

rozpočtu dané zakázky. 

Rozčlenění jsem provedla na základě faktorů, které jsou ovlivněny skladbou jednotlivých 

kalkulačních složek kalkulace, která je využívána společností při ocenění zakázky. Do jed-

nicových nákladů společnosti jsou zahrnuty přímý materiál potřebný a přímo spojený 

s tvorbou a realizací zakázky.  

Kategorii režijních nákladů, kde není možné vyjádřit jejich bezprostřední vztah k jednotce 

výkonu, jsem následně rozčlenila na základě kalkulačního vzorce na výrobní a správní re-

žii. Do výrobní režie jsem zařadila část spotřeby materiálu, který se nekalkuluje přímo na 

výkony (náhradní díly, osobní ochranné pomůcky), náklady na opravy a údržbu strojů, 

osobních vozidel a nákladních vozidel, mzdové náklady dělníků, dále pak služby za nájem, 

které souvisí s výkonem, v našem případě je to nájem strojů a mechanismů, subdodavatelů 

a geodetických prací. Do správních režií jsem zahrnula náklady, které nejsou spojeny přímo 

s výrobní činností, patří sem zejména mzdové náklady THP pracovníků a pracovníků eko-

nomického a obchodního úseku, nájem kanceláří, stání, energie, pojištění vozidel, a dále 

pak cestovní náhrady, leasing, reprezentační výdaje apod. 
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Obr. 10 Vývoj jednicových a režijních nákladů v letech 2009 – 2011 (vlastní zpraco-

vání) 

 

Tab. 3 Struktura režijních nákladů 

Složky režijních nákladů Údaje v tis. Kč V procentech 

Kancelářské potřeby 501 0,05% 

Materiál režijní ostatní 744 0,1% 

Opravy a údržba 1 477 0,2% 

Cestovní náhrady 2 139 0,3% 

Subdodavatelské práce 633 862 86% 

Nájem strojů a mechanismů 5 236 0,7% 

Mzdové náklady režijní 50 969 7% 

Přepravné  2 248 0,3% 

Telefonní služby 1 149 0,15% 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 9 360 1,3% 

Ostatní služby režie 20 153 2,7% 
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Složky režijních nákladů Údaje v tis. Kč V procentech 

Daně a poplatky 5 800 0,9% 

Reprezentační výdaje 254 0,03% 

Odpisy 3 461 0,5% 

Ostatní provozní náklady režie 541 0,07% 

CELKEM 737 894 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že největší zastoupení v režijních nákladech mají subdo-

davatelské práce. Představují 86% podíl ze všech režijních nákladů z celkových nákladů na 

režii. Dalšími náklady, které zaujímají větší procentní podíl, jsou mzdové náklady, které 

tvoří 7% z celkových režijních nákladů. Ostatní režijní náklady už nejsou tak významné, 

ale i přesto se jedná v celkovém součtu o více jak 6% z celkového objemu režijních nákla-

dů. 

V roce 2011 firma XY expandovala a to sebou přineslo různá úskalí v podobě rostoucího 

podílu režijních nákladů. S rostoucím podnikem je obvykle řízení režijních nákladů rozptý-

lené a je nutné je dostatečně evidovat a analyzovat v průběhu času. V době expanze spo-

lečnosti XY se navýšil objem zakázek a to přineslo s tím spojené přijímání nových zaměst-

nanců z řad dělníků, stavbyvedoucích, ale i vedoucí divize, jelikož se počet divizí na firmě 

zvýšil, z dosavadních pěti na šest divizí. Na velkém objemu zakázek byla zároveň větší 

potřeba najmout subdodavatelské práce. Bylo nutné učinit tato opatření a to způsobilo vy-

soký nárůst podílu režijních nákladů. 
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8 ANALÝZA SOUČASNĚ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ 

NÁKLADŮ 

8.1 Oceňování zakázek 

V okamžiku, kdy je firma poptána potenciálním investorem na základě mravenčí práce 

marketingového oddělení, které vyhledává potenciální investory a představuje firmu a její 

referenční stavby, přechází zpracování cenové nabídky na obchodní oddělení.  

Součástí obchodního oddělení je cenové oddělení, které mimo jiné, využívá program pro 

zpracování cenových rozpočtů RTS, který efektivně na základě zadaných jednotlivých po-

ložek slepého rozpočtu, který je součástí cenové poptávky, zpracuje kompletní rozpočet 

stavby dle cen RTS pro daný kvartál. Pokud by firma spoléhala pouze na jednotkové ceny 

programu RTS byla by velmi málo konkurenceschopná, protože nynější trh na poli staveb-

nictví je v závislosti na současné ekonomické situaci „hladový po práci“ a proto je cena 

práce tlačena na minimum. Totéž platí i u materiálových dodávek, kdy je pravidlo – čím 

větší objem odebraného materiálu, tím nižší cena. Tento systém je pouze jedna z částí 

komplexního řešení. Dále se na jednotlivé materiálové a specializované práce provádí po-

ptávka kooperujících firem, tzv. cenová poptávka do tendru. Tyto informace o aktuálních 

cenách se zohlední v rozpočtu zpracovaném programem RTS. Takto zpracovaný rozpočet 

rozpočtář předá obchodnímu řediteli, který ještě ze své pozice koeficientem upravuje cenu 

dle rozsahu zakázky, lokality předpokládané výstavby a vytíženosti jednotlivých realizač-

ních divizí. Tato zpracovaná a upravená cenová nabídka, společně s referenčními stavbami 

a certifikáty se zasílá potenciálnímu investorovi do výběrového řízení. Obvykle výběrová 

řízení investor vyhlašuje minimálně dvoukolová, kdy v dalších kolech již požaduje po po-

tenciálním zhotoviteli úpravu (snížení) ceny na základě zhotovitelem nabízených materiá-

lových záměn a technologických postupů.  
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Obr. 11 Průběh oceňování zakázky (vlastní zpracování) 

8.2 Realizace zakázky a přiřazení nákladů 

V případě, že firma XY vyhraje výběrové řízení na stavební zakázku tak po podpisu SoD 

přechází zakázka pod kompetence výrobního úseku. Výrobní ředitel přidělí zakázku kon-

krétní divizi (vedoucímu divize), který má k dispozici tým, který zakázku zajišťuje.  

Organizačně se jedná o vedoucího divize, přípraváře, stavbyvedoucího a přidělený počet 

dělníků. 

Vedoucí divize zadá přípraváři dle rozpočtu stavby (dle uzavřené SoD) rozeslání cenových 

poptávek, dle jednotlivých stavebních celcích. Přípravář zpracuje jednotlivé cenové nabíd-

ky od potenciálních dodavatelů do tabulek výběrových řízení, které obsahují zadanou část 

rozpočtu a porovnání cen jednotlivých položek poptaných firem. Vedoucí divize následně 

provádí vyobchodování a vyhodnocování nejnižších nabídek. V okamžiku, kdy dojde k 

dohodě o rozsahu a ceně dodávek dojde k uzavření SoD na jednotlivé činnosti a dodávky.  

Ke sledování nákladů a výnosů slouží ve firmě XY tzv. nákladový management stavby. 

Jedná se o know-how společnosti, který byl za léta existence zdokonalován, aby byli v co 

největší míře vedoucí divize, výrobní ředitel a ekonom schopni sledovat průběžný stav 

hospodářského výsledku jednotlivé zakázky. 
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Nákladový management stavby obsahuje kompletní položkový rozpočet stavby po ucele-

ných, obchodovaných částech a porovnávají se jednotlivé ceny smluvené s investorem a 

zobchodované vedoucím divize s jednotlivými dodavateli (subdodavateli). Součástí nákla-

dového managementu je taktéž správní režie, která je stanovena majitelem společnosti a z 

ekonomických ukazatelů ve výši 10% objemu zakázky. 

Dále obsahuje výrobní režie, které jsou kalkulovány vedoucím divize v závislosti na počtu 

zainteresovaných zaměstnanců (mzdy, sociální a zdravotní pojištění, náklady na auta, mo-

bilní telefony, stravné…), pojištění stavby, geodetické a projekční práce,…. 

 

Datum: 12.2.2013

Revize: 5

balík část projektu  cena plán nákladů bilannce 

číslo ( balík)

základní 

smlouva

vícepráce  cena 

celkem

 plán očekáv.sk

utečnost

skuteč.    

náklady

očekávaná           

A Smlouva 

Režijní náklady 

celkem 763 749 -763 749

2 management

2a managment Zlín 175 000 330 626

mzdy prac.managment. 60 000

soc. a zdrav. pojištění 30 000

mobil.tel. 5 000 4 408

náklady na auto 80 000 76 760

2b managment stavba 415 000 330 626

mzdy prac.managment. 200 000

soc. a zdrav. pojištění 100 000

služební cesty, diety, ub. 30 000 23 400

mobil.tel. 5 000 4 408

náklady na auto 80 000 76 760

pojištění stavby 50 000 50 000

3 režie

správní režie 10% 173 749 635 000

767

Konstrukce 

zámečnické 207 814 207 814 166 251 134 696 80 293 73 118

Hliníkové okna 1 076 123 1 076 123 860 898 899 900 899 900 176 223

Sekční průmyslová vrata 

včetně demonáže 419 192 428 113 342 491 505 000 505 000 -76 887  

Obr. 12 Ukázka nákladového managementu (interní materiál, vlastní zpracování) 

Nákladový management vypracovává vedoucí divize. První, 0 revizi má za úkol zpracovat 

do 14 dní po převzetí staveniště a započetí prací. Další revize nákladového managementu 

zpracovává postupně na základě vyobchodovaných subdodávek a vlastních dodávek mate-

riálů a prací. Všechny výsledky výběrových řízení předkládá k odsouhlasení výrobnímu 

řediteli, který odsouhlasí ceny a vybraného dodavatele. V případě, že se jeví výrobnímu 
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řediteli ceny vybraného dodavatele za nedostatečně zobchodované tak nařídí vedoucímu 

divize rozšíření portfolia poptaných dodavatelů nebo osobně doobchoduje dotyčné výběro-

vé řízení. Jakmile je dodavatel výrobním ředitelem odsouhlasený, teprve tehdy může ve-

doucí divize začlenit ceny a dodavatele do nákladového managementu. Každý měsíc, takto 

revidovaný nákladový management předkládá vedoucí divize výrobnímu řediteli ke kontro-

le předběžného hospodářského výsledku.  

8.2.1 Kalkulace nákladů používaná ve společnosti 

Ve společnosti XY je kalkulace využívána při zahájení a probíhajícím procesu ocenění 

zakázky. Tento kalkulační vzorec se používá pro všechny nákladové kalkulace výkonů na 

zakázkách. Ke zjištěným a stanoveným cenám vstupního přímého materiálu se přičtou 

přímé mzdy, náklady na služby a výrobní režie. K vlastním nákladům výroby se přičte ještě 

správní režie, která je stanovená jako 10% podílu z celkové hodnoty zakázky a zisk 5%.  

 

Kalkulační složka nákladů 

Přímý materiál 

+ Přímé mzdy 

+ Náklady na služby 

+ Výrobní režie 

Vlastní náklady výroby 

+ Správní režie 

+ Zisk 5% 

CELKEM 

 

Obr. 13 Struktura kalkulace ve 

společnosti XY (vlastní zpraco-

vání) 
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Z uvedeného kalkulačního vzorce vyplývá, že společnost XY vychází při kalkulacích svých 

zakázek z typového kalkulačního vzorce. Položka hodnoty správní režie je určena jako 

10% z objemu zakázky.  

Desetiprocentní podíl správní režie je vymezen z celoročního plánu správní režie a předpo-

kládaného výnosu společnosti. Správní režie je stanovená na základě dlouhodobě vypozo-

rovaných správních režií na částku ve výši 50 milionů ročně. Předpokládaným ročním ob-

jemem správní režie se zabývá vrcholové vedení společnosti a ekonomický útvar. 

8.2.2 Složky kalkulačního vzorce 

V této části uvádím údaje k jednotlivým složkám kalkulačního vzorce. Podrobněji budu 

charakterizovat konkrétní náklady, které jsou zahrnuty v jednotlivých složkách kalkulační-

ho vzorce a jakým způsobem se určují. 

Přímý materiál 

Položka přímého materiálu zahrnuje materiál přímo spotřebovaný při výstavbě a realizaci 

zakázky. Jednotlivé položky přímého materiálu se odvíjí od typu zakázky. Při výstavbě 

zakázky např. výrobní haly jsou nejvýznamnější položkou přímého materiálu ocelové kon-

strukce a betonové směsi na základové patky a podlahy. V případě rodinného domu bude 

patřit mezi nejvýznamnější položky přímý materiál zdivo a betonové směsi. Všechny po-

ložky přímého materiálu se kalkulují v měrných jednotkách metru, kg, t, m
2
, m

3
, a některé 

položky v kusech jako jsou kovová a plastová okna a dveře nebo hliníkové protidešťové 

žaluzie a mnoho dalších stavebních materiálů a výrobků. 

Přímé mzdy  

Přímé mzdy dělníků se přičítají prostřednictvím mzdových tříd, do kterých jsou jednotliví 

zedníci, tesaři a zámečníci zařazeni na základě kolektivní smlouvy. Přímé mzdy se kalkulu-

jí pomocí hodinových sazeb, přičemž každý z dělníků je hodnocen takovou hodinovou sa-

zbou, která je určena mzdovou třídou, do které je konkrétní dělník zařazen. Do přímých 

mezd jsou zahrnuty i odvody na zákonné sociální a zdravotní pojištění. 
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Náklady na služby 

Do položky náklady na služby jsou zahrnuty veškeré subdodavatelské práce, které se podí-

lejí na výstavbě a realizaci zakázky. Např. elektromontáže, klempířské, tesařské, zámeč-

nické, malířské práce apod. 

Výrobní režie 

Do výrobní režie jsou zahrnuty náklady, které se vztahují k  managementu stavby. Mezi 

tyto náklady patří zejména mzdy pracovníků managementu stavby, sociální a zdravotní 

pojištění, pojištění stavby, náklady na vozidla, projektové práce, zařízení staveniště, převoz 

buněk apod. Výrobní režie jsou kalkulovány na základě nákladového managementu stavby. 

Správní režie 

Správní režie je jak jsem již uvedla výše stanovena jako 10% hodnoty z celkového objemu 

zakázky. U hodnoty 10% správní režie se předpokládá, že pokryje náklady, které nepřímo 

souvisí s výrobními výkony společnosti. Tato hodnota by měla pokrýt náklady, jako jsou 

mzdové náklady technickohospodářských pracovníků včetně pracovníků účtáren, ekono-

mického úseku, marketingu, cenového a obchodního úseku, zde je zahrnuto i zákonné so-

ciální a zdravotní pojištění, nájemné kanceláří, stání aut, pojištění osobních vozidel, stra-

venky, cestovní náhrady, služby mobilních operátorů, dary, reprezentační výdaje, propaga-

ce a reklama, právní služby a mnoho dalších položek.  

8.2.3 Vztah nákladového managementu a kalkulace 

Kalkulace ve společnosti XY slouží především při zahájení procesu nacenění zakázky. 

Kalkulaci zakázky provádí cenové oddělení. Určuje celkovou cenu dané zakázky, kde jsou 

vykalkulovány očekáváné náklady na zakázku a předpokládaný zisk. Nákladový ma-

nagement je nástrojem pro kontrolu a sledování nákladů a výnosů na zakázce. Průběžně se 

při realizaci díla sleduje vývoj hospodářského výsledku. Nákladový management vyhoto-

vuje vedoucí divize, kde zaznamenává ceny sjednané s investorem a zobchodované ceny se 

subdodavateli a současně je zde zanesen kompletní položkový rozpočet stavby. 
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8.3 Systém rozpočetnictví využívaný ve společnosti 

8.3.1 Předběžný rozpočet 

Předběžný rozpočet firma XY zpracovává na základě požadovaného hrubého odhadu pro 

potřeby investora ve fázi, kdy investor uvažuje o stavebním záměru, ještě není zpracovaná 

projektová dokumentace a finance jsou omezeny. 

Základem je účel stavby (výrobní hala, skladová hala, administrativní budova, polyfunkční 

budova...). Na základě účelu stavby se provede předběžný rozpočet. Obvykle firma XY 

vychází z vysledovaných cen objektů dle zastavěné plochy a výšky. Např. u průmyslového 

objektu se počítá cca 8–10.000,-Kč za m2. Předběžná cena bytových objektů je cca 25-

30.000,- za m2. Jelikož firma XY má za svoji působnost ve svých referencích širokou šká-

lu již zrealizovaných objektů jak v průmyslové, tak občanské výstavbě, jsou jejich před-

běžné rozpočty taktéž porovnávány s těmito realizovanými stavbami a současně z nich vy-

chází tyto předběžné jednotkové ceny (za m2, m3..) dle účelu stavby. 

8.3.2 Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet firma XY zpracovává na základě zpracované projektové dokumentace 

k realizaci stavby, vyjádření zainteresovaných orgánů zprávy a požární zprávy. Položkový 

rozpočet se tvoří v koordinaci dvou aspektů:  

1. Dle zadání výkazu výměr a prací do rozpočtového programu RTS 

2. Poptávkou kooperujících firem na specializované práce a dodávky (dodávka výtahů, 

zdravotechniky, vzduchotechniky, elektromontáže,..) 

Na základě těchto souhrnných informací rozpočtář zpracuje položkový rozpočet stavby, 

který se zasílá investorovi jako cenová nabídka na realizaci stavby do výběrového řízení. 

8.3.3 Slepý rozpočet 

Slepý rozpočet je vlastně položkový rozpočet stavby osvobozen od jednotkových cen a 

využívá se firmou XY k poptávání do výběrových řízení subdodavatelů stavby.  
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8.3.4 Kontrolní rozpočet 

Kontrolní rozpočet firma XY zpracovává na základě skutečného provedení prací. Obvykle 

se na stavbě vyskytují vícepráce – práce, které požaduje investor nad rámec předmětu díla 

nebo větší rozsah, objem prací, které nejsou uvedeny ve smluvním rozpočtu stavby. V pří-

padě zjištění víceprací, stavbyvedoucí zpracuje tzv. Změnový list (rozpočet), kde se uvedou 

jednotlivé položky včetně jednotkových cen a předloží se investorovi ke schválení. Na zá-

kladě schváleného Změnového listu se požadované práce provedou. Méněpráce – práce, 

které jsou obsaženy ve smluvním rozpočtu stavby, ale neprovedli se (nebyla potřeba), nebo 

se provedli v menším rozsahu, než je uvedeno v rozpočtu. Dle skutečného provedení prací 

se taktéž provádí fakturace stavby, která se vystavuje zpravidla 1x za měsíc za dané zúčto-

vací období. 

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby :

Číslo stavby  : XX Datum:

Název SO :

Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž

Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce 23 927,16 0,00 23 927,16 0,000

21M Elektromontáže 257 617,80 0,00 257 617,80 0,000

27 Základy 264,19 0,00 264,19 0,244

3 Svislé a kompletní konstrukce 28 082,40 0,00 28 082,40 6,166

5 Komunikace 8 833,55 0,00 8 833,55 3,356

61 Úprava povrchů vnitřní 28 125,85 0,00 28 125,85 4,801

62 Úprava povrchů vnější 2 245 869,67 0,00 2 245 869,67 93,791

711 Izolace proti vodě a vlhkosti 3 581,97 0,00 3 581,97 0,045

712 Povlakové krytiny 494 105,33 0,00 494 105,33 14,507

713 Izolace tepelné 650 290,92 0,00 650 290,92 10,278

762 Konstrukce tesařské 101 453,79 0,00 101 453,79 3,754

764 Konstrukce klempířské 282 258,30 0,00 282 258,30 2,594

766 Konstrukce truhlářské 18 977,57 0,00 18 977,57 0,392

767 Konstrukce zámečnické 1 704 666,59 0,00 1 704 666,59 0,135

783 Nátěry 6 693,06 0,00 6 693,06 0,029

784 Malby 11 537,35 0,00 11 537,35 0,202

94 Lešení a stavební výtahy 180 105,39 0,00 180 105,39 0,000

95

Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních 

stavbách 86 695,24 0,00 86 695,24 0,014

96 Bourání konstrukcí 194 268,10 0,00 194 268,10 0,000

99 Přesun hmot 34 873,79 0,00 34 873,79 0,000

Celkem 6 362 228,00 0,00 6 362 228,00 140,31

Zlepšení tep. tech. vlastností budovy XX

Administrativně-výrobní budova

Adm.-výr. hala

 

Obr. 14 Ukázka rekapitulace rozpočtu stavební zakázky (interní materiál, vlastní zpraco-

vání) 
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Položkový rozpočet

Název stavby: Zlepšení tep. tech. vlastností budovy XX Číslo stavby:

Název SO: Administrativně-výrobní budova Číslo SO:

Datum  zpracování : 18.5.2012 Datum aktualizace : 18.5.2012

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednot hmotnost hmotnost jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce

1 120 00-1101

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení m3 25,350 0,000 0,000 188,20 4 770,87

2 132 20-2101

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 25,350 0,000 0,000 486,00 12 320,10

3 132 20-2109

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 25,350 0,000 0,000 97,10 2 461,49

4 162 20-1101

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 m3 21,450 0,000 0,000 17,00 364,65

5 162 50-1102

Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 m3 3,900 0,000 0,000 77,10 300,69

6 167 10-1101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 21,450 0,000 0,000 93,10 1 997,00

7 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,900 0,000 0,000 9,50 37,05

8 171 20-1211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné) t 6,240 0,000 0,000 99,70 622,13

9 174 10-1101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním m3 21,450 0,000 0,000 49,10 1 053,20

1 celkem 0,000 23 927,16

XX

Adm.-výr. hala

 

Obr. 15 Ukázka položkového rozpočtu stavební zakázky (interní materiál, vlastní zpraco-

vání) 
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9 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU ŘÍZENÍ 

NÁKLADŮ 

Společnost XY má poměrně vysoký podíl nákladů k výnosům. To je způsobeno následkem 

současné ekonomické situace na trhu a ve stavebním odvětví. Hlavním důvodem, proč má 

společnost XY vysoké náklady oproti výnosům je, že stavební firmy jsou nuceny snížit 

nabízenou cenu za hotové dílo tak, aby uspěli při výběrovém řízení a získali zakázku od 

potencionálního investora. Taková je dnes situace ve stavebnictví.  

9.1 Identifikace a nedostatky současného stavu nákladů 

Při analýze nákladů druhového členění jsem odhalila, že společnost má největší zastoupení 

v nákladech na externí služby. Jednak je způsobeno tím, že firma pro uskutečnění zakázky 

najímá subdodavatelské práce, protože firma je orientovaná především na zákazníka a to je 

pro firmu důležité, protože se snaží dělat jednu věc a co možná nejlépe. Proto se nemůže 

věnovat tomu, aby byla schopná svými funkcemi zastřešit veškeré stavební úkony. Dalším 

faktorem vysokého podílu nákladů na externí služby je nájem stavebních strojů a mecha-

nismů, které firma nemá ve svém vlastnictví. 

Nedostatek jsem neshledala ve využití variabilních a fixních nákladů, protože společnost 

má nízký podíl fixních nákladů, což považuji z hlediska řízení nákladů za vhodný způsob 

řízení. Procentuálně se fixní náklady pohybují za poslední sledované období mezi 10-20%. 

V opačném případě by takový vysoký podíl fixních nákladů podnik velmi zatěžoval a do-

konce i ohrožoval, protože při vysokém podílu fixních nákladů má podnik vázán kapitál a 

mohly by nastat finanční problémy, zejména v situaci, kdyby společnost měla malý objem 

zakázek.  

Co se týče jednicových a režijních nákladů, má firma vysoký podíl režijních nákladů. 

K nárůstu režijních nákladů v roce 2011 došlo zejména díky tomu, že společnost získala 

velký objem zakázek. V tomto roce firma expandovala a zároveň došlo k rozšíření pracov-

ního týmu a tím i k navýšení mzdových nákladů pracovníků managementu stavby v souvis-

losti se skladbou zakázek. Společnost XY si najímá pro stavební práce různé stroje a me-

chanismy, kdy se cena za tento pronájem promítá v celkových režijních nákladech. Pokud 

by firma nakoupila alespoň část těchto strojů, pak by se cena z pronájmu převedla formou 

odpisů do režijních nákladů. A došlo by ke snížení režijních nákladů. Společnost by měla 
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zvážit, zda by nebyla efektivnější investice do stavebních strojů, např. nákup pásového 

rypadla. Pořizovací cena tohoto stroje je přibližně kolem 3,5 milionu Kč, náklady na nájem 

tohoto stavebního stroje se pohybují kolem 525.000,- Kč ročně. Návratnost investice do 

tohoto stroje by byla do 6,5 let. V následujících letech by tato investice přinášela úspory. 

Přehled režijních nákladů se eviduje za společnost jako celek. Podle mého názoru by měla 

evidenci režijních nákladů společnost rozšířit přinejmenším na každou výrobní divizi jed-

notlivě. Mohlo by to sloužit ke srovnání a sledování režijních nákladů mezi jednotlivými 

divizemi. Vrcholové vedení by mělo větší přehled o tom, jakou výši režijních nákladů měla 

konkrétní divize. 

Pokud by měla společnost možnost už od samotného začátku spolupodílet na tvorbě pro-

jektové dokumentace, tak by byla schopna svými odbornými znalostmi, již v průběhu tvor-

by projektu aplikovat do něj své know- how co se týká materiálového zajištění, technolo-

gických postupů, které by vedly ke zjednodušení a zrychlení výstavby, což má také vý-

znamný vliv na úsporu nákladů stavby. 

Ekonomickým přínosem by mělo být snížení nákladů stavby, z důvodu komplexního zpra-

cování projektové dokumentace na základě změn dodaných materiálů z čehož vyplývá, 

možnost volby jiných, časově méně náročných technologických postupů, což vede ke zkrá-

cení doby výstavby a tudíž i k dalšímu snížení nákladů. Můj osobní procentuální odhad 

snížení nákladů stavby se pohybuje kolem 10 až 15 %. 

9.2 Identifikace nedostatků současného kalkulačního systému 

Slabou stránkou současného kalkulačního systému a kalkulačního vzorce je, že společnost 

XY využívá všeobecný kalkulační vzorec, který není zcela ideálním manažerským nástro-

jem a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je, že slučuje nákladové položky, které mají různý 

vztah ke kalkulovaným výkonům a tyto náklady jsou přiřazovány podle různých principů a 

dalším důvodem je, že nebere ohled na významnost jednotlivých nákladových položek při 

řešení různých rozhodovacích úloh.  

Velkým nedostatkem je určení správní režie, která je vyčíslena jako desetiprocentní podíl 

hodnoty z celkového objemu dané zakázky. Procento správní režie je stanoveno na základě 

předpokládaného ročního výnosu společnosti. U takto stanovené správní režie může vznik-
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nout odchylka mezi předpokládaným procentem správní režie a skutečným procentem 

správní režie, která je vyvolaná změnou výše obratu společnosti za rok.  

Hlavním nedostatkem kalkulačního vzorce je, že zahrnuje veškeré náklady, které jsou s 

produkcí daného výkonu spojeny a postrádá míru mezi přímými a nepřímými (režijními) 

náklady, nedokáže zachytit změnu nákladů vyvolaných změnou objemu výroby a svědčí o 

nízké vypovídací schopnosti. Slabé místo spatřuji v nepřesném přiřazení režijních nákladů 

neboť vedení podniku tak nemá zpětnou vazbu pro kontrolu režijních nákladů na zakázce a 

nemá přesné informace o tom, zda jednotlivé zakázky vytváří žádoucí míru zisku nebo ani 

nepostačují pokrýt režijní náklady. Pokud jde o rostoucí podíl režijních nákladů v posled-

ních letech, pak právě malé zakázky podnik zatěžují a nejsou schopny uhradit náležitý po-

díl režijních nákladů. Na druhou stranu je nutno podotknout, že dnes je situace na trhu ta-

ková, že firma si nemůže dovolit prosazovat nákladový přístup k tvorbě ceny a je nucena 

získávat i malé zakázky. 

9.3 Návrh nové metody přiřazení nákladů 

Společnost XY určuje procentuální podíl správní režie podle očekáváného obratu. Předpo-

kládaný obrat společnosti pro rok 2011 byl stanoven na 500 milionů Kč. Hodnota správní 

režie je určena jako 10% z obratu, tzn., že je to 50 milionů za 1 rok. Když to přepočteme na 

divize je tato hodnota 10 milionů na divizi. Společnost XY má v průměru 20 zakázek roč-

ně. Po přepočtení správní režie na divizi a počet zakázek dostaneme hodnotu správní režie 

500.000,- Kč na divizi a zakázku. 

Metoda přirážkové kalkulace umožňuje vypočítat skutečný podíl správních režií pro jed-

notlivé výrobní divize a určený počet zakázek (tzv. jednici). Zvolila jsem si pro přepočet 

režie na zakázku a divizi. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, přímé mzdy a materiál jsou zjištěny odhadem 

a hodnota správní režie je zjištěna z účetních záznamů.  
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Tab. 4 Kalkulace nákladů v Kč 

Náklady Na zakázku a divizi Náklady celkem 

Přímý materiál 439 600 43 960 000 

Přímé mzdy 82 000 8 200 000 

Správní režie 567.737 56 773 758 

Celkem  1 089 337 108 933 758 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnotu správní režie spočítáme jako poměr celkové hodnoty správní režie k rozvrhové 

základně. V tomto případě je rozvrhová základna zvolena jako součet hodnoty celkového 

přímého materiálu a celkových přímých mezd, hodnoty jsou uvedeny v tab.4. 

Správní režie = 56.773.758,- / (43.960.000,- + 8.200.000,-) = 1,08 

Koeficient správní režie = 1,08 

Režijní přirážka = 108% 

Nyní přiřadíme koeficient správní režie 1,08 a vynásobíme koeficientem součet jednicové-

ho přímého materiálu a jednicových přímých mezd, tedy vypočítáme 108% režijní přirážky 

ze součtu jednicových přímých nákladů. 

Správní režie = 1,08 x (439.600,- + 82.000,-) = 1,08 x 521.600,- = 563.328,- 

Podle nové metody přepočtení správní režie, vychází hodnota správní režie na zakázku a 

divizi 563.328,- Kč. 

Tab. 5 Kalkulace nákladů a určení správní režie 

Náklady Na zakázku a divizi Náklady celkem 

Přímý materiál 439 600 43 960 000 

Přímé mzdy 82 000 8 200 000 

Správní režie 563 328 56 332 800 

Celkem  1 084 928 108 492 800 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podle nové metody určení hodnoty správní režie na základě rozvrhové základny, vychází 

nová hodnota správní režie nižší než je současná hodnota správní režie. 

9.4 Návrh nové kalkulační metody 

Vybrat si nesporně správnou metodu kalkulace není opravdu jednoduché. Volba vhodné 

metody kalkulace je závislá na mnoha faktorech jako forma využití kalkulace, na typu spo-

lečnosti, ale i na možnosti a způsobu členění nákladů. Dosavadní metoda tradiční přirážko-

vé kalkulace je sice nenáročná, jednoduchá a snadná, ale i taky nepřesná s malou vypovída-

cí schopností režijních nákladů. Provedla jsem rozvržení režijních nákladů dle rozvrhové 

základny a tou je celkový přímý materiál a celkové přímé mzdy u kalkulační složky správní 

režie. Podle nové metody je hodnota správní režie nižší, než je současná hodnota, tzn., že 

pokud se sníží hodnota správní režie, dosáhneme tak vyšší míru zisku. Přirážková metoda 

kalkulace umožňuje přiřazení režijních nákladů, ale v případě společnosti XY, která vyko-

nává mnoho činností, které přímo nesouvisí se spotřebou přímých nákladů, jako jsou čin-

nosti marketingového, cenového, ekonomického oddělení apod., nemusí přirážková metoda 

kalkulace správně přiřadit tyto náklady následkem použití nesprávné rozvrhové základny. 

Jako další možnost využití kalkulace doporučuji diferencovanou metodu přirážkové kalku-

lace, která umožňuje přesnější alokaci režijních nákladů. Podstata diferencované varianty 

přirážkové kalkulace tkví v tom, že rozděluje režijní náklady do skupin, pro které jsou sta-

noveny rozdílné rozvrhové základny.  

V případě společnosti XY pokládám za nejvhodnější metodu kalkulace uplatnit metodu 

ABC. Při využití metody ABC by bylo možné, alokovat podstatnou část režijních nákladů, 

dle principu příčinné souvislosti, a tak by byla přesnější než jiné metody. Uskutečnění této 

metody v nejbližší budoucnosti není možné, protože se ukázalo, že je pracná, časově ná-

ročná a nákladná, zřejmě proto se k ní mnoho firem nepřiklání.  

9.5 Doporučení v oblasti rozpočetnictví 

Závěrečná část praktické části byla věnována systému rozpočetnictví ve společnosti XY. 

Proces rozpočetnictví je zaměřený pouze na rozpočty, které se vztahují ke stavebním za-

kázkám. Proces rozpočetnictví je poměrně jednoduchý. 
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Rozpočetnictví společnosti je především založeno na sestavení položkového rozpočtu a 

následně pak kontrolního rozpočtu. Položkový rozpočet slouží zejména pro účely ocenění a 

získání stavební zakázky. 

Kontrolní rozpočet stavby porovnává skutečně provedené práce s původními předpokláda-

nými náklady. Odchylky se vyčíslují porovnáním hodnot zavedených v položkovém roz-

počtu a skutečnosti. Vzniklé odchylky pak jsou závislé na schválení investora, kdy ne vždy 

tyto odchylky investor odsouhlasí. V takovém případě, tyto vzniklé odchylky připadnou 

společnosti. Společnost se pak tyto vzniklé náklady snaží přenést na kooperující firmu 

s tím, že jim uhradí méně nebo v horším případě tyto vzniklé náklady společnost uhradí 

sama. Pro takové případy bych doporučila, aby v položkovém rozpočtu již byla započítána 

finanční rezerva pro případ okamžiku vzniku těchto odchylek, které v průběhu stavby na-

stávají často. U každé kooperující firmy by byla v položkovém rozpočtu již započítána fi-

nanční rezerva v podobě určitého procenta z celkové fakturované částky. 

Dále navrhuji doporučení v oblasti plánování rozpočtů alespoň co do počtu získaných za-

kázek. Marketingové oddělení bylo mělo mít roční plán počtu získání zakázek pro společ-

nost, aby byli zainteresování i ostatní zaměstnanci na výdělečné činnosti společnosti. Jako 

motivační nástroj pro zaměstnance marketingového oddělení navrhuji 2% podílu ze zisku 

z každé zakázky, kterou marketingové oddělení získalo.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu nákladů a jejich řízení ve společnosti XY, 

následně na základě této analýzy a zhodnocení předností a nedostatků, navrhnout doporu-

čení, která by zefektivnila jejich řízení. K tomu, abych mohla danou situaci posoudit, jsem 

se nejdříve seznámila s problematikou vztahující se k nákladům a jejich řízení. Tu jsem 

objasnila v teoretické části a popsala jsem pojmy, jako jsou členění nákladů, jejich kalkula-

ce a systém rozpočetnictví. 

Na teoretickou část jsem navázala částí praktickou, která se již týká konkrétně společnosti 

XY. V úvodu praktické části jsem představila firmu, její organizační a ekonomickou struk-

turu a provedla SWOT analýzu a základních ekonomických ukazatelů. Následně jsem pro-

vedla podrobnou analýzu nákladů a jejich členění ve sledovaném období 2009-2011. Hlav-

ní podklady jsem využila z výkazů zisků a ztrát a z vnitropodnikových výkazů. Dále jsem 

se zabývala analýzou řízení nákladů ve společnosti. Popsala jsem proces oceňování zaká-

zek a realizaci zakázky a informační podporu pro sestavení rozpočtu dané zakázky a vni-

tropodnikový systém ke sledování a vývoji nákladů a výnosů na zakázce tzv. nákladový 

management a dále jednoduchý kalkulační vzorec, který slouží především jako kalkulace 

ceny díla.  

V závěrečné části jsem se věnovala návrhu nového přiřazení nákladů především u správní 

režie a vyčíslení správní režie. Systému rozpočetnictví jsem doporučila plánování získávání 

počtu nových zakázek.  

Věřím, že základní cíl mé bakalářské práce, kterým byla analýza nákladů a jejich řízení ve 

firmě a systém tvorby kalkulací a rozpočetnictví byl naplněn a bude pro podnik přínosem. 
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